

Dodatečné informace I. 2

Na základě dotazu jednoho z uchazečů Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující dodatečné informace k veřejné zakázce I. j. MR23/2016 s názvem:

A. Rošámská 15 - projektová dokumentace pro rekonstrukci VZT, klimatizace a vytápění

Dotaz:

Dobrý den,

ve výzvě k podání nabídky I. j.: MR23/2016 pro akci A. Rošámská 15 - projektová dokumentace pro rekonstrukci VZT, klimatizace a vytápění v příloze I. 1 Výzvy je návrh SoD v bodě IV. Dohodnuté lhůty, předání a převzetí díla, odstavec I. 1) uvádíte požadované termíny dodání jednotlivých fází projektu kde u fáze II dodat do 6 týdnů od uzavření této smlouvy dokumentaci pro stavební povolení včetně dokladů o kladném projednání s HZS, HS a OPP-MHMP, případně dalších orgánů státní správy, požadovaných stavebním úřadem a fázi III do 10 týdnů od uzavření této smlouvy dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby kde fáze III podle bodu I. Písmem smlouvy obsahuje kladné projednání s orgány státní správy a zajištění stavebního povolení případně ohlášení a kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy.

1.

Dotaz: Podle zadání požadovaných termínů je viz výše se termíny pro vypracování dokumentace a její projednání překrývají, vzhledem k tomu, že nejsme schopni garantovat přesné termíny pro vydání stanovisek DOSS a vydání rozhodnutí o posouzení stavby navrhuje, aby termíny pro vypracování PD a pro její projednání/připomínkování jak s investorem tak s DOSS a SP byly od sebe odděleny v SoD následovně

IV. Dohodnuté lhůty, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel zahájí provádění díla dnem uzavření smlouvy a zavazuje se ho předat objednateli podle jednotlivých fází v následujících lhůtách:

- a) fáze I. - do 3 týdnů od uzavření této smlouvy;
- b) fáze II - do 6 týdnů od uzavření této smlouvy předat dokumentaci pro stavební povolení k připomínkám investorovi a do 1 týdne zpracovat připomínky investora a rozeslat PD na HZS, HS a OPP-MHMP, případně dalších orgánů státní správy, požadovaných stavebním úřadem;
- c) fáze III. - do 4 týdnů od vydání stavebního povolení dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby;
- d) fáze IV. - do 4 týdnů od dokončení stavby, nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuto jinak;
- e) fáze V. - autorský dozor dle požadavků investora nebo TDI, nejméně 1x za týden po celou dobu provádění stavby.

2.

Dotaz: Navrhujeme, aby se vítězná nabídka stala přílohou smlouvy o dílo.

Děkuji za odpověď a zdravím

Odpověď:

Zadavatel k bodu 1) sděluje, že projednání s orgány státní správy by mělo probíhat již během fáze II a na vydání souhlasu s ohlášeným záměrem nebo stavebního povolení je pak třeba během zpracování realizace dokumentace. Pokud by se vydání stavebního povolení protáhlo díky neplnění zákonných povinností státních orgánů, pak by vinu za to nenesl zhotovitel. Lhůty zadavatel ponechá tak, jak jsou stanoveny v návrhu smlouvy.

Zadavatel k bodu 2) sděluje, že nabídka nebude přelohou smlouvy.

Vzhledem ke lhůtě pro podání nabídek, která uplyne dne **7. 10. 2016 v 10,00 hod.**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Āárka Pazderová
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas