
 

Příloha č. 4 – Technická specifikace 
 

Část 1 - Příprava prostředí pro sloučení  
 
Tato část se zaměřuje na kroky a rizika, která se vážou k migraci domény dalet.local do domény 
cro.cz. Cílem je připravit a popsat všechny nezbytné kroky vedoucí k úspěšné realizaci migrace 
veškerých zařízení, uživatelů, dat a aplikací do domény cro.cz. To při minimalizaci dopadu na vysílací 
systému Dalet s naprostým minimem možných odstávek. 

Tato část bude realizována v následujících bodech: 

 analýza stávajícího stavu domén cro.cz a dalet.local, návrh řešení problematických míst. 

 příprava časového harmonogramu,  

 připraveno/aktualizováno testovací prostředí (příprava virtuálního prostředí, konfigurace 

změn v obou prostředích) 

 realizace v testovacím prostředí, změny v prostředí cro.cz, propojení forestů, příprava 

migračního prostředí 

 Pilotní migrace vybrané skupiny stanic z dalet.local do cro.cz 

 Vytvoření a schválení a dokumentace postupu migrace. 
 

Část 2 – Migrace stanic 
 
Práce spojené s touto částí projektu (migrace jednotlivých stanic uživatelů) budou provádět pracovníci 
zadavatele dle schválené dokumentace dokončené pilotní migrace.  
Dodavatel zajišťuje migrační podporu. Je tedy připraven operativně upravovat postup migrace, nebo 
neočekávané situace v prostředí zákazníka. 
 
 

Část 3 – Migrace serverů a ukončení projektu 
 

 harmonogram migrace serverů 

 vlastní migrace 

 vypnutí dalet.local 

 předání dokumentace konfigurace propojení prostředí 

 akceptace celého projektu 

  


