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   NÁVRH SMLOUVY 

SMLOUVA O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE 

Český rozhlas 

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 

nezapisuje se do obchodního rejstříku 

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 

IČO 45245053, DIČ CZ45245053 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500 

zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem   

zástupce pro technická a věcná jednání:  Ing. Miroslav Voráček 

            tel.: +420 221 553 549 

            e-mail: miroslav.voracek@rozhlas.cz 

(dále jen jako „objednatel“) 

a 

 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ NEBO FIRMU ZHOTOVITELE] 

[DOPLNIT ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU ČI DO JINÉHO REJSTŘÍKU] 

[DOPLNIT MÍSTO PODNIKÁNÍ/BYDLIŠTĚ/SÍDLO ZHOTOVITELE] 

[DOPLNIT RČ nebo IČO ZHOTOVITELE] 

bankovní spojení: [DOPLNIT], č. ú.: [DOPLNIT] 

zastoupený: [V PŘÍPADĚ PRÁVNICKÉ OSOBY DOPLNIT ZÁSTUPCE] 

zástupce pro technická a věcná jednání:  [DOPLNIT] 

            tel.: [DOPLNIT] 

            e-mail: [DOPLNIT] 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) na základě veřejné zakázky č. j. VZ16/2020 (dále jen 

„veřejná zakázka“) tuto smlouvu o dílo (dále jen jako „smlouva“) 

I. Předmět smlouvy 

1. Smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí, v 

termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo bude provedeno ve 

věcném rozsahu vymezeném touto smlouvou a jejími přílohami, dokumentací pro provedení 

stavby zpracovanou společností ATELIER 38 s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava 

– Moravská Ostrava, v únoru 2020, pod zakázkovým číslem A3819002 (dále také jako 

„projektová dokumentace“), a v souladu se stavebním povolením a s rozhodnutími 

kompetentních orgánů a institucí státní správy a samosprávy, jež jsou součástí výše uvedené 

projektové dokumentace. Dílo bude schopné kolaudace, v kvalitě vymezené právními předpisy 

a odpovídající příslušným platným i doporučeným normám a technologickým předpisům. 

2. Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele následující dílo: 

ČRo Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19  (dále také jako „dílo“) blíže 

specifikované v přílohách této smlouvy, dle podmínek dále stanovených a umožnit objednateli 

nabýt vlastnické právo k dílu na straně jedné a povinnost objednatele dílo převzít a zaplatit 

zhotoviteli cenu díla na straně druhé.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanou projektovou dokumentací i 

místními podmínkami, a že mu nejsou známé žádné skutečnosti, pro které by nemohl dílo 

realizovat. 
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4. Rozsah plnění zhotovitele zahrnuje zejména tyto náklady a činnosti, pokud to odpovídá 

povaze plnění dle této smlouvy:  

a) kompletní provedení prací a konstrukcí dle této smlouvy;  

b) veškeré související výkony, jako např. doprava a přesun stavebních hmot dodávaných 

zhotovitelem, nářadí, strojů a pracovníků zhotovitele apod. ke stavbě a na stavbu, lešení a 

osvětlení pro vlastní práce zhotovitele, pokud bude potřebné, odvoz nepotřebné suti, 

čištění zhotovitelem znečištěných příjezdových komunikací, likvidaci odpadů vzniklých 

činností zhotovitele (doklady o likvidaci odpadů bude zhotovitel průběžně předkládat 

objednateli v průběhu výstavby díla), náklady na média a energie, atd.; 

c) vlastní vybavení staveniště, jakož i zajištění bezpečného a hygienického provozu na 

předaném staveništi, průběžný úklid a udržování čistoty na předaném staveništi a 

zhotovovaném díle a zajištění odpovídajícího zabezpečení staveniště, jako je např. 

oplocení staveniště, zabránění vstupu neoprávněných osob na staveniště, apod.;  

d) zajištění všech povolení a souhlasů potřebných pro vlastní realizaci díla, jako je povolení 

záboru veřejného prostranství, výkopové povolení, vytýčení inženýrských sítí, případně 

provedení sond za účelem ověření skutečného stávajícího stavu konstrukcí a technického 

vybavení apod.; 

e) veškerá potřebná a účelná bezpečnostní opatření (BOZP, PO a ŽP), jakož i veškerá 

pomocná stavební zařízení a konstrukce, dočasná a provizorní opatření a zaměření 

staveniště či pomocných staveb; 

f) provedení veškerých zkoušek a testů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů 

díla, pokud je vyžadují právní předpisy, technické normy ČSN, ON nebo obchodní 

zvyklosti, a dodání příslušných osvědčení, předložení vzorků vybraných materiálů a 

výrobků k posouzení objednateli; 

g) seřízení a provedení vyzkoušení dodaného zařízení vč. zaškolení obsluhy; 

h) zajištění všech potřebných opatření, aby instalovaná zařízení nebyla znehodnocena 

provozem na staveništi např. vyčištění VZT zařízení po zkoušce provozu nebo po 

zaregulování a výměna všech použitých filtrů VZT zařízení před předáním díla, zakrytí 

instalovaných zařízení a do stavby zabudovaných prvků i konstrukcí před poškozením, 

apod.;  

i) zpracování technologických postupů (TP), kontrolních a zkušebních plánů (KZP) pro 

jednotlivé stavební činnosti, které předá zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narušen 

plynulý postup provádění díla. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí újmu v souvislosti s tím 

vzniklou. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 10 pracovních dnů na vyjádření 

k předloženému TP a KZP; 

j) spolupráce s koordinátorem BOZP; 

k) spolupráce s technickým dozorem stavebníka; 

l) zpracování dokumentů, které musí, dle platné legislativy na území ČR, zhotovitel vést 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zhotovitel je povinen před 

zahájením prací na staveništi předložit plán BOZP, je-li to s ohledem na charakter díla a 

způsob jeho provádění vyžadováno platnými právními předpisy (zejména z. č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č.  
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591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích); 

m) zpracování návodů na údržbu předaného díla, případně návrhů provozních řádů a rovněž 

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a veškerých podkladů 

potřebných pro kolaudaci (vč. dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb. prohlášení o shodě), 

minimálně však v rozsahu a členění dle přílohy č. 4 této smlouvy, ve třech vyhotoveních 

v tištěné podobě a ve třech vyhotoveních zanesených na samostatná CD, ve formátu PDF, 

popř. ve formátu MS Office. Všechny předávané dokumenty budou zpracovány v českém 

jazyce nebo budou opatřeny českým překladem; 

n) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v jednom vyhotovení kompletní 

tištěné dokumentace pro provedení stavby s červeně vyznačenými změnami oproti 

předané dokumentaci. U částí dokumentace, které nejsou změnami dotčeny, bude pouze 

potvrzeno provedení beze změn;   

o) zajištění provedení prací způsobem, při kterém nebude docházet k narušování nočního 

klidu a k překračování hlukových limitů stanovených platnou legislativou na území ČR, 

zejména pak Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě, že je zhotovitel povinen dle přílohy č. 1 této smlouvy jako součást své povinnosti 

dodat objednateli jakékoliv zboží, je toto dodání zboží součástí díla (a je zahrnuto v ceně díla) 

a bez jeho dodání není dílo řádně splněno. 

6. Rozsah díla dle této smlouvy je pro případ rozporů posuzován  dle níže uvedených 
dokumentů v pořadí, v jakém jsou tyto vypočteny:  

a) tato smlouva o dílo a příloha č. 4 smlouvy - technické zadání stavebních prací; 

b) předaná dokumentace pro provedení stavby – příloha č. 1 smlouvy; 

c) výkaz výměr – tabulka pro výpočet nabídkové ceny – příloha č. 3 smlouvy. 

II. Místo plnění 

1. Místem provádění díla je budova Českého rozhlasu Olomouc na adrese Pavelčákova 2/19, 

779 00 Olomouc. Místem odevzdání díla je budova Českého rozhlasu Olomouc na adrese 

Pavelčákova 2/19, 779 00 Olomouc. 

2. Dílo bude realizováno na následujících nemovitostech:  

a) Pozemek s parcelním číslem st. 463 o výměře 621 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba s číslem popisným 2, to vše v katastrálním území Olomouc - město, 

obec Olomouc, zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV. č 5468 u katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc; 

b) Pozemek s parcelním číslem st. 460 o výměře 84 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je garáž bez čísla popisného a bez čísla evidenčního, to vše v katastrálním území 

Olomouc - město, obec Olomouc, zapsáno jako vlastnictví SJM Šín Ilja MUDr. a Šínová 

Anna Ing., Západní 666/15, Neředín, 77900 Olomouc na LV. č 626 u katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc;  

c) sta462/2 o výměře 8 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je garáž bez čísla 

popisného a bez čísla evidenčního, to vše v katastrálním území Olomouc - město, obec 

Olomouc, zapsáno jako vlastnictví:  
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— Hrachovcová Marie PaedDr., V křovinách 313/19, Povel, 77900 Olomouc  

— Hrachovec Petr MUDr., V křovinách 313/19, Povel, 77900 Olomouc 

— Hrachovec Vratislav, Neředín 889, 77900 Olomouc 

 na LV. č 521 u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc  

 (dále souhrnně také jen „nemovitost“ či „objekt“). 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, pravidla požární bezpečnosti a vnitřní předpisy objednatele, se kterými byl seznámen. 

Přílohou č. 7 k této smlouvě jsou „Podmínky provádění činností externích osob v objektech 

ČRo“, které je zhotovitel povinen dodržovat. 

4. Zhotovitel se zavazuje uvést místo provádění díla do původního stavu a na vlastní náklady 

odstranit v souladu s platnými právními předpisy odpad vzniklý při provádění díla. Současně 

zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil 

s místem plnění díla a je tak plně způsobilý k řádnému plnění povinností dle této smlouvy. 

III. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo do 58 týdnů od účinnosti této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen splnit následující uzlové body: 

a) uzlový bod č. 1, jehož součástí je dokončení všech základových konstrukcí v prostoru 

suterénu (1. PP) a přízemí (1. NP) hlavního objektu SO 01, bude dokončen nejpozději do 

20 týdnů od účinnosti této smlouvy; 

b) uzlový bod č. 2, jehož součástí je dokončení kompletního provedení střešního světlíku, 

bude dokončen nejpozději do 36 týdnů od účinnosti této smlouvy; 

c) uzlový bod č. 3, jehož součástí je dokončení stavební připravenosti pro montáž 

akustických obkladů v režiích a studiích přízemí (1. NP), 1. patra (2. NP) a 2. patra (3. NP) 

– místnosti č. 016, 017, 120, 109 a 209, bude dokončen nejpozději do 45 týdnů od 

účinnosti této smlouvy o dílo; 

d) uzlový bod č. 4, jehož součástí je dokončení otlučení omítek v objektu SO 01 v celém 

rozsahu předepsaném dokumentací pro provedení stavby, bude dokončen nejpozději do 

20 týdnů od účinnosti této smlouvy o dílo; 

3. Dokončením prací jednotlivých uzlových bodů se pro účely této smlouvy rozumí fyzické 

dokončení veškerých prací v rámci daného uzlového bodu a předání související dokladové 

části dokumentace (certifikáty, protokoly o provedených zkouškách) objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s harmonogramem realizace plnění 

předloženým v rámci nabídky do veřejné zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako 

její příloha. 

5. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej zpět objednateli do 5 dnů ode dne dokončení díla. V 

případě, že bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn vyklidit 

staveniště sám na náklady zhotovitele, který se mu je zavazuje neprodleně uhradit.  
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IV. Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je dána nabídkou zhotovitele a činí [DOPLNIT],- Kč bez DPH. Zdanění proběhne 

v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění (dále jen „ZoDPH“). Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách 

této smlouvy. 

2. Celková cena díla dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy je konečná a zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Objednatel 

neposkytuje jakékoli zálohy. 

3. Dílo bude zhotoviteli hrazeno měsíčně na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“ a 

každá samostatně „faktura“), které budou vystavovány zhotovitelem vždy na základě 

skutečného provedení konkrétních prací a dodávek v rámci díla potvrzeného zjišťovacím 

protokolem o provedení části díla, jenž musí být podepsán oprávněnými osobami smluvních 

stran dle této smlouvy (dále jen „zjišťovací protokol“). 

4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 25. dne příslušného kalendářního měsíce soupis 

provedených prací a dodávek v rámci díla oceněný dle přílohy č. 3. této smlouvy. Po jeho 

odsouhlasení zástupcem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 7 pracovních 

dnů od data doručení, je zhotovitel povinen vystavit fakturu za objednatelem odsouhlasené 

práce. Přílohou této faktury bude kopie zjišťovacího protokolu podepsaného oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

 

5. Poslední fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla dle článku VI. této 

smlouvy bez vad a nedodělků a jeho odevzdání objednateli. Přílohou této faktury bude kopie 

protokolu o odevzdání díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

6. Splatnost faktury je vždy 24 dnů od data jejího vystavení zhotovitelem za předpokladu, že k 

doručení faktury objednateli dojde do 3 dnů od data vystavení. V případě pozdějšího doručení 

faktury činí splatnost 21 dnů od data jejího skutečného doručení objednateli.  

7. Faktura musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů a její součástí musí být 

kompletní rozpis fakturované částky, zjišťovací protokol a v případě konečné faktury protokol o 

odevzdání díla, vše podepsané oprávněnými osobami smluvních stran dle této smlouvy. V 

případě, že faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po 

tuto dobu lhůta splatnosti neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo 

opravené faktury. 

8. Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a ZoDPH tzv. 

nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako 

příjemce zdanitelného plnění  bude ručit v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH 

(zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého 

plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce 

daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se 

považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český rozhlas je povinen o 

provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného  plnění písemný 

doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel 

zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce. 

V. Změna ceny a rozsahu prací 

1. Objednatel je oprávněn nařídit neprovádění některých částí díla - tzv. méněpráce nebo 

provedení částí díla nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě – tzv. 
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vícepráce. Za vícepráce se považují dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v 

původních zadávacích podmínkách. 

2. Žádná změna díla způsobující zvýšení nebo snížení dohodnuté ceny nebo prodloužení 

dohodnuté lhůty se nesmí uskutečnit bez předchozího písemného odsouhlasení změny. 

S ohledem na ustanovení čl. X., odst. 1 smluvní strany sjednávají, že z důvodu pružnější 

realizace díla mohou změnové listy podepisovat také osoby pověřené k těmto úkonům ze 

stran osob podepisujících tuto smlouvu. Takovéto pověření musí být součástí deníku změn. 

Smluvní strany následně bez zbytečného odkladu vyhotoví písemný dodatek, který zohlední 

všechny změny dle tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se mohou dohodnout i na 

průběžném vyhotovování dodatků. 

3. Evidence veškerých změn bude prováděna vedením deníku změn – číslovanými změnovými 

listy, kde bude uveden důvod změny, kdo požadavek vznesl, technické řešení změny, ocenění 

změny zhotovitelem, vyjádření vlivu změny na termín dokončení díla a vyjádření k požadavku 

od zástupce objednatele, případně od zástupce dotčených orgánů státní správy (např. NPÚ).  

4. V případě požadavku na změnu díla je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od doručení 

požadavku předložit objednateli změnový list vč. položkového rozpisu ceny na požadovanou 

změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu. 

5. Celková cena víceprací nesmí překročit částku rovnající se 30 % původní ceny díla. 

6. Cenu díla je možné měnit pouze na základě projednání změny díla dle tohoto článku smlouvy:   

a) odečtením veškerých nákladů na méněpráce dle cen uvedených v cenové nabídce 

zhotovitele, která je součástí smlouvy, jako její příloha č. 3. 

b) připočtením cen víceprací oceněných podle:  

 jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele dle množství 

odsouhlaseného objednatelem; 

 v případě, že není možné takto vícepráce ocenit, bude použito ceníku URS platného v 

době provádění díla; 

 v případě, že není možné ocenit vícepráce ani jedním ze dvou výše uvedených 

postupů, bude položka oceněna individuální kalkulací zhotovitele s ohledem na cenu 

obvyklou v daném místě a čase. 

7. Vícepráce a méněpráce nelze vůči sobě vzájemně započítat. 

8. V případě, že zhotovitel navrhne použití postupů nebo materiálů, které se liší od postupů či 

materiálů dle této smlouvy, je povinen je nahradit pouze postupy a materiály stejné jakosti a 

technických parametrů. V případě, že smlouva obsahuje konkrétní obchodní označení výrobku 

či materiálu, je zhotovitel oprávněn jej nahradit výrobkem či materiálem stejných technických 

parametrů a jakosti, který předloží objednateli ke schválení. Jakékoliv změny musí být předem 

odsouhlaseny objednatelem. V případě, že zhotovitel provede změny či použije materiály v 

rozporu se smlouvou bez souhlasu objednatele, je povinen na pokyn objednatele na vlastní 

náklad provést taková opatření a práce za účelem uvedení díla do souladu se smlouvou.    

9. Zhotovitel bere na vědomí, že provede-li vícepráce v rozporu s odst. 2, 4 a 5 tohoto článku 

smlouvy, platí, že cena těchto víceprací je zahrnuta v ceně díla, a zhotovitel tedy není 

oprávněn po objednateli požadovat jejich úhradu. 
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VI. Odevzdání díla a jeho převzetí 

1. Smluvní strany potvrdí skutečné provedení prací a dodávek v rámci díla odsouhlasených 

zjišťovacím protokolem, který bude součástí faktury na takto odsouhlasené skutečně 

provedené práce. Tento protokol vyžaduje podpisy oprávněných zástupců obou smluvních 

stran.  

2. Smluvní strany potvrdí odevzdání kompletního díla a jeho převzetí v ujednaném rozsahu a 

kvalitě podpisem protokolu o odevzdání, jehož vzor tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 

její příloha (dále jen „protokol o odevzdání díla“). Kopie protokolu o odevzdání podepsaného 

oprávněnými zástupci smluvních stran musí být přílohou konečné faktury za dílo vystavené 

zhotovitelem.  

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není v souladu s touto smlouvou nebo 

pokud objednatel zjistí, že dílo vykazuje vady či nedodělky. V takovém případě smluvní strany 

sepíší protokol o odevzdání díla s výhradami, a to v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému 

převzetí díla objednatelem, a ohledně vadné části díla uvedou do protokolu skutečnosti, které 

bránily převzetí a další důležité okolnosti. Smluvní strany dále uvedou, jaké vady či nedodělky 

dílo vykazuje a objednatel určí lhůtu k odstranění těchto vad či nedodělků. Objednatel je 

oprávněn požadovat před podpisem předávacího protokolu provedení zkoušky funkčnosti díla 

zhotovitelem. 

4. Pokud je součástí díla provedení zkoušek, je úspěšné provedení zkoušek podmínkou pro 

dokončení díla. K účasti na nich vyzve zhotovitel objednatele nejméně tři pracovní dny předem 

písemnou a prokazatelně doručenou formou. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu, který je 

zhotovitel povinen objednateli předat. 

5. Pro vyloučení pochybností, smluvní strany uvádí, že bez ohledu na smluvně sjednanou 

průběžnou fakturaci je dílo dokončeno až okamžikem odevzdání kompletního díla bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.  

VII. Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva k dílu dochází ze 

zhotovitele na objednatele okamžikem odevzdání kompletního díla objednateli (tj. zástupci pro 

věcná jednání dle úvodního ustanovení této smlouvy nebo jiné prokazatelně pověřené osobě).  

2. Odevzdáním díla je současné splnění následujících podmínek:  

a) zhotovitel předvede objednateli způsobilost kompletního díla sloužit svému účelu a umožní 

objednateli nakládat s funkčním dílem v místě plnění podle této smlouvy; 

b) zhotovitel kompletní dílo fakticky předá objednateli bez vad a nedodělků (vč. kompletní 

dokumentace); 

c) podpis protokolu o odevzdání obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na díle přechází na objednatele 

současně s nabytím vlastnického práva ke kompletnímu dílu dle předchozího odstavce tohoto 

článku smlouvy. 

VIII. Jakost díla a záruka 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno bez faktických a právních vad a bude odpovídat 

této smlouvě a platným právním předpisům. Zhotovitel je povinen při provádění díla 
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postupovat v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými platnými i doporučenými 

normami a technologickými předpisy. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců na stavební část a 36 měsíců 

na technologickou část.   

3. Záruční doba počíná běžet od okamžiku odevzdání kompletního díla objednateli. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo, příp. jeho příslušná část, na niž se daná záruka vztahuje, 

bude po dobu záruky způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a zachová si vlastnosti 

stanovené touto smlouvou vymezené, popř. pro tento typ díla obvyklé. Zhotovitel odpovídá za 

vady díla, které má dílo ke dni jeho úplného dokončení a dále i za vady díla, které se na díle 

vyskytnou v průběhu záruční doby. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla na své náklady ve 

lhůtě stanovené v protokolu o odevzdání díla. Zhotovitel je povinen se dostavit do místa plnění 

nejpozději do 2 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, a v případě havárie je 

povinen se dostavit neprodleně nejpozději do 24 hodin a sepsat s objednatelem o výskytu 

vady a způsobu jejího odstranění protokol. Tuto lhůtu k odstranění vady je oprávněn určit 

objednatel s tím, že musí být přiměřená povaze reklamované vady.  

5. Zhotovitel neprodleně uhradí objednateli škody, které objednateli vznikly v souvislosti 

s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad díla, za které zhotovitel dle této smlouvy odpovídá. 

Vady díla řádně oznámené zhotoviteli, které zhotovitel řádně a v termínu stanoveném 

v reklamačním protokolu neopraví nebo v případě, že se zhotovitel nedostaví ve stanovené 

lhůtě k sepsání reklamačního protokolu, mohou být odstraněny objednatelem (nebo třetí 

osobou) na náklady zhotovitele. 

6. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit. 

IX. Odpovědnost za škody a pojištění 

1. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že svou činností dle této smlouvy může objednateli způsobit 

škodu (tj. poškození majetku objednatele nebo třetích osob) nebo nemajetkovou újmu 

osobám, to vše při plnění předmětu smlouvy (dále společně jen „škoda“). Tuto škodu je 

zhotovitel povinen objednateli uhradit na základě písemné výzvy objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen mít po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy pojištěnu svou 

odpovědnost za škodu vzniklou jeho činností z této smlouvy s minimálním limitem plnění 

100.000.000,- Kč.  

3. S ohledem na předchozí odstavec tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen kdykoli během 

účinnosti této smlouvy objednateli na jeho žádost prokázat, že požadované pojištění trvá.   

X. Změny smlouvy a komunikace smluvních stran 

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

nazvaným „dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně 

počínaje pořadovým číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.  

2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy 

nepovažují. 

3. Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná 

komunikace (konkretizace plnění, potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné 

skutečnosti týkající se vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou  
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e-mailové korespondence mezi zástupci pro věcná jednání smluvních stran. Pro právní 

jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku smlouvy nebo pro uplatňování sankcí však 

není e-mailová forma komunikace dostačující.  

4. Pokud by některá ze smluvních stran změnila svého zástupce pro věcná jednání a/nebo jeho 

kontaktní údaje, je povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu 5 dnů po takové 

změně. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně osoby zástupce a/nebo jeho 

kontaktních údajů bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.  

XI. Sankce 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s  odevzdáním díla objednateli je povinen zaplatit smluvní pokutu 

ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení.   

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jakéhokoli uzlového bodu je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení v případě prodlení 

s dokončením každého jednotlivého uzlového bodu.  

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady díla nebo jeho části, je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

4. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na vyklizení staveniště po ukončení prací dle této smlouvy o dílo, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

5. V případě nepřítomnosti oprávněných zástupců zhotovitele v rozsahu bodu N.1. a N.2. přílohy 

č. 4 smlouvy na kontrolním dni uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

za každý jednotlivý případ nepřítomnosti. 

6. V případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí dodatečné lhůty 

poskytnuté objednatelem za tímto účelem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

3.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení. 

7. V případě, že i přes upozornění objednatele, že dílo je prováděno nekvalifikovaným 

pracovníkem v rozporu s požadavky dle této smlouvy a příslušných právních předpisů, bude 

tento pracovník dále vykonávat činnosti, u kterých není zhotovitel schopen prokázat 

objednateli jeho odpovídající kvalifikaci dle požadavků stanovených touto smlouvou a 

příslušnými právními předpisy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ. 

8. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklízení odpadů 

vzniklých jeho činností a do 2 dnů od písemné výzvy objednatele k odstranění tohoto porušení 

nezjedná nápravu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ. 

9. Pokud zhotovitel poruší povinnost dodržování pravidel BOZP, PO a podmínek stanovených 

v příloze č. 7 - Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo, je povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.  

10. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je zhotovitel oprávněn požadovat 

na objednateli úhradu  smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení.  

11. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od data doručení výzvy k její úhradě druhé smluvní 

straně. 
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12. Uplatněním smluvní pokuty ani její úhradou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 

v plné výši, vzniklé z téhož právního důvodu, pro který byla požadována úhrada smluvní 

pokuty. 

XII. Ukončení smlouvy 

1. Smlouva zaniká buď řádným a včasným splněním, nebo dohodou, anebo odstoupením. 

2. K ukončení smlouvy dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran. Součástí 

dohody musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů 

vyplývajících ze smlouvy.  

3. Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy písemně odstoupit, pokud s druhou smluvní 

stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li 

konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za 

předpokladu, že je právnickou osobou.  

a) objednatel má dále právo odstoupit: 

 je – li zhotovitel prohlášen za nespolehlivého plátce DPH; 

 pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s odevzdáním díla delším než 30 dní; 

 pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s odstraněním vady díla a nápravu nezjedná ani 

po písemně výzvě objednatele; 

 pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s dokončením jakéhokoli uzlového bodu delším 

než 30 dní; 

 pokud zhotovitel realizuje dílo v rozporu se smlouvou nebo s pokyny objednatele a 

na písemnou výzvu nebyla zjednána náprava ve lhůtě poskytnuté objednatelem za 

tímto účelem. 

b) zhotovitel má dále právo odstoupit: 

 pokud se objednatel ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky delším než 30 dní a toto 

prodlení neodstranil ani po písemné výzvě zhotovitele k její úhradě.  

4. Smlouvu není žádná ze smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit z žádných jiných 

důvodů stanovených dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, vyjma 

důvodů uvedených jinde v této smlouvě.  

5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. Odstoupení se považuje za doručené nejpozději desátý den po jeho 

odeslání. 

6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která se týkají zejména 

nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají platit i po zániku účinnosti této smlouvy. 

7. Při předčasném ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat 

pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a 

povinnosti plynoucích z této smlouvy. 
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8. V případě, že objednatel po odstoupení od smlouvy chce převzít dosud zhotovenou část díla, 

je povinen to zhotoviteli písemně sdělit, popřípadě to uvést v oznámení o odstoupení od 

smlouvy, a zhotovitel je povinen mu dosud zhotovenou část díla odevzdat.  Pokud se 

objednatel rozhodne dokončenou část díla převzít, je oprávněn dokončit dílo dle svého 

uvážení a způsobem, který sám určí, a to i prostřednictvím třetích osob. Objednatel má právo 

na úhradu všech nákladů souvisejících s dokončením díla jinou osobou v případě, že bylo 

odstoupení od smlouvy učiněno z důvodů na straně zhotovitele. Objednatel převezme dosud 

zhotovenou část díla včetně veškeré relevantní dokumentace, tak aby mohl objednatel dílo 

dokončit sám nebo za prostřednictvím třetích osob. Zhotovitel je povinen objednateli předat 

dosud dokončenou část díla dle předchozí věty do 7 dní od sdělení záměru o využití dosud 

dokončené části díla. Povinnosti zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a také 

záruky za jakost prací jím provedených až do doby odstoupení od této smlouvy zhotovitelem 

zůstávají v tomto případě nezměněny.  

9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy z důvodů na straně objednatele, má právo na úhradu 

nákladů vynaložených na provedení díla do okamžiku odstoupení. V případě odstoupení od 

smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, nemá zhotovitel právo na náhradu nákladů, které 

vynaložil na provádění díla.  V případě, že objednatel využije postupu dle předchozího 

odstavce smlouvy a převezme dosud dokončenou část díla, má zhotovitel právo na úhradu 

nákladů vynaložených na provedení díla do okamžiku odstoupení.  

XIII. Další ustanovení  

1. Zhotovitel na vlastní náklad osadí měřidla energií (elektrická energie, voda atd.) na staveništi. 

Po dokončení díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady energií dle skutečné 

spotřeby, přičemž tuto částku je objednatel oprávněn započíst na cenu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů, které budou minimálně 1x týdně za 

účasti odpovědných zástupců objednatele, zhotovitele a technického dozoru stavebníka 

(objednatele). 

3. Umisťování jakýchkoliv reklamních poutačů na staveništi a jeho oplocení je výhradně 

v pravomoci objednatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které zamýšlí použít 

ke zhotovení díla, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. 

Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí újmu v souvislosti s tím vzniklou. Toto upřesnění musí být 

předem písemně odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 10 

pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům definujícím vlastnosti 

materiálu nebo výrobku.  

5. Zhotovitel je povinen ochránit veškerá stávající zařízení a vybavení objektu včetně instalací ve 

stěnách. Pokud dojde k poškození těchto zařízení, je zhotovitel povinen zajistit neprodleně 

odbornou opravu na své náklady. Tuto povinnost nemá, způsobil-li poškození výlučně 

objednatel. 

6. Je-li projektovou dokumentací předepsáno zhotovení dílenské nebo výrobní dokumentace pro 

určitou část díla, musí být tato předložena ke schválení objednateli v takovém předstihu, aby 

procesem jejího schvalování nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Zhotovitel musí 

zajistit objednateli alespoň 10 pracovních dnů k vyjádření k předložené dílenské nebo výrobní 

dokumentaci. 

7. Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště 

(pracoviště) o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje 

skutečnosti stanovené § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a prováděcí vyhláškou 
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MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány 

veřejné správy. Dále zde uvádí jména a příjmení osob pracujících na staveništi na díle, které 

dle této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho případných poddodavatelů). 

Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i 

oprávněný zaměstnanec objednatele. Jméno zaměstnance zhotovitele, který je pověřen 

vedením stavebního (montážního) deníku je uvedeno v této smlouvě, jeho případná změna 

může být provedena pouze písemným oznámením osoby oprávněné k uzavření smlouvy. 

Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

Nevyjádří-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, platí, 

že s příslušným zápisem objednatele souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního 

(montážního) deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1 x 

podepsanou kopii každého listu ze stavebního (montážního) deníku objednateli. V době, kdy 

budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební (montážní) deník uložen v 

sídle objednatele. Originál stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli při 

odevzdání díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 

prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny 

předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v 

práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že 

dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel 

objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve 

stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v 

případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitě úklid komunikací a přístupových cest vedoucích 

ke staveništi, dojde-li jeho vinou k jejich znečištění. Zhotovitel je dále povinen zajišťovat 

pravidelný úklid staveniště vč. zajištění prostoru pro průběžný odvoz a likvidaci odpadů 

vzniklých při provádění díla. V případě neplnění tohoto bodu, bude částka za zajištění úklidu 

(po zhotoviteli) započtena objednatelem v plné výši vůči fakturaci zhotovitele vč. pokut 

vyplývajících z této smlouvy. 

10.  Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností uvádí následující: 

a) je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel písemnou a 

prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta 

marně, nemá zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele.  

b) příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, odpovídá-li to 

povaze plnění; pokud jsou příkazy objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen na to 

objednatele písemnou a prokazatelně doručenou formou upozornit a v provádění díla 

pokračovat až po písemném vyjádření objednatele; 

c) smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1764 – 1766 OZ uvádí, že pokud dojde ke změně 

okolností, přebírají smluvní strany nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 

1765 odst. 2 OZ. 

11. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn zachycovat 

průběh provádění díla prostřednictvím pořizování jeho audiovizuálních či vizuálních záznamů, 

a to po celou dobu plnění. Pořízené záznamy budou užity pro účely dokumentace průběhu 

provádění díla. 
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XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem vložení do registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží dva a zhotovitel jeden. 

4. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako 

místně příslušný soud obecný soud podle sídla objednatele. 

5. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího 

podepsání oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o 

uzavření smlouvy, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. Zhotovitel 

tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání objednatele 

smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti 

a zhotovitel nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po objednateli požadovat při neuzavření 

smlouvy náhradu škody. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je jako zadavatel veřejné zakázky oprávněn v 

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, 

pokud její cena přesáhne částku 500.000,- Kč bez DPH. 

7. Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna objednatelem v registru 

smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Pokud smlouvu uveřejní v registru smluv 

zhotovitel, zašle objednateli potvrzení o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného odkladu. 

Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních 

ustanovení smlouvy. 

 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění – projektová dokumentace; 

b) Příloha č. 2 – Harmonogram realizace plnění; 

c) Příloha č. 3 – Nabídková cena zhotovitele; 

d) Příloha č. 4 – Technické zadání stavebních prací; 

e) Příloha č. 5 – Požadovaná forma a rozsah dokumentů, které budou předány objednateli při 

odevzdání díla; 

f) Příloha č. 6 – Protokol o odevzdání díla; 

g) Příloha č. 7 – Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo. 
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V Praze dne [DOPLNIT] V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] 

Za objednatele 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 

Za zhotovitele 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 
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PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
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PŘÍLOHA Č. 2 – HARMONOGRAM REALIZACE PLNĚNÍ 

 

– doplní zhotovitel v rámci zadávacího řízení 
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PŘÍLOHA Č. 3 – NABÍDKOVÁ CENA ZHOTOVITELE 

 

 – doplní zhotovitel v rámci zadávacího řízení 
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PŘÍLOHA Č. 4 – TECHNICKÉ ZADÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

A. Akce: 

ČRo Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19 

B. Řešená nemovitost:  

1. Pozemek s parcelním číslem st. 463 o výměře 621 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba s číslem popisným 2, to vše v katastrálním území Olomouc - město, 

obec Olomouc, zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV. č 5468 u katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc; 

2. Pozemek s parcelním číslem st. 460 o výměře 84 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je garáž bez čísla popisného a bez čísla evidenčního, to vše v katastrálním 

území Olomouc - město, obec Olomouc, zapsáno jako vlastnictví SJM Šín Ilja MUDr. a 

Šínová Anna Ing., Západní 666/15, Neředín, 77900 Olomouc na LV. č 626 u katastrálního 

úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc;  

3. Pozemek s parcelním číslem st. 462/2 o výměře 8 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je garáž bez čísla popisného a bez čísla evidenčního, to vše v katastrálním 

území Olomouc - město, obec Olomouc, zapsáno jako vlastnictví:  

- Hrachovcová Marie PaedDr., V křovinách 313/19, Povel, 77900 Olomouc  

- Hrachovec Petr MUDr., V křovinách 313/19, Povel, 77900 Olomouc 

- Hrachovec Vratislav, Neředín 889, 77900 Olomouc 

 na LV. č 521 u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc  

  (dále souhrnně také jen „nemovitost“ či „objekt“). 

 

C. Záměr stavebníka 

 

Rekonstrukce celého objektu ve věcném rozsahu dokumentace pro provedení stavby zpracované 

společností ATELIER 38 s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, v únoru 

2020, pod zakázkovým číslem A3819002, s respektováním podmínek stavebního povolení a 

stanovisek dotčených orgánů státní správy.  

 

D. Podklady pro provedení stavebních prací: 

 

1. Dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností ATELIER 38 s.r.o., 

Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, v únoru 2020, pod zakázkovým 

číslem A3819002 – předáno bude 1 tištěné PARÉ pro provádění stavby a 1 tištěné PARÉ 

pro zakreslení odchylek skutečného provedení. 

 

E. Specifika provádění stavebních prací v prostoru objektu Českého rozhlasu Olomouc: 

 

1. Všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou pouze orientační a je třeba je na místě 

zaměřit a ověřeným rozměrů přizpůsobit úpravu stávajících i výrobu nových prvků a 

konstrukcí, které jsou součástí předmětu díla. 
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2. Systém měření a regulace je v centrále Českého rozhlasu tvořen prvky Siemens a řízen 

softwarem Siemens Desigo CC. Zhotovitel je povinen zajistit 100% kompatibilitu jím 

dodávané části systému měření a regulace se stávajícím systémem používaným 

v budově centrály Českého rozhlasu na adrese Vinohradská 1409/12, 120 99 Praha 2.  

 

F.   Staveniště 

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli po vyzvání k předání staveniště ze strany zhotovitele. 

 

2. Zhotovitel je oprávněn sjednat si v bezprostřední blízkosti budovy ČRo Olomouc zábor 

veřejného prostranství za účelem zřízení stavebního dvora, který bude oplocen plným 

neprůhledným plotem o minimální výšce 2,0 m. Zhotovitel je povinen zajistit stabilitu plotu 

v souladu s normovými a legislativními požadavky platnými na území České republiky a 

města Olomouc. Náklady spojené se zřízením, pronájmem, provozováním i likvidací záboru 

jakéhokoli veřejného prostranství a jeho oplocením zahrne v nabídce zhotovitel do vedlejších 

rozpočtových nákladů (VRN). Povolení záboru veřejného prostranství zajišťuje zhotovitel. 

 

3. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za dodržování limitů únosnosti všech stavebních 

konstrukcí na staveništi. Žádná konstrukce nesmí být trvale, ani dočasně přetížena, aby 

nedošlo k její deformaci.  

    

4. Zhotovitel má povinnost zajistit pravidelný úklid celého prostoru staveniště minimálně 

jedenkrát v každém pracovním dni a to včetně odklizení odpadů vzniklých jeho činností. 

 

5. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na předaném staveništi, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovitosti přiléhající ke staveništi, o případných 

stížnostech bude objednatele neprodleně písemně informovat. 

 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně 

užívané pro staveniště zhotovitele a ponechané v užívání veřejnosti (např. chodníky pod 

lešením, podchody, přechody) budou bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění 

osvětleny dle příslušných předpisů. Jestliže se užíváním veřejných prostranství a pozemních 

komunikací naruší plynulost dopravy, musí zhotovitel po dohodě s příslušnými orgány státní 

správy včas zabezpečit náhradní dopravní řešení. Po ukončení prací zhotovitel uvede 

veřejná prostranství a pozemní komunikace do původního stavu. 

 

7. Zhotovitel je povinen zachovat po celou dobu provádění díla přístup na pozemek s 

parcelním číslem st. 462/2 o výměře 8 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

garáž bez čísla popisného a bez čísla evidenčního a na pozemek s parcelním číslem st. 

462/1 o výměře 154 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení, to 

vše v katastrálním území Olomouc - město, obec Olomouc. Přístup na tyto pozemky musí 

být umožněn jak jejich majitelům, tak osobám určeným objednatelem. 

 

8. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude prováděno pouze zaměstnanci, kteří mají povolení k 

pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla. 

 

 

G. Harmonogram plnění předmětu díla 

 

1. Přílohou smlouvy o dílo je harmonogram prací, který je pro zhotovitele závazný. 
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2. Součástí každého harmonogramu prací bude zvýraznění činností, které mají jakýkoli vliv na 

užívání pozemků, které nejsou ve vlastnictví Českého rozhlasu. 

 

3. Nedodržení milníků uvedených v harmonogramu a ve smlouvě o dílo je penalizováno dle 

smlouvy o dílo. 

 

4. Harmonogram prací pro celou stavbu i pro její dílčí části bude vyhodnocován na každém 

kontrolním dni a na každém kontrolním dni bude konstatován stav plnění harmonogramu. 

V případě neplnění termínů uvedených v harmonogramu, uvede zhotovitel, jaká nápravná 

opatření budou přijata k opětovnému plnění harmonogramu. Neplnění těchto nápravných 

opatření bude považováno za neplnění úkolů z kontrolního dne a objednatel může zhotoviteli 

udělit smluvní pokutu dle příslušné části smlouvy o dílo. 

 

5. Zhotovitel je povinen vypracovat harmonogram prací pro objednatelem zvolený dílčí úsek 

stavby, bude-li k tomu objednatelem písemně vyzván. Harmonogram prací pro 

objednatelem zvolený dílčí úsek stavby je zhotovitel povinen vypracovat do 5 pracovních 

dní od písemné výzvy objednatele. 

 

 

 

H. Zajištění dostatečné pracovní kapacity zhotovitele, vedení stavby stavbyvedoucím  

 

Z důvodu správné koordinace práce na budově Českého rozhlasu Olomouc požaduje objednatel 

po zhotoviteli: 

1. Zajištění odborného vedení stavby stavbyvedoucím, který je k této činnosti oprávněn dle 

platné legislativy na území České republiky; tj. stavbyvedoucím, který je autorizovanou 

osobou dle zákona č. 360/1992 Sb. 

 

2. Trvalou přítomnost stavbyvedoucího na staveništi po celou dobu provádění díla. 

 

3. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího i po celou dobu provádění 

prací v sobotu, v neděli a ve dnech státních svátků. 

 

I. Kvalifikace pracovníků a jejich vybavení 

 

1. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím. 

2. Zhotovitel zajistí provádění jednotlivých činností kvalifikovanými pracovníky 
s odpovídající délkou odborné praxe. Objednatel je oprávněn kontrolovat odbornou 
kvalifikaci pracovníků (dosažené vzdělání v oboru – minimálně vyučení v oboru, délku 
odborné praxe – minimálně 3 roky odborné praxe, absolvování předepsaných školení, 
které jsou nezbytné pro výkon dané činnosti - např. proškolení pro montáž požárně 
odolných sádrokartonových konstrukcí apod.). V případě, že zhotovitel není schopen 
doložit kvalifikaci svého pracovníka, nemůže tento pracovník vykonávat činnosti, u 
kterých zhotovitel není schopen prokázat objednateli jeho dostatečnou kvalifikaci. 
V případě, že i přes upozornění objednatele na provádění některé části díla 
nekvalifikovaným pracovníkem, bude tento pracovník dále vykonávat činnosti, u 
kterých není zhotovitel schopen prokázat objednateli jeho odpovídající kvalifikaci, je 
objednatel oprávněn uplatnit sankci dle smlouvy a zakázat takovému pracovníkovi 
vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen prokázat na žádost objednatele odbornou 
způsobilost každého svého pracovníka nebo svého poddodavatele.    
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3. Truhlářské, kamenické a zámečnické prvky a výrobky může vyrábět nebo opravovat 
pouze osoba odborně způsobilá. Za osobu odborně způsobilou je považována ta 
osoba, která má minimálně výuční list v daném oboru (truhlář, kameník, zámečník 
apod.) a minimálně tři roky odborné praxe. Zhotovitel je povinen prokázat na žádost 
objednatele odbornou způsobilost každého svého pracovníka nebo svého 
poddodavatele.    

4. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých zaměstnanců pro jednotlivé profese tak, aby byla 
platná po celou dobu výkonu profese (vazači, jeřábníci, svářeči, obsluha stavebních výtahů, 
obsluha stavebních strojů a zařízení apod.). Před započetím prací předá zhotovitel 
objednateli kopie kvalifikačních průkazů. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho 
zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu 
práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel 
pravidelné kontrolní prohlídky. 

5. Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi reflexní vestu, ochrannou 
přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Zhotovitel je 
povinen při provádění díla používat výhradně prostředky pro sestup a výstup určené pro 
časté používání (kategorie profi). Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech 
koordinátor BOZP (např. při provádění dokončovacích prací v interiérech). O udělení výjimky 
musí být učiněn písemný zápis ve stavebním deníku. 

 

J. Stavební deník, předávání dokladů a technologických postupů v průběhu provádění prací na 

díle. 

 

1. Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště 
(pracoviště) o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané stavebním zákonem a zejména jeho prováděcí vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.  

2. Zapisovány budou dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy. Dále budou ve 
stavebním deníku uvedena jména a příjmení osob pracujících na staveništi na díle, které dle 
této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho případných poddodavatelů).  

3. Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i 
oprávněný zaměstnanec objednatele. Jméno zaměstnance zhotovitele, který je pověřen 
vedením stavebního (montážního) deníku bude oznámeno při převzetí staveniště a zapsáno 
bude v úvodní části stavebního deníku, jeho případná změna může být provedena pouze 
písemným oznámením osoby uvedené ve smlouvě o dílo pro jednání věcná. Případná změna 
osoby pověřené pro vedení stavebního deníku bude po schválení změny objednatelem 
zapsána do příslušné části stavebního deníku.  

4. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
Nevyjádří-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, 
platí, že s příslušným zápisem objednatele souhlasí. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 
prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny 
předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v 
práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že 
dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve 
stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v 
případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

6. Zhotovitel má povinnost vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem zápisem ve 
stavebním deníku k účasti na zkouškách prováděných na díle. 

7. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. 
Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního 
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(montážního) deníku objednateli. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, 
bude stavební (montážní) deník uložen v kanceláři objednatele. Originál stavebního 
(montážního) deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla. 

 
8. Zhotovitel předá objednateli nejpozději 15 pracovních dnů před zahájením prací 

technologické postupy/technologické předpisy závazné pro prováděné práce. 

 
9. Technologické postupy/technologické předpisy budou předány minimálně pro tyto 

vykonávané činnosti: 

- bourací práce 

- zděné konstrukce 

- betonové konstrukce 

- ocelové konstrukce 

- základy 

- piloty 

- vnitřní omítky 

- keramické obklady 

- sádrokartonové konstrukce 

- truhlářské konstrukce a prvky 

- zámečnické konstrukce a prvky 

- kamenické konstrukce a prvky 

- akustické obklady 

- vnitřní dveře 

- podlahy (provádění konstrukčních i nášlapných vrstev podlah) 

- silnoproudá elektroinstalace 

- slaboproudá elektroinstalace 

- zdravotně technické instalace  

- ústřední vytápění 

- vzduchotechnika 

- měření a regulace 

- chlazení 

- střešní konstrukce vč. provádění tepelně izolačních a 
hydroizolačních vrstev 

- montáž světlíku 

- montáž technologie výtahu 

- rekonstrukce výtahové šachty  

10. Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o 
provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Tyto písemné doklady 
(vyhodnocení) předá zhotovitel objednateli do 5 pracovních dní od provedených kontrol, 
kontrolních zkoušek a měření.  

 
11. Zhotovitel má rovněž povinnost předat objednateli všechny písemné doklady (certifikáty, 

prohlášení o shodě, protokoly o provedených zkouškách), které dokládají provedení 
zakrývané konstrukce nebo konstrukce, která se stane nepřístupnou, v souladu 
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s dokumentací pro provedení stavby. Tyto písemné doklady musí zhotovitel předat objednateli 
nejpozději v den, kdy písemnou výzvou ve stavebním deníku vyzývá objednatele ke kontrole 
těch částí díla, které se stanou nepřístupné nebo budou zakryté. 

 

K. Kontrolní dny v průběhu provádění díla 

 

1. V čase provádění díla budou pořádány kontrolní dny stavby. Kontrolní dny se budou konat 

minimálně jednou týdně a zhotovitel je povinen zajistit účast svého zástupce, který je 

oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. 

 

2. Zhotovitel je dále povinen zajistit na kontrolním dni účast: 

a. stavbyvedoucího 

b. technika, který je odpovědný za zajišťování výrobní přípravy stavby  

c. zástupce vybraných profesí. Zástupci vybraných profesí musí být na kontrolním 

dni přítomni pouze na písemnou výzvu objednatele formou zápisu do stavebního 

deníku nebo e-mailovou zprávou zaslanou zhotoviteli nejpozději 48 hodin před 

konáním kontrolního dne, na kterém má být zástupce vybrané profese přítomen. 

 

3. V případě nepřítomnosti zástupců zhotovitele uvedených v bodě K.1. a K.2. na kontrolním 

dni, uplatní objednatel vůči zhotoviteli sankci dle smlouvy.  

 

4. Kontrolní dny se budou konat vždy v úterý od 13.00 hodin v prostoru Českého rozhlasu 

Olomouc, Horní náměstí 21. Termín konání kontrolních dnů může být změněn po dohodě 

zástupců pro věcná jednání obou smluvních stran. V takovém případě bude nově dohodnutý 

termín zapsán do stavebního deníku.  

 

5. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude odeslán odpovědným zástupcům 

objednatele, zhotovitele, projektanta (AD), TDS a koordinátorovi BOZP. 

 

L. Kvalitativní parametry prováděného díla:  

 

Není-li ve smlouvě o dílo a v tomto Technickém zadání stavebních prací uvedeno jinak, musí být 

dílo provedeno v kvalitě vymezené právními předpisy a odpovídající příslušným platným i 

doporučeným normám a technologickým předpisům. Níže v textu jsou zdůrazněny některé 

požadované kvalitativní parametry díla a některé vybrané podmínky jeho provádění. 

1. Obecné podmínky: 

- zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště geodetické vytýčení výškové úrovně ±0,000 = 

215,36 Bpv a geodetické přenesení srovnávací výškové úrovně do stavbou dotčených 

prostor; 

- zhotovitel má povinnost zajistit pravidelný úklid celého prostoru staveniště minimálně 

jedenkrát v každém pracovním dni a to včetně odklizení odpadů vzniklých jeho činností; 

- nad rámec povinnosti pravidelného úklidu staveniště, má zhotovitel povinnost zajistit úklid 

všech pozemků, které byly znečištěny činností zhotovitele v souvislosti s prováděním 

předmětu díla smlouvy. Úklid musí být proveden bezprostředně po znečištění některého z 

pozemků a to včetně zajištění likvidace odpadů při čištění vzniklých. Při nesplnění této 

povinnosti bude na tuto skutečnost nahlíženo jako na nesplnění povinnosti denního úklidu a 

bude uplatněna sankce dle smlouvy; 

- je-li dokumentací pro provedení stavby předepsáno zpracování dílenské nebo výrobní 

dokumentace pro některou část díla, je zhotovitel povinen předat tuto dokumentaci 

objednateli ke schválení v dostatečném předstihu tak, aby nedošlo k prodlení s prováděním 

této části díla. Po předložení dílenské nebo výrobní dokumentace ke schválení se 

objednatel k předložené dokumentaci vyjádří do 10 pracovních dnů. Bez objednatelem 
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schválené výrobní nebo dílenské dokumentace, tam kde její zpracování předepisuje 

dokumentace pro provedení stavby, není možné provádět tuto část díla; 

- zhotovitel předloží technologický postup provádění prací pro činnosti uvedené v bodě J. 9. 

této přílohy č. 4 smlouvy a pro níže uvedené činnosti. Technologický postup prací bude 

předložen nejpozději 15 pracovních dní před plánovaným započetím prací. 

K předloženému technologickému postupu se objednatel vyjádří ve lhůtě do 10 pracovních 

dnů. Bez objednatelem schváleného technologického postupu nesmí být prováděny 

činnosti uvedené v bodě M. 9. této přílohy č. 4 smlouvy a činnosti níže uvedené; 

- zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení knihu svítidel. Kniha svítidel bude ke každému 

svítidlu uvádět popis jeho technických parametrů, popis způsobu kotvení světla a fotografie 

světla. Kniha svítidel bude předána ke schválení nejpozději do 30 kalendářních dnů od data 

předání staveniště. Objednatel se k předložené knize svítidel vyjádří do 10 kalendářních 

dnů. Dodávka a montáž svítidel je možná pouze na základě objednatelem schválené knihy 

svítidel; 

- zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení knihu zařizovacích předmětů. Kniha 

zařizovacích předmětů bude ke každému zařizovacímu předmětu uvádět popis jeho 

technických parametrů, popis způsobu kotvení nebo upevnění a fotografii zařizovacího 

předmětu. Kniha zařizovacích předmětů bude předána ke schválení nejpozději do 30 

kalendářních dnů od data předání staveniště. Objednatel se k předložené knize 

zařizovacích předmětů vyjádří do 10 kalendářních dnů. Dodávka a montáž zařizovacích 

předmětů je možná pouze na základě objednatelem schválené knihy zařizovacích 

předmětů; 

- zhotovitel je povinen předložit ke schválení technické listy vzduchotechnických (VZT) 

jednotek, prvků a strojního zařízení systémů vzduchotechniky (VZT), chlazení (CHL), 

ústředního vytápění (ÚT), zdravotechniky (ZTI) a systému měření a regulace, které mají být 

zabudovány do stavby. Technické listy VZT jednotek budou předány ke schválení 

nejpozději 15 kalendářních dnů od data předání staveniště. Technické listy prvků a 

strojního zařízení systémů vzduchotechniky (VZT), chlazení (CHL), ústředního vytápění 

(ÚT), zdravotechniky (ZTI) a systému měření a regulace budou předány ke schválení 

nejpozději do 30 kalendářních dnů od data předání staveniště. Objednatel se 

k předloženým technickým listům vyjádří do 10 kalendářních dnů. Dodávka a montáž VZT 

jednotek a prvků a strojního zařízení systémů vzduchotechniky (VZT), chlazení (CHL), 

ústředního vytápění (ÚT), zdravotechniky (ZTI) a systému měření a regulace je možná 

pouze na základě objednatelem schválených technických listů VZT jednotek; 

- zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení vzorky barev a povrchů všech 

viditelných částí díla. Vzorky musí být předloženy v dostatečném předstihu před jejich 

plánovaným zabudováním do díla tak, aby jejich schvalování nemělo žádný vliv na termín 

dokončení díla, ani jeho dílčích částí. Vzorky však musí být předloženy nejpozději do 30 

kalendářních dnů od data předání staveniště.  

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny 

předepsána repase truhlářské konstrukce nebo výrobku, je požadováno minimálně 

provedení odstranění všech vrstev nátěrů až na dřevo, očištění, náhrada mechanicky 

poškozených částí dřeva i biologicky poškozených částí dřeva ohraničeně odstraněnou 

poškozenou částí dřeva a jeho náhrada materiálově shodnou náhradou, tmelení nerovností 

povrchu dřeva, impregnace dřeva a aplikace objednatelem schváleného nátěrového 

systému na dřevo. Kování truhlářské konstrukce nebo výrobku bude demontováno, 

opískováno, zpět namontováno a zprovozněno do jeho původní funkčnosti v konstrukci 

nebo výrobku; 

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny 

předepsána repase zámečnické konstrukce nebo zámečnického výrobku, je požadováno 

minimálně provedení odstranění všech vrstev nátěrů až na kov, očištění, náhrada 

mechanicky poškozených částí kovu ohraničeně odstraněnou poškozenou částí kovu a 
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jeho náhrada materiálově shodnou náhradou, tmelení nerovností kovového povrchu a 

aplikace objednatelem schváleného nátěrového systému na kov. Kování zámečnické 

konstrukce nebo výrobku bude demontováno, opískováno, zpět namontováno a 

zprovozněno do jeho původní funkčnosti v konstrukci nebo výrobku; 

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny 

předepsána výroba repliky truhlářské konstrukce nebo truhlářského výrobku je požadováno 

zhotovení kopie stávající nebo z historických pramenů doložené truhlářské konstrukce 

nebo truhlářského výrobku; 

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny 

předepsána výroba repliky zámečnické konstrukce nebo zámečnického výrobku je 

požadováno zhotovení kopie stávající nebo z historických pramenů doložené zámečnické 

konstrukce nebo zámečnického výrobku; 

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny 

předepsána restaurátorská obnova, je požadováno provádění této činnosti restaurátorem 

s platnou certifikací od ministerstva kultury pro vykonávání této činnosti a činnost je 

prováděna podle objednatelem schváleného restaurátorského záměru, který pro danou 

činnost zpracovává restaurátor s platnou certifikací od ministerstva kultury; 

 

2. Zděné konstrukce 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- správné založení zdiva dle rozměrů a vzdáleností uvedených v předávané projektové 

dokumentaci; 

- dodržování plného promaltování ložné spáry a dle zdící technologie i plné promaltování 

svislé spáry (má-li být promaltována); 

- dodržení rovnoměrnosti spár; 

- dodržení svislosti zdiva, přípustná odchylka svislosti zdiva v rámci jednoho podlaží je max. 

15 mm; 

- dodržení rovinnosti překladů. 

 

3. Betonové konstrukce vč. konstrukcí základových 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení rozměrů betonových konstrukcí dle předané projektové dokumentace; 

- hutnění ukládaného betonu do bednění; 

- dodržení předepsaných přesahů výztuže železobetonových konstrukcí; 

- dodržení projektovou dokumentací předepsaného krytí výztuže; 

- předání dodacích listů betonové směsi a dodacích listů výztuže ke každé konstrukci zvlášť; 

- ošetřování betonových konstrukcí po dobu sedmi kalendářních dnů. 

 

4. Omítky 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- důkladné očištění zdiva před nanášením vrstev omítky, penetrace podkladního zdiva 

omítek a nanášení vrstev omítek v rovnoměrných vrstvách; 

- dodržování technologických přestávek pro zrání a tvrdnutí jednotlivých vrstev omítek a to 

minimálně v časovém úseku 1 den na 1 mm tloušťky vrstvy omítky. Před uplynutím této 

technologické přestávky nelze nanášet další vrstvy omítek. Dodržování technologických 

přestávek podléhá dozoru technického dozoru stavebníka (dále jen TDS). Před nanášením 

každé další vrstvy omítky je povinností zhotovitele vyzvat zápisem ve stavebním deníku 

TDS ke kontrole dodržení technologické přestávky;  

- dodržení níže uvedených geometrických parametrů při provádění omítek. 
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Sledovaný parametr Limitní povolená odchylka 

Odchylka svislosti podkladu v rámci jednoho podlaží max. 15 mm 

Rovinnost podkladu v délce kterýchkoliv 2 m ± 10 mm 

Rovinnost konečné úpravy omítky 5 mm na 2 m 

Odchylka podkladu od pravého úhlu měřená 60 cm úhelníkem 5 mm 

Odchylka konečné úpravy omítky od pravého úhlu měřená 60 

cm úhelníkem 
2 mm 

 

5. Keramické obklady a dlažby 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- důkladná příprava povrchu pod dlažbu vč. jeho penetrace; 

- všechny provozy, ve kterých se nachází výtoková baterie, budou opatřeny dvojvrstvou 

hydroizolační stěrkou, která bude v rozích vyztužena rohovou páskou, na toaletách bude 

takto izolována celá plocha podlahy a stěny do výšky 0,5 m, v koupelnách bude takto 

izolována podlaha a stěny do výšky 2 m, v ostatních místnostech bude izolována celá 

plocha podlahy a stěny do výšky ve které je umístěna výtoková baterie; 

- lepení obkladů flexibilními tmely pro daný účel vyrobené; 

- rohy (tupý úhel) obkladu budou osazeny podobkladovou lištou v provedení broušený nerez 

s tím, že lišta musí být z jednoho kusu; 

- kouty (ostrý úhel) obkladu bude vyspárován trvale pružným sanitárním silikonovým tmelem 

v barvě spárovací hmoty; 

- ukončení obkladu bude provedeno ukončovací lištou v provedení broušený nerez; 

- barevnost a typ spárovací hmoty podléhá schválení objednatele a zhotovitel je povinen 

předložit v dostatečném předstihu před prováděním této činnosti technický list spárovací 

hmoty a barevné vzorky nebo vzorník barev; 

- spára mezi dlažbou (nebo jinou podlahovou krytinou) a obkladem bude provedena trvale 

pružným sanitárním silikonovým tmelem v barvě spárovací hmoty dlažby (bude-li obklad 

navazovat na dlažbu) nebo v barvě spárovací hmoty obkladu (bude-li obklad navazovat na 

jinou podlahovou krytinu);  

- napojení podhledů bude provedeno trvale pružným sanitárním silikonovým tmelem v barvě 

spárovací hmoty; 

- rovinnost plochy obkladu je měřena.  

 

6. Konstrukční vrstvy podlah 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení projektovou dokumentací stanovené tloušťky vrstev; 

- dokončení veškerých instalací v podlaze a jejich vyzkoušení před prováděním    

 konstrukčních vrstev podlah; 

- místnosti pro provádění konstrukčních vrstev podlah musí být vyklizené a uklizené; 

- povrch podkladu musí být zbaven hrubých nečistot (zbytků omítek, malt apod.), případné  

 hrubé lokální nerovnosti přesahující odchylky dle ČSN musí být vyrovnány nebo  

 odstraněny; 

- zajištění minimální, stálé a rovnoměrná vlhkost podkladu 

- provedení dilatací v souladu s požadavky ČSN a technologického předpisu výrobce,     

 minimálně však budou konstrukční vrstvy podlahy odděleny od stěn okrajovou páskou tl.       

10 mm a bude proveden předěl v místě dveří s tím, že dilatační páska v tomto místě bude 

zalícovaná s hranou zdi na straně otevírání dveří; 

- správné rozdělení plochy konstrukční vrstvy podlahy smršťovacími spárami, které budou   

 vytvořeny pomocí bednění ihned při ukládání směsi, nebo musí být nařezány ještě před  

 vznikem poruch způsobených smršťováním; 
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- zmonolitnění smršťovacích spár po odeznění smršťování; 

- odchylka od rovinnosti povrchu konstrukční vrstvy podlahy v kterémkoli místě dvoumetrové 

latě položené v kterémkoli místě podlahy vodorovně na provedenou konstrukční vrstvu 

podlahy může být maximálně 5 mm; 

kontrola tras pro uložení kabelů, která proběhne v režimu kontroly zakrývané konstrukce. 

7. Podlahy 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- stanovení vlhkosti podkladu sušením při zvýšené teplotě (gravimetricky) podle ČSN EN 

ISO 12570. Použití jiné metody je možné pouze v případě, je-li prokázáno, že vede ke 

stejným výsledkům jako metoda podle ČSN EN ISO 12570. 

 

- Maximální vlhkost podkladu nesmí být vyšší než hodnota předepsaná výrobcem 

dodávaného materiálu, nikdy však nesmí překročit v tabulce níže uvedené hodnoty: 

 

Nášlapná vrstva Cementový potěr, beton 
Potěr na bázi síranu 

vápenatého 

Kamenná nebo keramická dlažba 5,0 % 0,5 % 

Lité podlahoviny na bázi cementu 5,0 % Nelze provádět 

Syntetické lité podlahoviny 4,0 % 0,5 % 

Paropropustná textilie 5,0 % 1,0 % 

PVC, linoleum, guma, korek 3,5 % 0,5 % 

Dřevěné podlahy, parkety, 

laminátové podlahoviny 
2,5 % 0,5 % 

 

- předložení kladecího plánu zhotovitelem v dostatečném časovém předstihu (min. 3 

pracovní dny) před provedením pokládky podlahy; 

 

- dodržení v tabulce níže uvedených mezních odchylek místní rovinnosti nášlapné vrstvy, na 

jakékoli dvoumetrové délce provedené podlahy s tím, že pokud technická dokumentace 

výrobce podlahové krytiny či podlahoviny uvádí menší hodnotu, musí být dodržen 

požadavek technické dokumentace; 

 

Typ podlahy Mezní odchylka 

Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (toalety a WC, kanceláře, 

pokoje, denní místnosti, chodby, kulturní zařízení, obchody, komunikace 

uvnitř objektu apod.) 

± 2 mm 

Ostatní místnosti ± 3 mm 

 

8. Zdvojená podlaha 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- vyrovnání podkladu, na který bude zdvojená podlaha montována tak, aby byla finální 

podlaha pevná a aby nedocházelo k výkyvu jednotlivých desek; 

- povrch podkladní vrstvy, na kterou bude zdvojená podlaha montována, bude ošetřen proti 

sprašování celoplošným nátěrem nebo celoplošnou, hloubkovou penetrací; 

- vyrovnání roviny zdvojené podlahy tak, aby byla finální podlaha pevná a aby nedocházelo 

k výkyvu jednotlivých desek; 

- meziprostor zdvojené podlahy musí být čistý a bez prachu. 

 

9. Silnoproudá elektroinstalace 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  
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- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé 

kabeláže; 

- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž kabelového 

žlabu provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření přímého dílu na díl 

rohový, odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa nebude objednatelem 

převzata; 

- dodržování pravidel ČRo pro popis rozváděčů; 

- barevné označení zásuvek podle požadavků projektové dokumentace; 

- značení kabelových tras – každý kabel bude na svém začátku a konci označen štítkem, na 

kterém bude uvedena délka trasy kabelu, jeho počáteční i koncový bod zapojení; 

- zhotovitel zajistí zpracování kabelové knihy pro provádění díla, jako výrobní dokumentaci 

pro provádění této části díla, po dokončení této části díla zajistí zhotovitel aktualizaci této 

kabelové knihy v souladu se skutečným provedením této části díla a její předání objednateli 

spolu s ostatními dokumenty pro předání díla dle smlouvy. 

 

10. Slaboproudá elektroinstalace 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé 

kabeláže; 

- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž kabelového 

žlabu provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření přímého dílu na díl 

rohový, odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa nebude objednatelem 

převzata; 

- pro rozvody strukturované kabeláže použít konstrukční prvky (rackové stojany, patch 

panely, keystone, pořadače kabelů…) od stejného výrobce a stejné typové řady bez ohledu 

na to, v které části projektové dokumentace (slaboproud, rozhlasové technologie…) jsou 

tyto zpracovány, pokud projektová dokumentace výslovně neurčuje jinak; 

- dodržování pravidel ČRo pro popis rozváděčů; 

- zhotovitel zajistí zpracování kabelové knihy pro provádění díla, jako výrobní dokumentaci 

pro provádění této části díla, po dokončení této části díla zajistí zhotovitel aktualizaci této 

kabelové knihy v souladu se skutečným provedením této části díla a její předání objednateli 

spolu s ostatními dokumenty pro předání díla dle smlouvy; 

- pro rozměry žlabů, kabelových tras, stoupaček a prostupů, určených pro strukturovanou 

kabeláž a rozhlasovou technologii platí: 

 v trase, kde je vedeno 0-10 kabelů je nutno počítat se 100% prostorovou rezervou 

 v trase, kde je vedeno 10 kabelů a více je nutno počítat s 50% prostorovou rezervou 

 

11. MaR 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé 

kabeláže; 

- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž kabelového 

žlabu provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření přímého dílu na díl 

rohový, odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa nebude objednatelem 

převzata. 

dodržování pravidel ČRo pro popis rozváděčů; 

- zhotovitel zajistí zpracování kabelové knihy pro provádění díla, jako výrobní dokumentaci 

pro provádění této části díla, po dokončení této části díla zajistí zhotovitel aktualizaci této 

kabelové knihy v souladu se skutečným provedením této části díla a její předání objednateli 

spolu s ostatními dokumenty pro předání díla dle smlouvy. 
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12. Společné prvky el. rozvodů 

Pro rozvody NN, slaboproudu a MaR je požadováno: 

- použití systémových tras kabelových žlabů od stejného výrobce a stejné modelové řady 

- použití zásuvek, ovládacích prvků a viditelně uložených montážních prvků (instalační lišty, 

krabice…) stejné modelové řady a montážního systému od stejného výrobce nebo po 

odsouhlasení objednavatelem; 

Odlišné provedení je přípustné v  technologických místnostech (1. PP, serverovna, machine 

room, rozvodny a strojovny). 

Odlišné provedení od zbytku objektu je možné z designových důvodů v prostoru studií, přičemž 

ovšem platí, že v těchto prostorech je opět požadováno designové sjednocení v rámci jednoho 

prostoru (ve všech studiích a režiích stejně); 

- zhotovitel zajistí zpracování kabelové knihy pro provádění díla, jako výrobní dokumentaci 

pro provádění této části díla, po dokončení této části díla zajistí zhotovitel aktualizaci této 

kabelové knihy v souladu se skutečným provedením této části díla a její předání objednateli 

spolu s ostatními dokumenty pro předání díla dle smlouvy. 

 

 

13. Ústřední vytápění 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- provedení trubních rozvodů ze systémového potrubí předepsaného v dokumentaci pro 

provedení stavby; 

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. označena bude kompletně celá sestava 

rozdělovače, sběrače a armaturních sestav u jednotek VZT, kde bude dále označena 

každá větev topného okruhu včetně směru proudění topné vody, každá větev topného 

okruhu bude značena rovněž u paty stoupačky včetně směru proudění topné vody;   

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli 

z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty 

nebo mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta 

zároveň s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena krytka 

povrchem korespondující s barevností stěny;  

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky systému ústředního vytápění 

budou na jejich povrchu značena: 

o rozvody ÚT – ÚT 

 

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro 

jednání věcná. 

 

14. Chlazení 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. označena bude kompletně celá sestava 

rozdělovače, sběrače a armaturních sestav u jednotek VZT, kde bude dále označena 

každá větev chladícího okruhu včetně směru proudění chladícího média, každá větev 

chladícího okruhu bude značena rovněž u paty stoupačky včetně směru proudění topné 

vody;  

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli 

z vrstev omítky na styk s potrubím; 
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- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty 

nebo mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta 

zároveň s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena krytka 

povrchem korespondující s barevností stěny;  

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky rozvodu chlazení budou na 

jejich povrchu značena: 

o rozvod chlazení  – CHL 

 

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro 

jednání věcná; 

- rozvody systému chlazení, které budou provedeny pro zatím neosazovaná zařízení, budou 

ukončena tak, aby do rozvodu nemohly vnikat nečistoty a aby obě strany rozvodu byly 

volně přístupné pro budoucí montáž chladícího zařízení s třímetrovou rezervou rozvodu na 

každé straně s tím, že rezerva bude počítána od místa plánované polohy chladícího 

zařízení.  

 

15. Vzduchotechnika 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. označena bude kompletně celá sestava VZT 

jednotky, a dále každá větev rozvodu VZT včetně směru proudění vzduchu a označení, jde-

li o vzduch přívodní nebo odpadní. Každá větev VZT rozvodu bude značena rovněž u paty 

stoupačky včetně směru proudění vzduchu. Čerstvý přiváděný vzduch bude značen modře, 

odpadní vzduch bude značen červeně;   

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází. Nepřípustné je rovněž dotažení 

kterékoli z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty 

(dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta zároveň s lícem 

stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazen límec z pozinkovaného plechu, 

popř. bude v tomto místě provedena protipožární ucpávka; 

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- respektovat požadavky projektu akustiky na konkrétní řešení pružného uložení strojů (toto 

je závislé na konkrétních parametrech zařízení a provedené návrhy uvažují s konkrétními 

produkty; v případě změny je nutné provést výpočty pružného uložení akceptující jiné 

parametry zařízení (otáčky, hmotnost apod.)); 

pružné uložení trubních rozvodů v souladu s požadavky projektu akustiky. Potrubí musí být 

uloženo tak, aby bylo zabráněno přenosu případných vibrací do stavebních konstrukcí. 

- rozvody systému vzduchotechniky, které budou provedeny pro zatím neosazovaná 

zařízení, budou ukončena tak, aby do rozvodu nemohly vnikat nečistoty a aby obě strany 

rozvodu byly volně přístupné pro budoucí montáž vzduchotechnického zařízení. 

 

16. Zdravotně – technické instalace 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. každá větev studené vody, TUV, a cirkulace 

včetně směru proudění vody, každá větev studené vody, TUV, a cirkulace bude značena 

rovněž u paty stoupačky včetně směru proudění vody;   

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli 

z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty 

nebo mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta 
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zároveň s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena krytka 

povrchem korespondující s barevností stěny;  

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky zdravotně – technických 

instalací budou na jejich povrchu značena: 

o rozvod vody – VODA 

o rozvod kanalizace – KAN 

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro 

jednání věcná. 

 

 

17. Akustické obklady 

Požadováno je: 

- předložení výrobní dokumentace; 

- předložení technologického postupu prací; 

- vlastní práci bude předcházet detailní návrh provedení prvků a konstrukcí vč. 

materiálového řešení skrytých a viditelných částí; 

- pro všechny prvky a konstrukce budou barevné odstíny nátěrů a povrchů vzorkovány; 

- nestanoví-li objednatel písemně jinak, nebudou pro pomocné prvky truhlářských prvků a 

konstrukcí používány podřadné materiály jako měkké dřevo (smrk, borovice) a 

dřevotřískové nebo OSB desky; 

- při realizaci budou prováděny etapová a závěrečné měření parametrů vzduchové 

neprůzvučnosti i doby dozvuku. 

 

 

18. Truhlářské práce a výrobky  

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- pro všechny truhlářské prvky zpracuje zhotovitel výrobní nebo dílenskou dokumentaci; 

- vlastní práci bude předcházet detailní návrh provedení prvků a konstrukcí vč. 

materiálového řešení skrytých a viditelných částí; 

- pro všechny truhlářské prvky a konstrukce budou barevné odstíny nátěrů a povrchů 

vzorkovány; 

- nestanoví-li objednatel písemně jinak, nebudou pro pomocné prvky truhlářských prvků a 

konstrukcí používány podřadné materiály jako měkké dřevo (smrk, borovice) a 

dřevotřískové nebo OSB desky. 

 

19. Výtah a výtahová šachta 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- zpracování výrobní/dílenské dokumentace na kompletní provedení výtahu , tj. jeho strojní i 

stavební části - výtahové šachty včetně ocelové konstrukce dělící stávající výtahovou 

šachtu i nerezové izolační vany, která bude předložena objednateli ke schválení;  
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Příloha č. 5 – Požadovaná forma a rozsah dokumentů, které budou předány objednateli při 

odevzdání díla 

 

 

Předepsaná forma zpracování 

   

 

Dokumentace bude zpracována v členění dle níže uvedeného seznamu. Předána bude 
ve třech vyhotoveních v tištěné formě a ve třech vyhotoveních v elektronické formě na 
nosiči CD nebo DVD ve formátu PDF. Bude obsahovat seznam, ve kterém budou 
uvedeny všechny předávané dokumenty. Ty budou označeny číslem, které bude 
korespondovat s číselným označením v seznamu. Elektronická forma bude uspořádána v 
adresářích v souladu se strukturou seznamu. Každý soubor bude mít název shodný s 
odpovídající položkou v seznamu. 

   

 

SEZNAM DOKUMENTACE 

   

 

1 Obecná část 

  

Prohlášení zhotovitele o provedení díla v souladu s předanou projektovou 
dokumentací, stavebním povolením a předanými vyjádřeními DSS 

  

Souhrnné prohlášení o shodě 

  

Seznam poddodavatelů  

  

Dokumentace pro provedení stavby s červeně zakreslenými změnami (pouze paré 
č. 1) 

  

Průběžná evidence nakládání s odpady 

  

Stavební deník - originál 

 

2 Stavební část 

 

2.1. Zděné konstrukce 

  

Prohlášení o shodě 

  

Technický list - zdící prvky 

 
 

Technický list - použitá malta 

 

2.2. Betonové konstrukce vč. konstrukcí základových 

 
 

Dodací list čerstvé betonové směsi 

 
 

Protokoly o provedených pevnostních zkouškách betonu 

 
 

Protokoly o provedení pilot 

 
 

Geodetické zaměření skutečného provedení pilot 

 

 
Geodetické zaměření skutečného provedení základových konstrukcí a vynesení 
jejich skutečné polohy do příslušných výkresů projektové dokumentace.  

  

Technické listy – výztuž žb konstrukcí 

 

2.3. Sádrokartonové konstrukce (SDK) 

  

Potvrzení o proškolení pracovníků pro montáž SDK konstrukcí  

  

Certifikát - na montáž protipožárních konstrukcí sádrokartonového systému  

  

Doklad o splnění požadovaných protipožárních vlastností SDK konstrukcí 

  

Doklad o splnění požadovaných akustických vlastností SDK konstrukcí 

  

Prohlášení o shodě - Sádrokartonové desky a konstrukce 

  

Prohlášení o shodě - příčky  

  

Certifikát - revizní dvířka v SDK příčkách 
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Prohlášení o shodě - podhledy  

  

Certifikát - revizní dvířka v podhledech 

  

Prohlášení o shodě - tepelná a akustická izolace 

 

2.4. Zámečnické výrobky 

  

Prohlášení o shodě na použitý materiál 

  

Podrobná specifikace materiálu povrchových úprav vč. uvedení odstínu povrchové 
úpravy (RAL, komaxitový prášek apod.) 

  

Návod na údržbu a čištění  

 

2.5. Klempířské prvky  

  

Potvrzení (prohlášení) o proškolení pracovníků  

  

Prohlášení o shodě na použitý materiál 

  

Barevná a typová specifikace použitého materiálu 

  

Návod na údržbu a čištění 

 

2.6. Tepelné izolace 

  

Prohlášení o shodě  

  

Doklad o splnění požadovaných tepelně - technických vlastností 

 

2.7. Podlahy ze syntetických hmot 

  

Potvrzení (prohlášení) o proškolení pracovníků  

  

Prohlášení o shodě na použitý materiál 

  

Typová specifikace použitého materiálu 

  

Návod na údržbu a čištění povrchu 

 

2.8. Povlakové podlahy 

  

Potvrzení (prohlášení) o proškolení pracovníků  

  

Prohlášení o shodě na použité materiály 

  

Přesná specifikace použitého materiálu a výrobků vč. uvedení barevnosti 

  

Návod na údržbu a čištění 

 

2.9 Akustické obklady 

  

Potvrzení (prohlášení) o proškolení pracovníků  

  

Prohlášení o shodě na použité materiály 

 

 

Přesná specifikace použitého materiálu a výrobků vč. uvedení barevnosti 

 

Protokol o měření doby dozvuku všech prostor, kde byly instalovány akustické 
obklady – etapové měření. 

 

Protokol o měření doby dozvuku všech prostor, kde byly instalovány akustické 
obklady – závěrečné měření. 

 

Protokol o měření hladin hluku pozadí všech prostor, kde byly instalovány 
akustické obklady – závěrečné měření. 

 

Protokol o měření vážené neprůzvučnosti mezi strojovnou VZT a chráněným 
prostorem záložního studia v přízemí – ověření parametrů provedených 
akustických opatření ve strojovně VZT. 

 

Protokol o měření kročejové neprůzvučnosti – etapové – měření stropu nad 
přízemím a nad 1. patrem v zadní studiové části objektu. 

 

Protokol o měření kročejové neprůzvučnosti – závěrečné – měření stropu nad 
přízemím a nad 1. patrem v zadní studiové části objektu. 

 

Protokol o měření vzduchové neprůzvučnosti – etapové – měření stropu nad 
suterénem, přízemím a nad 1. patrem v zadní studiové části objektu a dalších 5 
měření v objednatelem vybraných kancelářských prostorách. 

 

Protokol o měření vzduchové neprůzvučnosti – závěrečné – měření stropu nad 
suterénem, přízemím a nad 1. patrem v zadní studiové části objektu a dalších 5 
měření v objednatelem vybraných kancelářských prostorách. 
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Protokol o měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN ISO 10534-1 nebo 
ČSN ISO 10534-2 a dalších 5 měření v objednatelem vybraných kancelářských 
prostorách. 

 

Protokol o měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354 ve 
všech studiích a režiích a dalších 5 měření v objednatelem vybraných 
kancelářských prostorách. 

 

Protokol o měření činitele směrové difuze ve volném poli dle ČSN ISO 17497-2 ve 
všech  

 

Protokol o stanovení hladiny akustického tlaku v místnosti záložní režie a 
záložního studia v přízemí, pronikajícího od zdrojů hluku (zejména strojovna VZT 
v suterénu) 

  

Návod na údržbu a čištění 

 

2.10. Malby a nátěry 

  

Prohlášení o shodě na použité materiály 

  

Přesná specifikace použitého materiálu a výrobků vč. uvedení barevnosti 

  

Návod na čištění 

 

2.11. Truhlářské výrobky 

  

Ujištění o shodě na použitý materiál a výrobky (vč. kování, zámků, samozavíračů 
atd.) 

  

Podrobná specifikace povrchové úpravy vč. specifikace barevnosti a použitého 
nátěrového systému 

  

Návod na obsluhu, montáž, údržbu a čištění 

 

2.12. Hydroizolace střešního souvrství 

  

Ujištění o shodě na použitý materiál a výrobky  

 
 

Podrobná specifikace materiálu vč. místa jeho odběru 

 

2.13. Střešní světlík 

 
 

Ujištění o shodě na použitý materiál a výrobky 

 
 

Podrobná specifikace materiálového provedení  

 
 

Technické listy k instalovaným pohonům otvíravých částí světlíku  

 

 
Skladba skel včetně prohlášení dodavatele o skladbě skel v souladu s požadavky 
platné legislativy na území České republiky 

 

2.14. Zemní práce 

 
 

Certifikáty do stavby zabudovaného kameniva 

 
 

Protokoly o zkouškách hutnění 

 

3 Technologická část 

 

3.1. Komplexní zkoušky 

  

Harmonogram průběhu komplexních zkoušek 

  

Protokol o vyhodnocení komplexní zkoušky 

  

Protokol o proplachu systému ústředního vytápění 

  

Zápis o tlakové zkoušce systému vytápění 

  

Protokol o zaregulování systému ústředního vytápění 

  

Protokol o topné zkoušce 

  

Protokol o funkčnosti systému ZTI 

  

Protokol o zaregulování systému VZT 

  

Zápis o komplexních zkouškách vzduchotechniky, chlazení a MaR 

  

Protokol o komplexním vyzkoušení elektrického zařízení 

  

Revize elektrického zařízení 

  

Protokol o komplexních zkouškách a funkčnosti slaboproudých systémů 

  

Protokol o koordinačních zkouškách EPS a ovládaných zařízení 
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3.2. Zaškolení obsluhy 

 

 Ústřední vytápění (ÚT) 

 

 Zdravotně technické instalace (ZTI) 

 

 Vzduchotechnika 

 

 Chlazení 

 

 Měření a regulace (MaR) 

 

 Silnoproudá elektroinstalace 

 

 Slaboproudé instalace 

 
 

Výtah 

 

3.3. Ústřední vytápění (ÚT) 

  

Protokol o zkoušce těsnosti (tlaková zkouška) 

  

Protokol o zaregulování systému ÚT 

  

Protokol o topné zkoušce 

  

Prohlášení o shodě na dodané výrobky 

  

Seznam dodaných výrobků vč. jejich výrobce, označení a barevné specifikace 
povrchu pohledových částí 

  

Návod na údržbu a čištění 

  

Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu) 

 

3.4. Zdravotně technické instalace (ZTI) 

  

Protokol o zkoušce těsnosti (tlaková zkouška) 

  

Potvrzení o zdravotní nezávadnosti dodaného potrubí pro rozvod pitné vody 

  

Zápis o proplachu a desinfekci potrubí 

  

Prohlášení o shodě na dodané výrobky 

 

3.5. Vzduchotechnika 

  

Protokol o měření výkonů VZT zařízení (zaregulování systému) 

  

Protokol o tlakových zkouškách pevnosti a těsnosti 

  

Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu) 

  

Oprávnění (proškolení pracovníků) k montáži protipožárních prvků a opatření 
systémů VZT  

  

Záznamová kniha protipožárních klapek 

  

Záruční listy protipožárních klapek 

  

Požární izolace 

 

3.6. Měření a regulace 

  

Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu) 

  

Revizní zpráva 

  

Protokol o komplexním vyzkoušení systému MaR 

  

Schémata zapojení 

  

Kabelová kniha - aktualizovaná dle skutečného provedení stavby 

 

3.7. Silnoproudá elektroinstalace 

  

Revizní zpráva 

  

Protokoly o kusové zkoušce rozvaděče 

  

Protokol o měření intenzity umělého osvětlení 

  

Kniha svítidel s doplněním obchodních názvů výrobků a specifikací náhradních 
dílů 

  

Protokol o komplexním vyzkoušení 

  

Prohlášení o shodě 
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Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu) 

  

Prohlášení o shodě 

  

Příručka pro provoz a instalaci 

  

Kabelová kniha - aktualizovaná dle skutečného provedení stavby 

 

3.8. Slaboproudé instalace 

  

Doklad o výchozí kontrole provozuschopnosti a revizi pro všechny instalované 
systémy 

  

Měřící protokoly - strukturovaná kabeláž 

  

Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu) 

  Provozní a revizní knihy pro systémy EPS, PZTS a EKV. 

 
 

Prohlášení o shodě 

 
 

Protokol o koordinačních zkouškách EPS a ovládaných zařízení 

 
 

Kabelová kniha - aktualizovaná dle skutečného provedení stavby 

 

3.9. Výtah 

 
 

Kniha výtahu 

 

 

Kniha provozních prohlídek výtahu – (pro zápis provozních prohlídek výtahu) 

 

Kniha odborných prohlídek a servisních prohlídek – (pro zápis odborných prohlídek 
a servisních úkonů) 

 

Dispoziční výkresy výtahu 

 

Schéma elektrického zapojení výtahu a výtahového rozvaděče 

 

Mazací plán výtahu 

 

Návod na vyproštění osob z osobního výtahu 

 

Protokol o zaškolení obsluhy výtahu 

 

Protokol o zaškolení na dozorce výtahu 

 

Návod na instalaci výtahového stroje 

 

Návod na obsluhu a údržbu výtahu 

 

Dodání a instalace bezpečnostních tabulek (nosnost výtahu, bezpečnostní 
instrukce Označení 

 

výtahového rozvaděče a podobně) 

 

Prohlášení zhotovitele o shodě 

 

Prohlášení o shodě pro výtahový rozvaděč 

 

Statický výpočet 

 

Popis přístupu do strojovny výtahu (pokud je strojovna výtahu) 

 

Protokol o montážní zkoušce 

 

Dokumentace k výtahovému rozvaděči 

 

Certifikát / prohlášení o shodě nosných prostředků 

 

Certifikát / prohlášení o shodě omezovače rychlosti 

 

Certifikát / prohlášení o shodě brzdných prostředků výtahu 

 

Výchozí revize elektro 

 
 

Osvědčení o provedení kusové zkoušky rozvaděče. 

 
 

Obvodové schéma 

 
 

Schéma vnějších spojů 

 

 
Certifikáty a prohlášení o shodě na dveřní uzávěrku, zachycovač, omezovač 
rychlosti, nárazník 

 
 

Řemeny - osvědčení 

 
 

Osvědčení o jakosti lana 

 
 

Plnění základních požadavků NV č. 27/2003 Sb. 
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Doklad o požární odolnosti výtahových dveří 

 
 

Doklad o splnění požární odolnosti konstrukcí výtahové šachty. 

 

4 Protipožární ucpávky 

 

 Kniha protipožárních ucpávek 

 

 Fotodokumentace  

 

 Prohlášení o shodě  

 

 Polohové zakreslení požárních ucpávek 
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PŘÍLOHA č. 6 – PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ DÍLA 

 

Český rozhlas 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

zástupce pro věcná jednání  Ing. Miroslav Voráček 

         tel.: +420 221 553 549 

         e-mail: miroslav.voracek@rozhlas.cz 

(dále jen jako „přebírající“) 

 

a 

 

Název 

IČ [DOPLNIT], DIČ CZ[DOPLNIT] 

zástupce pro věcná jednání  [DOPLNIT] 

         tel.: +420 [DOPLNIT] 

         e-mail: [DOPLNIT] 

(dále jen jako „předávající“) 

I.  

1. Smluvní strany uvádí, že na základě smlouvy o dílo ze dne [DOPLNIT] odevzdal níže 

uvedeného dne předávající (jako zhotovitel) přebírajícímu (jako objednateli) následující dílo:  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

II.  

1. Přebírající po prohlídce díla potvrzuje odevzdání díla v ujednaném rozsahu a kvalitě.  

2. Pro případ, že dílo nebylo dodáno v ujednaném rozsahu a kvalitě a přebírající z tohoto důvodu 

odmítá dílo (či jeho části) převzít, smluvní strany níže uvedou skutečnosti, které bránily 

převzetí, rozsah vadnosti díla, termín dodání díla bez vad a nedodělků a další důležité 

okolnosti: 

  …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom vyhotovení. 

V Praze dne DD. MM. RRRR V Město dne DD. MM. RRRR 

Za přebírajícího 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 

Za předávajícího 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 
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PŘÍLOHA Č. 7 - PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ EXTERNÍCH OSOB V OBJEKTECH ČRO 

Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 

OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

I. Úvodní ustanovení 

1. Tyto podmínky platí pro výkon veškerých smluvených činností externích osob a jejich 

poddodavatelů v objektech Českého rozhlasu (dále jen jako „ČRo“) a jsou přílohou smlouvy, 

na základě které externí osoba provádí činnosti či poskytuje služby pro ČRo.  

2. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby neohrožovaly zdraví, životy zaměstnanců a 

dalších osob v objektech ČRo nebo životní prostředí provozováním nebezpečných činností.  

3. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům a byly 

dodržovány zásady BOZP, PO, ochrany ŽP a další níže uvedené zásady práce v objektech 

ČRo. Externí osoby odpovídají za dodržování těchto zásad svými poddodavateli.  

4. Odpovědní zaměstnanci ČRo jsou oprávněni kontrolovat, zda externí osoby plní povinnosti 

uložené v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP nebo těmito podmínkami a tyto osoby jsou povinny 

takovou kontrolu strpět.  

II. Povinnosti externích osob v oblasti BOZP a PO 

1. Odpovědný zástupce externí osoby je povinen předat na výzvu ČRo seznam osob, které 

budou vykonávat činnosti v objektu ČRo a předem hlásit případné změny těchto osob.  

2. Veškeré povinnosti stanovené těmito podmínkami vůči zaměstnancům externí osoby, je 

externí osoba povinna plnit i ve vztahu ke svým poddodavatelům a jejich zaměstnancům.  

3. Externí osoby jsou povinny si počínat v souladu s obecnými zásadami BOZP, PO a ochrany 

ŽP a interními předpisy ČRo, které tyto zásady konkretizují a jsou povinny přijmout opatření k 

prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům a dalším osobám. 

4. Externí osoby jsou povinny respektovat kontrolní činnost osob odborných organizačních 

útvarů ČRo z oblasti BOZP, PO, správy a bezpečnosti (dále jen jako „odpovědný 

zaměstnanec“).  

5. Externí osoba je povinna se seznámit s interními předpisy a riziky BOZP a PO prostřednictvím 

školení provedeného odpovědným zaměstnancem ČRo a za tímto účelem vyslat 

odpovědného zástupce, který je povinen poté vyškolit i ostatní zaměstnance externí osoby 

včetně poddodavatelů. Zároveň se odpovědný zástupce externí osoby seznámí se zněním 

tzv. „Dohody o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO na pracovišti“, kterou potom potvrdí svým 

podpisem. Tento zástupce externí osoby je odpovědný za dodržování předpisů BOZP a PO ze 

strany externí osoby, pokud není písemně stanoveno jinak.   

6. Externí osoby odpovídají za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců včetně 

svých poddodavatelů. 

7. Externí osoby jsou zejména povinny: 

a) seznámit se s riziky, jež mohou při jejich činnostech v ČRo vzniknout a provést 

bezpečnostní opatření k eliminaci těchto rizik a písemně o tom informovat odpovědného 

zaměstnance ČRo podle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Externí 

osoba není oprávněna zahájit činnost, pokud neprovedla školení BOZP a PO u všech 

zaměstnanců externí osoby včetně poddodavatelů, kteří budou pracovat v objektech ČRo. 
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Externí osoba je povinna na vyžádání odpovědného zaměstnance předložit doklad o 

provedení školení dle předchozí věty, 

b) zajistit, aby jejich zaměstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou určeny k jejich 

činnosti, 

c) zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali k identifikaci v objektech ČRo přidělenou 

ID kartu ČRo - DODAVATEL. Dále zajistí, aby byly ID karty viditelně připevněny a nošeny 

na oděvu, 

d) dbát pokynů příslušného odpovědného zaměstnance a jím stanovených bezpečnostních 

opatření a poskytovat mu potřebnou součinnost, 

e) upozornit příslušného zaměstnance útvaru ČRo, pro který jsou činnosti prováděny, na 

všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného 

stavu technických zařízení,  

f) oznámit okamžitě odpovědnému zaměstnanci existenci nebezpečí, které by mohlo ohrozit 

životy či zdraví osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení. V 

takovém případě je externí osoba povinna ihned přerušit práci a podle možnosti upozornit 

všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy,  

g) zajistit, aby stroje, zařízení, nářadí používané externí osobou nebyla používána v rozporu 

s bezpečnostními předpisy, čímž se zvyšuje riziko úrazu, 

h) zaměstnanci externích osob jsou povinni se podrobit zkouškám na přítomnost alkoholu či 

jiných návykových látek prováděnými odpovědným zaměstnancem ČRo, 

i) v případě mimořádné události (havarijního stavu, evakuace apod.) je externí osoba 

povinna uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance ČRo,  

j) trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetně vymezených 

prostorů před elektrickými rozvaděči, 

k) zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali ochranné pracovní prostředky a ochranné 

zařízení strojů zabraňujících či snižujících nebezpečí vzniku úrazu, 

l) zajistit, aby činnosti prováděné externí osobou byly prováděny v souladu se zásadami 

BOZP a PO a všemi obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnosti, které 

externí osoby provádějí, 

m) počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení 

života nebo škody na majetku, 

n) dodržovat zákaz kouření v objektech ČRo s výjimkou k tomu určených prostorů, 

o) dbát na to, aby všechny věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly 

neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné a 

v případě jejich poškození či ztráty nahlásit tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci, 

p) zajistit evidenci pracovních úrazů a neprodleně maximálně do 24 hodin od vzniku 

pracovního úrazu informovat o okolnostech, příčinách a následcích pracovního úrazu 

odpovědného zaměstnance ČRo a společně přijmout opatření proti opakování pracovních 

úrazů, 
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III. Povinnosti externích osob v oblasti ŽP 

1. Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá ustanovení obecně závazných právních 

předpisů v oblasti ochrany ŽP a zejména z. č. 185/2001 Sb., o odpadech. Případné sankce 

uložené orgány státní správy spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese 

externí osoba.  

2. Externí osoby jsou zejména povinny: 

a) nakládat s odpady, které vznikly v důsledku jejich činnosti v souladu s právními předpisy, 

b) nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a přípravky v souladu s platnými 

právními předpisy a v případě manipulace s rizikovou látkou, která by mohla ohrozit zdraví 

osob či majetek, to oznámit odpovědnému zaměstnanci ČRo,  

c) neznečišťovat komunikace a nepoškozovat zeleň, 

d) zajistit likvidaci obalů dle platných právních předpisů. 

3. Externí osoby jsou povinny na předaném místě výkonu jejich činnosti na vlastní náklady 

udržovat pořádek a čistotu, jakož i průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé v důsledku jejich činnosti.  

4. Externí osoba je povinna vyklidit a uklidit místo provádění prací nejpozději v den stanovený ve 

smlouvě a není-li tento den ve smlouvě stanoven tak v den, kdy bylo dílo či práce předány. 

Neučiní-li tak externí osoba, je ČRo oprávněn místo provádění prací vyklidit sám na náklady 

externí osoby.  

IV. Ostatní ustanovení 

1. Fotografování a natáčení je v objektech ČRo zakázáno, ledaže s tím vyslovil souhlas 

generální ředitel, nebo jeho pověřený zástupce.  

 


