Cesky rozhlas

SMLOUVA O DILO NA STAVEBNI PRACE
SAP 6800000091

Cesky rozhlas

ziizeny zakonem &. 484/1991 Sb., o Ceském rozhlasu
nezapisuje se do obchodniho rejstiku

se sidlem Vinohradska 12, 120 99 Praha 2

IC 45245053, DIC CZ45245053

bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s., &. G.: 1001040797/5500
zastoupeny: Mgr. Reném Zavoralem, generalnim feditelem
zastupce pro technicka a vécna jednani: Ing. Miroslav Voracek

tel.: +420 221 553 549
e-mail: miroslav.voracek@rozhlas.cz

(dale jen jako ,objednatel®)

a

EKOLS PRAHA, spol. s r.o.

zapsan v obchodnim rejstiiku vedenym u Méstského soudu v Praze, oddil C, vioZka 48952
Starochodovska 65, Chodov, 149 00 Praha 4

IC: 25092553, DIC: CZ25092553

bankovni spojeni: Raiffeisenbank, a.s., €. 4. 1025024134/5500

zastoupeny: Ing. Paviem Zirkem, jednatelem spole¢nosti

zastupce pro technicka a vécna jednani: Ing. Pavel Zirek

tel.: 603 505 111
e-mail: zurek@ekols.cz

(dale jen jako ,zhotovitel")

1.

uzaviraji v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve

znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,0Z") tuto smlouvu o dilo (dale jen jako ,smlouva")
I. Pfredmét smiouvy

Smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dilo na svij naklad a nebezpeéi, v
terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé. Dilo bude provedeno ve
vécném rozsahu vymezeném touto smlouvou a jejimi pfilohami, projektovou dokumentaci
(jejiz soucasti je i vykaz vymeér) zpracovanou Ing. arch. Klementem Milosem, se sidlem
Nejedlého 381/19, 638 00 Brno - Lesna, IC 15188736, a v souladu se stavebnim povolenim a
s rozhodnutimi kompetentnich organii a instituci statni spravy a samospravy, jez jsou souéasti
vySe uvedené projektové dokumentace. Dilo bude schopné kolaudace, v kvalité vymezené
pravnimi pfedpisy a odpovidajici pfislusnym platnym i doporuéenym normam a
technologickym pfedpisim.

Pfedmétem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele nasledujici dilo:
CRo Brno - rekonstrukce suterénu a studiového komplexu v pfizemi budovy (dale také
jako ,dilo") blize specifikované v pfilohach této smlouvy, dle podminek dale stanovenych a
umoznit objednateli nabyt viastnické pravo k dilu na strané jedné a povinnost objednatele dilo
prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu dila na strané druhé.
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= Cesky rozhlas

3. Zhotovitel prohlaguje, Ze se dostate¢né seznamil s pfedanou projektovou dokumentaci i
mistnimi podminkami, a Ze mu nejsou znamé Zzadné skutecnosti, pro které by nemohl dilo
realizovat.

4. Rozsah plnéni zhotovitele zahrnuje zejména tyto naklady a cginnosti, pokud to odpovida
povaze pinéni dle této smlouvy:

a)

b)

kompletni provedeni praci a konstrukci, véetné provedeni praci, které jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem
mél nebo mohl védét;

veskeré souvisejici vykony, jako napf. doprava a pfesun stavebnich hmot dodavanych
zhotovitelem, naradi, strojl a pracovnikll zhotovitele apod. ke stavbé a na stavbu, leSeni a
osvétleni pro vilastni prace zhotovitele, pokud bude potfebné, odvoz nepotfebné suti,
gidténi zhotovitelem zneéisténych pfijezdovych komunikaci, likvidaci odpadi vzniklych
ginnosti zhotovitele (doklady o likvidaci odpadd bude zhotovitel prib&zné predkladat
objednateli v pribé&hu vystavby dila), naklady na média a energie, atd.;

vlastni vybaveni stavenisté, jakoZz i zajisténi bezpet€ného a hygienického provozu na
pfedaném stavenisti, pribé&zny uklid a udrzovani Cistoty na predaném staveniti a
zhotovovaném dile a zajisténi odpovidajiciho zabezpeteni stavenisté, jako je napf.
oploceni stavenisté, zabranéni vstupu neopravnénych osob na stavenisté, apod.;

zaji§téni véech povoleni a souhlasl potiebnych pro vlastni realizaci dila, jako je povoleni
zéboru vefejného prostranstvi, vykopové povoleni, vytyéeni inZenyrskych siti, pfipadné
provedeni sond za ugelem ovéfeni skuteéného stavajiciho stavu konstrukcei a technického
vybaveni apod.;

veskera potfebnd a ucelnd bezpecnostni opatieni (BOZP, PO a ZP), jakoz i veskera
pomocna stavebni zafizeni a konstrukce, doCasna a provizorni opatfeni a zamé&feni
stavenisté ¢i pomocnych staveb;

provedeni veskerych zkoudek a testl k prokazani pozadovanych kvalitativnich parametrl
dila, pokud je vyzaduji pravni piedpisy, technické normy CSN, ON nebo obchodni
zvyklosti, a dodani pfislusnych osvédéeni, pfedloZzeni vzorki vybranych materiall a
vyrobkt k posouzeni objednateli;

sefizeni a provedeni vyzkou$eni dodaného zafizeni vé. zaskoleni obsluhy;

zajisténi viech potfebnych opatfeni, aby instalovana zafizeni nebyla znehodnocena
provozem na stavenisti napf. vycisténi VZT zafizeni po zkouSce provozu nebo po
zaregulovani a vyména viech pouzitych filtrl VZT zafizeni pifed pfedanim dila, zakryti
instalovanych zafizeni a do stavby zabudovanych prvk{ i konstrukci pfed poskozenim,
apod.;

zpracovani technologickych postupl (TP), kontrolnich a zku$ebnich plani (KZP) pro
jednotlivé stavebni &innosti, které pfeda zhotovitel objednateli tak, aby nebyl naru3en
plynuly postup provadéni dila. Neugini-li tak zhotovitel, nahradi tjmu v souvislosti s tim
vzniklou. Zhotovitel musi zajistit objednateli alespoft 5 pracovnich dni na vyjadieni
k pfedlozenému TP a KZP;

spoluprace s koordinatorem BOZP;
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k) zpracovani dokument(, které musi, dle platné legislativy na Uzemi CR, zhotovitel vést
v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci (BOZP). Zhotovitel je povinen pred
zahajenim praci na stavenisti predlozit plan BOZP, je-li to s ohledem na charakter dila a
zpusob jeho provadéni vyzadovano platnymi pravnimi predpisy (zejmeéna z. €. 309/2006
Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni viady €.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich);

I) zpracovani navodll na Gdrzbu pfedaného dila, pfipadné navrhi provoznich fadd a rovnéz
zajisténi atestl a doklad(i o poZadovanych vlastnostech vyrobki a veskerych podkladl
potfebnych pro kolaudaci (vé. doklad( dle zakona €. 22/1997 Sb. prohlaSeni o shodé),
minimalné v8ak v rozsahu a ¢lenéni dle pfilohy €. 4 této smlouvy, ve tfech vyhotovenich
v tisténé podobé a ve tiech vyhotovenich zanesenych na samostatna CD, ve formatu PDF,
popf. ve formatu MS Office. V3echny pfedavané dokumenty budou zpracovany v Ceském
jazyce nebo budou opatieny Eeskym prekladem;

m) zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby vjednom vyhotoveni koempletni
tisténé dokumentace pro provedeni stavby s ervené vyznaenymi zménami oproti
pfedané dokumentaci. U ¢asti dokumentace, které nejsou zménami dotéeny, bude pouze
potvrzeno provedeni beze zmén;

n) zajisténi provedeni praci zptusobem, pfi kterém nebude dochazet k naruSovani noéniho
klidu, rozhlasového vysilani a k prekratovani vyhlaskou stanovenych hlukovych limitd.

.V pfipadé, Ze je zhotovitel povinen dle piilohy €. 1 této smlouvy jako souéést své povinnosti

dodat objednateli jakékoliv zboZl, je toto dodani zbozZi sougasti dila (a je zahrnuto v cené dila)
a bez jeho dodani neni dilo fadné spinéno.

. Rozsah dila dle této smlouvy je pro pfipad rozpor(l posuzovan v tomto poradi, pokud se tyka

podkladu:

a) tato smlouva o dilo;

b) pfedana projektova dokumentace, kdy textova ¢ast ma prednost pied ¢asti vykresovou;
c) vykaz vymér.

Il. Misto plnéni

. Mistem provadéni dila je budova Ceského rozhlasu Brno na adrese Beethovenova 25/4, 657

42 Brno. Mistem odevzdani dila je budova Ceského rozhlasu Brno na adrese Beethovenova
25/4, 657 42 Brno.

. Dilo bude realizovano na nasledujici nemovitosti: pozemek s parcelnim &islem 72 o vyméie

965 m?, zastavéna plocha a nadvofi, jehoz souéasti je stavba s &islem popisnym 25, to vie
v katastralnim Gzemi Mésto Brno, obec Brno, zapsano jako vlastnictvi objednatele na LV. &
158 u katastralniho uradu pro Jihomoravsky kraj, katastralni pracovisté Brno - mésto.

. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je provozovatelem rozhlasového vysilani, které se

uskuteéiuje z budovy, kde bude realizovano dilo dle této smlouvy, pficemz toto vysilani bude
probihat i b&hem provadéni dila. Zhotovitel je povinen dbat na to, aby viivem ginnosti
zhotovitele nedoslo k naru$eni rozhlasového vysilani €i nataceni.
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4. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat pravidla bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, pravidla pozarni bezpeénosti a vnitfni pfedpisy objednatele, se kterymi byl seznamen.
Pfilohou €. 7 k této smlouvé jsou ,Podminky provadéni €innosti externich osob v objektech
CRo", které je zhotovitel povinen dodrZovat.

5. Zhotovitel se zavazuje uvést misto provadéni dila do plvodniho stavu a na vlastni naklady
odstranit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy odpad vznikly pfi provadéni dila. Sou¢asné
zhotovitel podpisem této smlouvy prohladuje, Ze se dostatetnym zplsobem seznamil
s mistem pinéni dila a je tak piné zpUsobily k fadnému pinéni povinnosti dle této smlouvy.

lll. Doba plnéni
1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dilo do 24 tydnii od déinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen splnit nasledujici uzlové body:

a) uzlovy bod €. 1 (jehoz soucasti je dokonceni nasledujicich praci: dokon&eni 90 % objemu
zemnich a bouracich praci na dile véetné pokladky svodného potrubi vnitfni kanalizace)
bude dokon&en nejpozdéji do 7 tydni od Gcinnosti této smlouvy;

b) uzlovy bod €. 2 (jehoz soudasti je zajisténi stavebni pfipravenosti pro montaz akustickych
obklad(l ve studiich a reZiich) bude dokongen nejpozdéji do 11 tydnil od ucinnosti této
smlouvy o dilo;

c) uzlovy bod &. 3 (jehoZ soudasti je dokonéeni nasledujicich praci: dokonéeni 90% rozvodd
profesi technického zabezpeéeni budovy) bude dokonéen nejpozdéji do 19 tydn( od
ucinnosti této smlouvy o dilo.

3. Zhotovitel je povinen realizovat dilo v souladu s harmonogramem realizace pinéni, ktery je
nedilnou souéasti této smlouvy jako jeji pfiloha.

4. Zhotovitel vyklidi staveni§té a pfeda jej zpét objednateli do 5 dnl ode dne dokon&eni dila. V
piipadé, Zze bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté, je objednatel opravnén vyklidit
staveniété sam na naklady zhotovitele, ktery se mu je zavazuje neprodlené uhradit.

IV. Cena dila a platebni podminky

1. Cena dila je dana nabidkou zhotovitele a &ini 36.323.944,- K& bez DPH. Zdanéni prob&hne
vrezimu pfenesené dafiové povinnosti. Specifikace ceny dila je uvedena v pfilohach této
smlouvy.

2. Celkova cena dle pfedchoziho odstavce tohoto €lanku smlouvy je koneéna a zahrnuje veskere
naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila dle této smlouvy. Objednatel neposkytuje
jakékoli zalohy.

3. Cena dila bude hrazena nasledujicim zplsobem:

a) zhotovitel vystavi objednateli diléi daflovy doklad (fakturu) na &ast ceny za dilo ve vysi
odpovidajici cen& skuteéné provedenych praci ke dni 31.12.2017, nikoli vak pfesahujici
50% celkové ceny dila bez DPH dle odst. 1 tohoto &lanku smlouvy (dale také jen ,1. &ast
ceny dila*). Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu pouze na prace, jejichz provedeni bylo
pfedem pisemné& odsouhlaseno objednatelem a technickym dozorem stavebnika
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(objednatele) a jejichz cena odpovida cenam dle polozkového rozpoétu, jenz je pfilohou
této smilouvy;

b) fakturu na Uhradu zbyvajici ¢asti dila (dale také jen ,2. €ast ceny dila“) zhotovitel vystavi
po Fadném dokonceni a odevzdani kompletniho dila bez vad a nedodélki dle této
smliouvy.

4. Splatnost faktury je vizdy 24 dnll od data jejiho vystaveni zhotovitelem za piedpokladu, Ze k
doruceni faktury objednateli dojde do tfi dnli od data vystaveni. V pfipadé pozdé&j$iho doruéeni
faktury &ini splatnost 21 dnl od data jejiho skute¢ného doruéeni objednateli. Faktura musi mit
veSkeré naleZitosti dle platnych pravnich pfedpis( a jeji soucasti musi byt kompletni rozpis
fakturovaneé castky a v pfipadé diléi faktury také zjistovaci protokol a v pfipadé koneéné
faktury protokol o odevzdani dila, vée podepsané obéma smluvnimi stranami. V pfipadé, ze
faktura neobsahuje tyto naleZitosti nebo obsahuje nespravné Udaje, je objednatel opravnén
fakturu vratit zhotoviteli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu
IhGta splatnosti nebézi a zagina plynout az okamzikem doruéeni nové nebo opravené faktury.

5. Poskytovatel zdanitelného pInéni prohlasuje, Ze neni v souladu s § 106a zakona ¢. 235/2004
Sb., o DPH v platném znéni (ZoDPH) tzv. nespolehlivym platcem. Smluvni strany se dohodly,
?e v pfipadé, 2ze Cesky rozhlas jako pfijemce zdanitelného pinéni bude ruéit v souladu
s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v pfipadé, Ze bude poskytovatel zdanitelného
plnéni prohlasen za nespolehlivého platce), je Cesky rozhlas opravnén odvést DPH piimo na
ucet pfislusného spravce dané. Odvedenim DPH na Uéet pfisludného spravce dané
v pfipadech dle pfedchozi véty se povazuje tato ¢ast ceny zdanitelného plnéni za fadné
uhrazenou. Cesky rozhlas je povinen o provedeni Uhrady DPH dle tohoto odstavce vydat
poskytovateli zdanitelného plnéni pisemny doklad. Cesky rozhlas ma pravo odstoupit od této
smlouvy v pfipadé, Ze poskytovatel zdanitelného pinéni bude v pribéhu trvani této smlouvy
prohlasen za nespolehlivého platce.

V. Zména ceny a rozsahu praci

1. Objednatel je opravnén nafidit neprovadéni nékterych &asti dila - tzv. ménéprace nebo
provedeni &asti dila nad ramec kvality nebo mnozstvi uvedenych v této smlouvé - tzv.
viceprace. Za viceprace se povazuji dodatecné stavebni prace, které nebyly obsazeny v
pivodnich zadavacich podminkach, jejichz potieba vznikla v dlsledku objektivné
nepfedvidanych okolnosti a tyto dodatecné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni
pivodné dohodnutych stavebnich praci, a to za pfedpokladu, Ze nemohou byt technicky nebo
ekonomicky oddéleny od plvodni zakazky nebo ackoliv je toto oddéleni technicky &i
ekonomicky mozné, jsou dodatec¢né stavebni prace zcela nezbytné pro dokonéeni predmétu
plvodni zakézky.

2. Zadna zména dila zpusobujici zvyeni nebo sniZeni dohodnuté ceny nebo prodlouZeni
dohodnuté lhity se nesmi uskuteénit bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni zmény.
realizace dila mohou zménové listy podepisovat také osoby povéfené k témto Ukonim ze
stran osob podepisujicich tuto smlouvu. Takovéto povéfeni musi byt soucasti deniku zmén.
Smluvni strany nasledné bez zbyteéného odkladu vyhotovi pisemny dodatek, ktery zohledni
vdechny zmény dle tohoto &lanku smlouvy. Smluvni strany se mohou dohodnout i na
pribézném vyhotovovani dodatk(.

3. Evidence ve$kerych zmén bude provadéna vedenim deniku zmén — Cislovaného seznamu

zmén, dolozeného CEislovanymi zménovymi listy, kde bude uveden divod zmény, kdo
pozadavek vznesl, technické feSeni zmény, ocenéni zmény zhotovitelem, vyjadieni vlivu
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Zmény na termin dokonceni dila a vyjadfeni k poZadavku od zastupce objednatele, pfipadné
od zastupce dotéenych organil statni spravy (napf. NPU).

4. Celkova cena vicepraci nesmi pfekrocit ¢astku rovnajici se 30 % plivodni ceny dila.
5. Cenu dila je mozné ménit pouze na zakladé projednani zmény dila dle tohoto ¢lanku:

a) ode¢tenim veskerych nakladii na ménéprace dle cen uvedenych v cenové nabidce
zhotovitele, ktera je soucasti smlouvy, jako jeji pfiloha €. 3.

b) pfipoctenim cen vicepraci ocenénych podle:

e jednotkovych cen uvedenych vcenové nabidce zhotovitele dle mnozZstvi
odsouhlaseného objednatelem.

e v pfipadé&, Ze neni mozné takto viceprace ocenit, bude pouzito ceniku URS platného v
dobé provadéni dila.

6. Viceprace a ménéprace nelze viici sobé vzajemné zapoditat.

7. V pfipadé, Ze zhotovitel navrhne pouziti postupll nebo materiall, které se lisi od postupl &i
material( dle této smlouvy, je povinen je nahradit pouze postupy a materialy stejné jakosti a
technickych parametrd. V pfipadé, Ze smlouva obsahuje konkrétni ochchodni oznaéeni vyrobku
¢i materiélu, je zhotovitel opravnén jej nahradit vyrobkem ¢&i materidlem stejnych technickych
parametri a jakosti, ktery pfedloZi objednateli ke schvaleni. Jakékoliv zmény musi byt piedem
odsouhlaseny objednatelem. V pfipadé, Ze zhotovitel provede zmény &i pouzije materidly v
rozporu se smlouvou bez souhlasu objednatele, je povinen na pokyn objednatele na vlastni
naklad provést takova opatfeni a prace za u€elem uvedeni dila do souladu se smlouvou.

VI. Odevzdani dila a jeho prevzeti

1. Smluvni strany potvrdi skute¢né provedeni pifedem odsouhlasenych praci zjistovacim
protokolem, ktery bude soucasti faktury na 1. ¢ast ceny dila dle &l. IV. odst. 3 pism. a) této
smlouvy. Tento protokol vyzaduje podpisy smluvnich stran a podpis zastupce technického
dozoru stavebnika. V pfipadé, Ze nékteré zpfedem odsouhlasenych praci nebudou
zhotovitelem realné provedeny, musi to byt v protokolu uvedeno a takové prace neni
zhotovitel opravnén fakturovat.

2. Smluvni strany potvrdi odevzdani kompletniho dila a jeho pfevzeti v ujednaném rozsahu a
kvalité podpisem protokolu o odevzdani, ktery jako pfiloha tvofi nedilnou souéast této smlouvy
a jenz musi byt soucasti faktury (dale jen ,protokol o odevzdani dila*). Objednatel je
opravnén odmitnout pfevzeti dila, které neni v souladu s touto smlouvou nebo pokud
objednatel zjisti, Ze dilo vykazuje vady &i nedodélky. \V takovém pfipadé smluvni strany sepisi
protokol o odevzdani dila s vyhradami, a to v rozsahu, v jakém doglo ke skuteénému pievzeti
dila objednatelem, a ohledné vadné &asti dila uvedou do protokolu skuteénosti, které branily
pfevzeti a daldi dllezité okolnosti. Smiluvni strany déle uvedou, jaké vady & nedodélky dilo
vykazuje a objednatel uréi Ihitu k odstranéni téchto vad &i nedodélkl. Objednatel je opravnén
poZadovat pfed podpisem pfedavaciho protokolu provedeni zkougky funkénosti dila
zhotovitelem.

3. Pokud je soucasti dila provedeni zkousek, je Uspé$né provedeni zkou$ek podminkou pro
dokonéeni dila. K u€asti na nich vyzve zhotovitel objednatele nejméné tfi pracovni dny pfedem
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pisemnou a prokazatelné doru¢enou formou. Vysledek zkousky se zachyti v zapisu, ktery je
zhotovitel povinen objednateli pfedat.

. Pro vylougeni pochybnosti, smluvni strany uvadi, Ze bez ohledu na smluvné sjednanou

pribéZnou fakturaci je dilo dokonéeno az okamZikem odevzdani kompletniho dila bez
jakychkoliv vad a nedodélku objednateli dle odst. 2 tohoto &lanku smiouvy.

VII. Vlastnické pravo, pfechod nebezpeéi Skody

. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze k prevodu viastnického prava k dilu dochazi ze

zhotovitele na objednatele okamzikem odevzdani kompletniho dila objednateli (tj. zastupci pro
vécna jednani dle ivodniho ustanoveni této smlouvy nebo jiné prokazatelné povéiené osobé).

. Odevzdanim dila je sou¢asné splnéni nasledujicich podminek:

a) zhotovitel prfedvede objednateli zplsobilost kompletniho dila slouZit svému uéelu a umozni
objednateli nakladat s funk&énim dilem v misté& plnéni podie této smlouvy;

b) zhotovitel dilo fakticky pfeda objednateli bez vad a nedodélkiu (v&. kompletni
dokumentace);

c¢) podpis protokolu o odevzdani obou smluvnich stran.

. Smluvni strany se déle dohodly na tom, Ze nebezpeéi $kody na dile pfechazi na objednatele

soucasné s nabytim viastnického prava ke kompletnimu dilu dle pfedchoziho odstavce tohoto
¢lanku smlouvy.

VIIl. Jakost dila a zaruka

. Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo bude provedeno bez faktickych a pravnich vad a bude odpovidat

této smlouvé a platnym pravnim pfedpisim. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila
postupovat v souladu s platnymi pravnimi predpisy a pfislusnymi platnymi i doporuéenymi
normami a technologickymi predpisy.

. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicl na stavebni &ast a 36 mésicu

na technologickou ¢ast.

. Zaruéni doba pocina bézet od okamziku odevzdani kompletniho dila objednateli.

. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo, pfip. jeho pfislusna &ast, na niZ se dana zaruka vztahuje,

bude po dobu zaruky zplsobilé pro pouziti ke smiuvenému Géelu a zachova si vlastnosti
stanovené touto smlouvou popi. pro tento typ dila obvyklé. Zhotovitel odpovida za vady dila,
které ma dilo ke dni jeho Gplného dokonéeni a dale i za vady dila, které se na dile vyskytnou v
pribéhu zarucni doby. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila na své naklady ve Ihiaté
stanovené v reklama&nim protokolu, ktery jsou smluvni strany povinny sepsat. Zhotovitel je
povinen se dostavit do mista pInéni nejpozdéji do dvou pracovnich dnd od oznameni vady
objednatelem, a v pfipadé havérie je povinen se dostavit neprodlen& nejpozdé&ji do 24 hodin a
sepsat s objednatelem o vyskytu vady a zplsobu jejiho odstranéni reklamaéni protokol. Tuto
Ihitu k odstranéni vady je opravnén uréit objednatel s tim, Ze musi byt pfiméfena povaze
reklamované vady.

. Zhotovitel neprodlené uhradi objednateli 3kody, které objednateli vznikly v souvislosti

s vyskytem, zji$t&nim a odstrafiovanim vad dila, za které zhotovitel dle této smiouvy odpovida.
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Vady dila fadné oznamené zhotoviteli, které zhotovitel fadné a vterminu stanoveném
v reklamaénim protokolu neopravi nebo v pfipadé, Ze se zhotovitel nedostavi ve stanovené
Ihité k sepsani reklamaéniho protokolu, mohou byt odstranény objednatelem (nebo treti
osobou) na naklady zhotovitele.

6. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani reklamované vady, tj. o dobu ode dne oznameni
vady zhotoviteli do dne protokolarniho prevzeti opraveneho dila objednatelem.

7. Dnem protokolarniho pifedani odstranéné vady objednateli se na prace a dodavky, vynaloZzené
na odstranéni vady, vztahuji ustanoveni o zaru¢ni dobé dle tohoto &lanku v plném rozsahu.

8. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole dila pfed uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zuéastnit.

IX. Odpovédnost za Skody a pojisténi

1. Zhotovitel timto bere na védomi, Ze svou ¢&innosti dle této smlouvy mize objednateli zplsobit
§kodu (tj. poSkozeni majetku objednatele nebo tfetich osob) nebo nemajetkovou Ujmu
osobam, to vSe pfi plnéni pfedmétu smlouvy. Tuto $kodu je zhotovitel povinen objednateli
uhradit na zakladé pisemné vyzvy objednatele.

2. Zhotovitel je povinen mit po dobu platnosti a (cinnosti této smlouvy pojisténu svou
odpovédnost za $kodu vzniklou jeho ¢innosti z této smlouvy s minimalnim limitem pinéni
50.000.000,- K.

3. S ohledem na pfedchozi odstavec tohoto ¢lanku smlouvy je zhotovitel povinen kdykoli b&hem
platnosti a G¢innosti této smlouvy objednateli na jeho Zadost prokazat, Ze poZadované
pojisténi trva.

X. Zmény smlouvy a komunikace smluvnich stran

1. Tato smlouva miZe byt zménéna pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
nazvanym ,dodatek ke smlouvé‘. Dodatky ke smlouvé musi byt Cislovany vzestupné
poéinaje pofadovym &islem 1 a podepsany opravnénymi osobami obou smiuvnich stran.

2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zapisy, protokoly, pfejimky apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

3. Smluvni strany vramci zachovani pravni jistoty sjednavaji, Ze jakakoli jejich vzajemna
komunikace (konkretizace pInéni, potvrzovani si podminek pinéni, upozorfiovani na podstatné
skute&nosti tykajici se vzajemné spoluprace apod.) bude probihat vyhradné pisemnou formou.
Smluvni strany budou dorugovat pisemné dokumenty na adresy uvedené v zahlavi této
smlouvy. Pro potieby této smlouvy se sjednava jako okamzik doru€eni téz tfeti pracovni den
od uloZeni doporuéeného dopisu u pfislusného postovniho Ufadu. Dostacujici je také forma
e-mailové korespondence (bez nutnosti zaruéeného elektronického podpisu) mezi osobami
dle této smlouvy. Pro pravni jednani sméfujici ke vzniku, zméné nebo zaniku smlouvy nebo
pro uplatfiovani sankci véak neni e-mailova forma komunikace dostacujici.

4. Pokud by néktera ze smluvnich stran zménila své zastupce pro vécna nebo technicka jednani,
je povinna pisemné vyrozumét druhou smiuvni stranu 5 dni pfed takovou zménou. Radnym
doruéenim tohoto oznameni dojde ke zmé&né zastupce bez nutnosti uzavieni dodatku k této
smlouveé.
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10.

i

12;

Xl. Sankce, ukonéeni smiouvy

. Bude-li zhotovitel v prodleni s dokonéenim a pfedanim dila je povinen zaplatit smluvni pokutu

ve vysi 50.000,- K€ za kazdy (i zapocaty) den prodleni. Smluvni pokutou neni dotéen narok
objednatele na nahradu pfipadné Skody.

Bude-li zhotovitel v prodleni s dokonéenim jakéhokoli uzlového bodu je povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 70.000,- K& za kazdy (i zapoCaty) den prodleni v pfipadé prodleni
s dokonéenim kazdého jednotlivého uzlového bodu. Smiuvni pokutou neni dotéen narok
objednatele na nahradu pfipadné Skody.

Bude-li zhotovitel v prodleni s vyfizovanim reklamace, je povinen zaplatit smluvni pokutu ve
vySi 40.000,- KE za kazdy (i zapocaty) den prodleni. Smiuvni pokutou neni dotéen narok
objednatele na nahradu pfipadné gkody.

Nedodrzi-li zhotovitel InGtu na vyklizeni staveni§té po ukonceni praci dle této smilouvy o dilo,
uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy den prodleni.

V pfipadé nepfitomnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy pfipad, a to i opakované.

V pfipadé nespinéni Okolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni Ihity
poskytnuté objednatelem za timto G€elem uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ za kazdy pfipad a den prodleni.

Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost denniho Uklidu pracovisté a odklizeni odpadi
vzniklych jeho &innosti a do dvou dni od pisemné vyzvy objednatele nezjedna napravu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy3i 8.000,- KE za kazdy jednotlivy pfipad, a to i
opakované.

Pokud zhotovitel porusi povinnost dodrZovani pravidel BOZP, PO a podminek stanovenych
v pfiloze & 6 - Podminky provadéni &innosti externich osob v objektech CRo, které je
zhotovitel povinen dodrzovat, je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& za kazdy
jednotlivy pfipad takového poruseni. Smluvni pokutou neni dotéen narok objednatele na
nahradu pfipadné skody.

Bude-li objednatel v prodleni s uhradou ceny nebo jeji éasti, je zhotovitel opravnén pozadovat
na objednateli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy (i zapocaty)
den prodleni.

Smlouva zanika bud fadnym a v€asnym splnénim, nebo dohodou, anebo odstoupenim.

K ukonéeni smlouvy dohodou se vyZaduje pisemny konsensus smluvnich stran. Soucasti
dohody musi byt vypofadani vzajemnych pohledavek a dluhli v& pohledavek a dluhd
vyplyvajicich ze smlouvy.

Kazda ze smluvnich stran ma pravo od smlouvy pisemné odstoupit, pokud s druhou smluvni
stranou probiha insolvenéni fizeni, v némZ bylo vydano rozhodnuti o Upadku, nebo byl-li
konkurs zrugen pro nedostatek majetku nebo vstoupi-li druha smluvni strana do likvidace za

predpokladu, Ze je pravnickou osobou.

a) objednatel ma dale pravo odstoupit:
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b)

e je —li zhotovitel prohlasen za nespolehlivého platce DPH;
e pokud se zhotovitel ocitl v prodieni s dokonéenim dila del$im nez 30 dni;

¢ pokud se zhotovitel ocitl v prodleni s vyfizenim reklamace a napravu nezjedna ani po
pisemné vyzvé objednatele;

e pokud se zhotovitel ocitl v prodleni s dokonéenim jakéhokoli uzlového bodu delSim
nez 30 dni;

e pokud zhotovitel realizuje dilo v rozporu se smlouvou nebo s pokyny objednatele a
na pisemnou vyzvu nebyla zjednana naprava ve |h(ité poskytnuté objednatelem za
timto Gcelem.

zhotovitel ma dale pravo odstoupit:

e pokud se objednatel ocitl v prodleni s GUhradou dluzné castky delsim neZ 30 dni a toto
prodleni neodstranil ani po pisemné vyzvé zhotovitele k jeji Uhradé.

13. Obecné podminky sankci a ukonéeni smlouvy:

a)

b)

Jednotlivé smluvni pokuty jsou splatné ve lhité 15 dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy
k jejich uhradé.

Smlouvu neni 2adna ze smiuvnich stran opravnéna jednostranné ukonéit z Zzadnych jinych
divodl stanovenych dispozitivnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpis(,
vyjma divodl uvedenych jinde v této smlouvé.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané. Odstoupeni se povazuje za dorucené nejpozdégji desaty
den po jeho odeslani.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy, ktera se tykaji zejména
narokll z uplatnénych sankci, nahrady Skody a dalSich ustanoveni, z jejichZ povahy
vyplyva, ze maji platit i po zaniku G&innosti této smlouvy.

Pri pfedéasném ukonéeni smiouvy jsou smluvni strany povinny si vzajemné vypofadat
pohledavky a dluhy, vydat si bezdlvodné obohaceni a vyporadat si daléi majetkova prava
a povinnosti plynoucich z této smlouvy.

XIl. Dalsi ustanoveni

1. Zhotovitel na viastni naklad osadi méfidla energii (elektricka energie, voda atd.) na stavenisti.
Po dokonéeni dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady energii dle skuteéné
spotieby, pficemz tuto ¢astku je objednatel opravnén zapocist viéi 2. ¢asti ceny dila.

2. Smluvni strany se dohodly na konani kontrolnich dnil, které budou minimalné 1x tydné za
GEasti odpovédnych zéstupcl objednatele, zhotovitele a technického dozoru stavebnika
{objednatele).

3. Umistovani jakychkoliv reklamnich poutadli na stavenisti a jeho oploceni je vyhradné
v pravomoci objednatele.
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4. Zhotovitel se zavazuje upfesnit objednateli veSkeré materialy a vyrobky, které zamysli pouzit
ke zhotoveni dila, a to v takovém pfedstihu, aby nebyl narusen plynuly postup provadeéni dila.
Neucini-li tak zhotovitel, nahradi Ujmu v souvislosti s tim vzniklou. Toto upfesnéni musi byt
pfedem pisemné odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musi zajistit objednateli alespori 7
pracovnich dnll na vyjadieni k predlozenému vzorku nebo dokumentim definujicim viastnosti
materialu nebo vyrobku.

5. Zhotovitel je povinen ochranit veskera stavajici zafizeni a vybaveni objektu véetné instalaci ve
sténach. Pokud dojde k poskozeni téchto zafizeni, je zhotovitel povinen zajistit neprodlené
odbornou opravu na své naklady. Tuto povinnost nema, zpisobil-li pogkozeni vyluéné
objednatel.

6. Je-li projektovou dokumentaci pfedepsano zhotoveni dilenské dokumentace pro uréitou &ast
dila, musi byt tato pfedlozena ke schvaleni objednateli vtakovém predstihu, aby nebyl
narusen plynuly postup provadéni dila. Zhotovitel musi zajistit objednateli alespori 7
pracovnich dnli k vyjadreni k pfedloZené dilenské dokumentaci.

7. Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne pfevzeti stavenisté
(pracovisté) o provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje
skutecnosti stanovené § 157 zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a provadéci vyhlaskou
MMR €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dale vSechny skute€nosti rozhodné pro pinéni
smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, zdlivodné&ni odchylek
provadénych praci od projektové dokumentace a udaje nutné pro posouzeni praci organy
vefejné spravy. Dale zde uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které
dle této smlouvy realizuje (tzn. véetné jmen osob viech jeho pfipadnych poddodavateli).
Mimo stavbyvedouciho zapisuje potiebné zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i
opravnény zameéstnanec objednatele. Jméno zaméstnance zhotovitele, ktery je povéfen
vedenim stavebniho (montazniho) deniku je uvedeno v této smlouvé, jeho pfipadna zména
miZe byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opravnéné k uzavieni smlouvy.
Smluvni strany maji povinnost &init neprodiené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.
Nevyjadri-li se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 3 pracovnich dnd, plati,
Ze s pfislusnym zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho
(montéazniho) deniku v pribéhu pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost predavat 1 x
podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho (montazniho) deniku objednateli. VV dobé, kdy
budou prace na dile pferuseny nebo zastaveny, bude stavebni (montazni) denik ulozen v
sidle objednatele. Original stavebniho (montaZniho) deniku pfeda zhotovitel objednateli pfi
odevzdani dila.

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole vSech
praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 3 pracovni dny
pfedem. Pokud se objednatel nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v
praci pokra¢ovat. Pokud bude objednatel dodate¢né poZadovat odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen tento poZadavek splnit na naklady objednatele za predpokladu, Ze
dodateénou kontrolou nebyle zjisténo, Ze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele ke kontrole té€chto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim spojené, atoiv
pfipadé, Ze tyto prace byly fadné provedeny.

9. Zhotovitel je povinen zajistit okamzité Uklid komunikaci a pfistupovych cest vedoucich
ke stavenisti, dojde-li jeho vinou k jejich znedisténi. Zhotovitel je dale povinen zajitovat
pravidelny uklid stavenidté vé. zajisténi prostoru pro prib&Zny odvoz a likvidaci odpadi
vzniklych pfi provadéni dila. V pfipadé neplnéni tohoto bodu, bude ¢astka za zajisténi uklidu
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(po zhotoviteli) zapoétena objednatelem v pIné vysi vici fakturaci zhotovitele v&. pokut
vyplyvajicich z této smlouvy.

10. Smluvni strany pro vylouéeni piipadnych pochybnosti uvadi nasleduijici:

a) spotiva-li dilo v jiném vysledku &innosti, nez je zhotoveni véci nebo udrZba, oprava &i
Uprava véci (tzn., Ze pinéni zhotovitele spociva zejména v poskytnuti sluzby), postupuje
zhotovitel pfi této &innosti, jak bylo ujednano v této smlouvé a s odbornou péci tak, aby
dosahl vysledku ginnosti uréeného ve smlouvé; v takovémto pfipadé se jedna o smlouvu o
dilo s nehmotnym vysledkem a mimo ustanoveni § 2586 a nasl. se pouZiji také ustanoveni
§ 2631 a nasl. OZ, Vysledek ginnosti, ktery je pfedmétem prava primyslového nebo jiného
dusevniho vlastnictvi, miZe zhotovitel poskytnout pouze objednateli;

b) je-li k provedeni dila nutna souéinnost objednatele, uréi mu zhotovitel pisemnou a
prokazatelngé doruéenou formou pfiméfenou Ihitu k jejimu poskytnuti. Uplyne-li |hita
marné&, nema zhotovitel pravo zajistit si nahradni pInéni na u¢et objednatele.

c) piikazy objednatele ohledné zplsobu provadéni dila je zhotovitel vazan, odpovida-li to
povaze plnéni; pokud jsou pfikazy objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen na to
objednatele pisemnou a prokazatelné doruéenou formou upozornit a v provadéni dila
pokradovat az po pisemném vyjadieni objednatele;

d) Smluvni strany ve smyslu ustanoveni § 1764 — 1766 OZ uvadi, Ze pokud dojde ke zméné
okolnosti, pfebiraji smluvni strany nebezpe&i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 odst. 2 OZ.

XIll. Zavére&na ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira a nabyva platnosti dnem jejiho podpisu cbéma smluvnimi stranami.
Smlouva nabyva G&innosti dnem vloZeni do registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zékona &.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych smiuv, uvefejiovani téchto smiuv
a o registru smluv (zakon o registru smiluv), v platném znéni.

2. Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou neupravena se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originélu, z nichZ objednatel
obdrzi dva a zhotovitel jeden.

4. Pro pfipad sporu vznikléeho mezi smluvnimi stranami se v souladu s ustanovenim § 89a
zékona &. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad, ve znéni pozdé&jdich pfedpisl, sjednava jako
mistné pfisluny soud obecny soud podle sidla objednatele.

5. Smluvni strany timto vyslovné uvadi, Ze tato smlouva je zavazna az okamzikem jejiho
podepsani ob&ma smluvnimi stranami a obé& smluvni strany jsou opravnény vést jednani o
uzavieni smlouvy, aniz by odpovidaly za to, zda bude &i nebude smlouva uzaviena. Zhotovitel
timto bere na védomi, Ze v dusledku specifického organizaéniho uspofadani objednatele
smluvni strany vyluéuji pravidla dle ustanoveni § 1728 a 1729 OZ o pfedsmluvni odpovédnosti
a zhotovitel nema pravo ve smyslu § 2910 OZ po objednateli poZadovat pii neuzavieni
smlouvy nahradu $kody.

6. Zhotovitel bere na védomi, Ze kupujici je jako zadavatel vefejné zakazky opravnén v souladu
se zakonem &. 134/2006 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, uvefejnit na profilu zadavatele
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tuto smlouvu véetné vSech jejich zmén a dodatkd, pokud jeji cena pfesahne ¢astku 500.000,-
K& bez DPH.

7. Tato smlouva v&etné jejich pfiloh a pfipadnych zmén bude uvefejnéna
a) Ceskym rozhlasem*
b) EhEtE”'tEIEFﬂ*
*(8krtnéte nehodici se variantu)
v registru smluv v souladu se zakonem &. 340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach uginnosti
nékterych smiuv, uvefejfiovani téchto smiuv a o registru smluv (zdkon o registru smluv),
v platném znéni. Pokud smlouvu uvefejni v registru smluv zhotovitel, zasle CRo potvrzeni o
uvefejnéni této smlouvy bez zbyteéného odkladu. Tento odstavec je samostatnou dohodou
smluvnich stran oddélitelnou od ostatnich ustanoveni smlouvy.

8. Nedilnou sougasti této smlouvy jsou jeji pfilohy:
a) Pfiloha €. 1 - Specifikace pfedmétu pInéni — projektova dokumentace
b) Pfiloha €. 2 — Harmonogram realizace pinéni
c) Pfiloha €. 3 — Tabulka pro vypodet nabidkové ceny - cenova nabidka zhotovitele

d) Priloha €. 4 — Technické zadani stavebnich praci

e) Priloha €. 5 — Pozadovana forma a rozsah dokument, které budou pfedany objednateli pfi
odevzdani dila

f) Priloha &. 6 - Protokol o odevzdani dila

g) Priloha €. 7 - Podminky provadéni &innosti externich osob v objektech CRo

V Praze dne: . 13‘?& . VPrazem,/%fﬂyﬁ/ﬁ

/

(/7
2a obj : Cesky as Za zhotovitele: EKOLS PRAHA, spol. s r.o.
gr. René Zavoral | Ing/ Pavel Zirek
generalni feditel ked atel spole€nosti

& oty rozhlas / v ©
Virohme,
1 35245083 [ 1 cra2 | DE

STAROCHODOVS_KA 65, PRAHA 4
PSC 14900 DIC: CZ25092553
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pfiloha €. 1 - Projektova dokumentace, zpracovana firmou Ing. arch. Klement Milo§ Nejedlého
381/19, 638 00 Brno - Lesn4, IC 15188736, v dubnu 2017, pod zakazkovym é&islem
3/2017 - pfilozeno na CD

pfiloha €. 2 - Harmonogram realizace plnéni - pfilozeno na CD

pfiloha €. 3 — Tabulka pro vypoget nabidkové ceny - cenova nabidka zhotovitele
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PRUVODNI ZPRAVA
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
c. SITUACE
cA SITUACE
D.1.1 | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
DAiia EECHNI_CKA ZPRAVA, ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI
ESENI
D.1.1.a1 SKLADBY
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D.1.1.b.1 PUDORYS 2. SUTERENU NAVRH 1:50
D.1.1.b.2 PUDORYS 1. SUTERENU NAVRH 1:50
D.1.1b.3 PUDORYS PRIZEMI NAVRH 1:50
D.1.1.b4 REZ A-A NAVRH 1:50
D.1.1.b.5 REZ B-B NAVRH 1:50
D.1.1.b.6 REZOPOHLED C-C NAVRH 1:50
D.1.1.b.7 REZ D-D NAVRH 1:50
D.1.1.b.8 REZ E-E NAVRH 1:50
D.1.1.b.9 VYPIS PRVKU ZAMECNICKE VYROBKY
D.1.1.b.10 VYPIS PRVKU KAMENICKE VYROBKY
D.1.1.b.11 VYPIS PRVKU TRUHLARSKE VYROBKY
D.1.1.b.12 PUDORYS 1. SUTERENU VYKRES PODHLEDU 1:100
D.1.1.b.13 PUDORYS PRIZEMI VYKRES PODHLEDU 1:100
D.1.1.b.14 PUDORYS 1. SUTERENU NAVRH - STAVEBNi AKUSTIKA 1:100
D.1.1.b.15 PUDORYS PRIZEMI NAVRH - STAVEBN| AKUSTIKA 1:100
D POZARNI UNIKOVE SCHODISTE NAVRH DETAIL D1 Zn/1 1:25
DAA1c2 NOVE DVERE A OKNO NA DVUR Tno/1, Zn/3 POZARNI UNIK DETAIL D5 1:20
D.1.1.¢.3 MISTNOST 204, STROJOVNA VZT PODLAHA A OBKLADY 1:20
D.1.1.c4 $ATNI VESTAVENA SKRIN - DETAIL Tn/3 MISTNOST S25, DENNI MISTNOST | 1:25
D.1.1.c5 ZABRADLI A OBKLAD SCHODISTE NAVRH DETAIL D3 Tn/13 1:25
D.1.1.c6 SCHODISTE V MISTNOSTI S25 NAVRH DETAIL Tn/1 1:25
D11.c7 NOVE SCHODISTE DO SUTERENU P22 NAVRH DETAIL 1:25
D.1.1.c.8 SCHEMA ROZMISTENI SYLOMEROVYCH TERCU NAVRH DETAIL 1:50
D.1.1.c9 OCELOVY RAM PRO PODCHYCENI STROPNI KCE NAVRH DETAIL 1:25
D.1.1.¢.10 SCHEMA KONSTRUKCE PODHLEDU NAVRH STATIKA 1:100
D.A1.1.c.11 SCHEMA ZAKLADACU V SUTERENU 1:100
D.1.1.d.1 BOURACI PRACE PUDORYS 1.SUTEREN 1:100
D.1.1.d.2 BOURACI PRACE PUDORYS PRIZEMI 1:100
D.1.1.d.3 BOURACI PRACE REZ A 1:100
D.1.1.d4 BOURACI PRACE REZB 1:100
D.1.1.d5 BOURACI PRACE REZD 1:100
D.1.1.d6 BOURACI PRACE REZ E 1:100
D.1.2 |STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST
D.1.2.1 TECHNICKA ZPRAVA
D.1.2.2 STATICKY VYPOCET
D.1.2.3 VNITRNI SCHODISTE - TVAR, VYZTUZ
D.1.2.4 INSTALACNI KANALY - VYZTUZ
D.1.3 | POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
D.1.3.0 TECHNICKA ZPRAVA POZARN| OCHRANY
D.1.3.1 PUDORYS SUTERENU
D.1.3.2 PUDORYS PRIZEMI
D.1.4.1 STABILNI HASICI ZARIZENI
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D.1.4.1.0 TECHNICKA ZPRAVA STABULNIHO HASICIHO ZARIZENI
D.1.4.1.1 NAVRH PUDORYSU 1. SUTERENU
D.1.4.2 | PROSTOROVA AKUSTIKA
TECHNICKA ZPRAVA
D.1.4.2.PA.01 STUDIO S7 - PUDORYS SALU
PA.02 STUDIO S7 - POHLED NA STENU A
PA.03 STUDIO S7 - POHLED NA STENU B
PA.04 STUDIO S7 - POHLED NA STENU C
PA.05 STUDIO S7 - POHLED NA STENU D
PA.06 PLENER - PUDORYS A POHLEDY NA STENY
PA.07 REZIE R7 - PUDORYS
PA.08 REZIE R7 - PUDORYS SALU
PA.09 REZIE R8 - PUDORYS A POHLEDY NA STENY
PA.10 STUDIO S8 - PUDORYS A POHLEDY NA STENY
PA.11 DETAILY AKUST. PRVKU 1
PA.12 DETAILY AKUST. PRVKU 2
PA.13 DETAILY AKUST. PRVKU 3
PA.14 DETAILY AKUST. PRVKU 4
PA.15 DETAILY AKUST. PRVKU 5
D.1.4.3 | VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENI
D.1.4.3.1 TECHNICKA ZPRAVA
D.1.43.2 TECHNICKA SPECIFIKACE
D.1.4.3.3 PUDORYS 1.SUTERENU
D.1.4.3.4 PUDORYS PRIZEMI
D.1.4.35 REZY A POHLEDY
D.1.4.4 | SILNOPROUDA ELEKTRONIKA
D.1.4.4-1 TECHNICKA ZPRAVA
D.1.4.4-2 PUDORYS SUTERENU - OSVETLENI
D.1.4.4-3 PUDORYS SUTERENU - EL. TECHNOLOG. OBVODY
D.1.4.4-4 PUDORYS PRIZEMI - OSVETLENI
D.1.4.4-5 PUDORYS PRIZEMI - EL. TECHNOLOG. OBVODY
D.1.4.4-6 ROZVADEC RE
D.1.4.4-7 ROZVADEC RH
D.1.4.4-8 ROZVADEC RVZT
D.1.4.4-9 ROZVADEC R2
D.1.4.4-10 ROZVADEC RSTS7
D.1.4.4-11 ROZVADEC RSTS8
D.1.4.5 | SLABOPROUDA KOMUNIKACE
D.1.4.5-1 TECHNICKA ZPRAVA
D.1.4.5-2 PUDORYS SUTERENU - SKS + STAT.V.
D.1.4.5-3 PUDORYS SUTERENU - PZTS + EKV + KAMERY
D.1.4.5-4 PUDORYS PRIZEMI - SKS + STAT.V.
D.1.4.5-5 PUDORYS PRIZEMI - PZTS + EKV + KAMERY
D.1.4.5-6 PUDORYS PRIZEMi - R.T.
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D.1.4.5-7 SKS SCHEMA ROZVODU A OBSAZENI SKS RACKU
DA4.58 SCHEMA ROZVODU A OBSAZENI RACKU S7 (STAGE
BOX)
D.1.4.6 | ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
D.1.4.6.01 TECHNICKA ZPRAVA
D.1.4.6.02 KANALIZACE-PUDORYS 2. SUTERENU 1:50
D.1.4.6.03 KANALIZACE-PUDORYS 1. SUTERENU 1:50
D.1.4.6.04 KANALIZACE-PUDORYS PRIZEMI 1:50
D.1.4.6.05 KANALIZACE-PUDORYS MEZIPATRA 1:100
D.1.4.6.06 KANALIZACE-PUDORYS 4.PATRA 1:100
D.1.4.6.07 KANALIZACE-PUDORYS 5.PATRA 1:100
D.1.4.6.08 KANALIZACE-REZY 1:50
D.1.4.6.09 KANALIZACE-REZY S4-S8 $25-S27 1:50
D.1.4.6.10 VODOVOD-PUDORYS 2. SUTERENU 1:50
D.1.4.6.11 VODOVOD-PUDORYS 1. SUTERENU 1:50
D.1.4.6.12 VODOVOD-PUDORYS PRIZEMI 1:50
D.1.4.6.13 VODOVOD-IZOMETRIE 1:50
D.1.4.7. | VYTAPENI
D.1.4.71 TECHNICKA ZPRAVA A VYKAZ VYMER
D1.4.72 PUDORYS 2. SUTERENU - PREDAVACI STANICE
D.1.473 PUDORYS 1. SUTERENU
D.1.4.74 PUDORYS PRIZEMi
D.1.4.7.5 SCHEMA UPRAVY PREDAVACI STANICE
D.1.4.76 ROZVINUTE SCHEMA "J"
D.1.4.77 ROZVINUTE SCHEMA "S"
D.14.7.8 SCHEMA ZAPOJENI ZARIZENI VZT
D.1.4.7.9 DETAILY
D.1.4.8 | MERENI A REGULACE
D.1.4.8-001 TECHNICKA ZPRAVA
D.1.4.8-002 DATOVE BODY
D.1.4.8-101 TECHNOLOGICKA SCHEMATA MaR
D.1.4.8-201 PUDORYS 2. SUTERENU
D.1.4.8-202 PUDORYS 1. SUTERENU
D.1.4.8-203 PUDORYS PRIZEMI
D.1.4.9 | ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE
D.1.4.9-001 TECHNICKA ZPRAVA
D.1.4.9-101 BLOKOVA SCHEMATA EPS
D.1.4.9-201 PUDORYS VYMENIKOVA STANICE
D.1.4.9-202 PUDORYS 1. SUTERENU
D.1.4.9-203 PUDORYS PRIZEMI
D.1.4.9-204 PUDORYS 1. SUTERENU - HOUKACKY
D.1.4.9-205 PUDORYS PRIZEMI - HOUKACKY
E DOKLADOVA CAST
Ela ZAVAZNE STANOVISKO I\Pné\gIIESTRAT MESTA BRNA, ODB. PAMATKOVE
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E1b ZAVAZNE STANOVISKO KRAJSKA HYGIENICKA STANICE JMK
Edc ZAVAZNE STANOVISKO m&‘csw ZACHRANNY SBOR

EA1d VYJADRENI MAGISTRAT MESTA BRNA, ODB. MAJETKOVY
E.le VYJADRENI RIMSKOKATOLICKA DUCHOVNI SPRAVA
EAf STAVEBNI POVOLENI STAVEBNI URAD

OSTATNI

F.A VIZUALIZACE STUDIA S7

F.2 RESTAURATORSKA ZPRAVA

STAVEBNI PRUZKUM

G.1 ] ZPRAVA O PROVEDENI STAVEBNIHO PRUZKUMU

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

H.1 ZPRAVA ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

H.2 SITUACE ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

H.3 VNITRNI ODDELENI STAVBY
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PRILOHA €. 4 - TECHNICKE ZADANi STAVEBNICH PRACI
A. Akce:
CRo Brno - rekonstrukce suterénu a studiového komplexu v pfizemi budovy

B. Regena nemovitost:

pozemek s parcelnim gislem 72 o vyméfe 965 m2, zastavéna plocha a nadvofi, jehoz soutasti je
stavba s Cislem popisnym 25, to vée v katastralnim uzemi Mésto Brno, obec Brno, zapsano jako
vlastnictvi objednatele na LV. & 158 u katastralniho ufadu pro Jihomoravsky kraj, katastralni
pracovisté Brno - mésto. (dale také jen ,nemovitost” &i ,objekt").

C. Zamér stavebnika

Rekonstrukce objektu ve vécném rozsahu dokumentace pro provedeni stavby zpracovanou Ing.
arch. Klement Milo§ Nejedlého 381/19, 638 00 Brno - Lesna, v dubnu 2017, pod zakazkovym
éislem 3/2017, v dubnu 2017, s respektovanim podminek stavebniho povoleni a stanovisek
dotéenych organ( statni spravy.

D. Podklady pro provedeni stavebnich praci:

1. Dokumentace pro provedeni stavby zpracovana Ing. arch. MiloSem Klementem Nejedlého
381/19, 638 00 Brno - Lesna, v dubnu 2017, pod zakazkovym Cislem 3/2017, v dubnu 2017
— pfedano bude 1 ti$t&né PARE pro provadéni stavby a 1 ti§téné PARE pro zakresleni
odchylek skuteéného provedeni

E. Specifika provadéni stavebnich praci v prostoru objektu Ceského rozhlasu Brno:

1. Véechny rozméry stavajicich konstrukci a prvkl jsou pouze orientaéni a je tfeba je na misté
zaméfit a ovéfenym rozmé&rl pfizpUsobit Upravu stavajicich i vyrobu novych prvki a
konstrukei, které jsou souéasti predmétu dila.

2. Rekonstrukce probiha v prostoru, ve kterém probihd rozhlasové vysilani a wvyroba
rozhlasovych pofadl. V pribé&hu stavebnich praci nesmi byt rozhlasové vysilani, ani vyroba
rozhlasovych pofadii ru$ena hlukem od stavebni &innosti. Pro mozZnost provadét hluéné
stavebni prace byly po dohodé se zastupci CRo Brno vymezeny &asy, ve kterych je mozné
provadét hluéné prace:

a. V obdobi od 3.7. do 31.8.2017 je mozné provadét hluéné prace v &ase od 14.05 do 21.55
hod.

b. V obdobi od 1.9. do 30.11.2017 je moZné provadét hiuéné prace v tase od 6.05 do 13.55
hod.

Mimo vySe uvedené intervaly vyhrazené pro provadéni hluénych praci je zakazano

provadét hluéné prace, které by svym hlukem vstupovaly do rozhlasového vysilani nebo
omezovaly vyrobu rozhlasovych poradi.
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m

V pfipadé, Ze je z organizaénich nebo technologickych divodi tfeba provadét hluéné
prace mimo vymezené casy, je tfeba stydennim pfedstihem dohodnout vyjimku na
pfesny &as provadéni hluénych praci s vedoucim provozu rozhlasového studia CRo Brno.

Pro transport stavebniho materialu a zasobovani stavby je vyhrazena trasa suterénem pies
nakladni vytah, ktery je situovan v prostoru u objektu Ceského rozhlasu pied kostelem
Nanebevzeti Panny Marie na chodniku v Beethovenové ulici. Pro pouziti jiné transportni
cesty je tfeba dohodnout pisemny souhlas se zastupcem Ceského rozhlasu pro jednani
vécna.

Z divodu hluéného provozu nakladniho vytahu je tento mozZné pouzivat pouze v ¢ase
vymezeném pro provadéni hluénych praci (viz bod 2 tohoto oddilu).

Harmonogram plnéni pfedmétu dila

Pfilohou smlouvy o dilo je harmonogram praci, ktery je pro zhotovitele zavazny.

Nedodrzeni milnikl uvedenych v harmonogramu a ve smlouvé o dilo je penalizovano dle
smiouvy o dilo.

Harmonogram stavebnich praci bude vyhodnocovan na kazdém kontrolnim dni a na kaZzdém
kontrolnim dni bude konstatovan stav plnéni harmonogramu. V pfipadé neplnéni termin(
uvedenych v harmonogramu, uvede zhotovitel, jaka napravna opatfeni budou pfijata
k opétovnému plInéni harmonogramu. Neplnéni téchto napravnych opatifeni bude
povazovano za neplnéni ukoll z kontrolniho dne a objednatel mlze zhotoviteli udélit smluvni
pokutu dle pfisludné asti smlouvy o dilo.

Zajisténi dostateéné pracovni kapacity zhotovitele a vyuziti €asu vymezeného pro hluéné

prace

S ohledem na omezeni provozu Ceského rozhlasu Brno v dobé& rekonstrukce, které vyrazné
ovliviluje jak rozhlasové vysilani, tak i vyrobu rozhlasovych pofadl, poZaduje objednatel po
zhotoviteli maximalni mozné vyuziti vymezenych &asovych usekl pro provadéni hluénych praci,
které jsou definovany v ¢asti E.2. této pfilohy. Z tohoto divod( i z diivodu spravné koordinace
prace na pamatkové chranéné budové Ceského rozhlasu Brno poZaduje objednatel po zhotoviteli:

1

a

H:

1

Zajisténi vedeni stavby stavbyvedoucim, ktery je ktéto &innosti opravnén dle platné
legislativy na Gzemi Ceské republiky; tj. stavbyvedoucim, ktery je autorizovanou osobou die
zakona €. 360/1992 Sb.

Trvalou piitomnost stavbyvedouciho na stavenisti po celou dobu provadéni dila.

V &ase vymezeném pro provadéni hluénych praci v obdobi od 3.7. do 31.8.2017 pozZaduje
objednatel po zhotoviteli pfitomnost minimain& 10 pracovnik(, ktefi budou fyzicky pfitomni
na staveniti kazdy pracovni den a to min. 75 % pracovniho &asu kaZdého pracovniho dne.
V gase vymezeném pro provadéni hluénych praci v obdobi od 31.8. do 30.11.2017 poZaduje
objednatel po zhotoviteli pfitomnost minimainé 8 pracovniku, ktefi budou fyzicky pfitomni na
staveniéti kaZdy pracovni den a to min. 75 % pracovniho ¢asu kazdého pracovniho dne.

Kvalifikace pracovnikil a jejich vybaveni

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych zaméstnancl pro jednotlivé profese tak, aby byla
platna po celou dobu vykonu profese (vazadi, jefabnici, svafegi, stavebnich vytahi, obsluhy
stavebnich stroji a zafizeni apod.). Pfed zapo&etim praci pfeda zhotovitel objednateli kopie
kvalifika&nich prikazd. Zhotovitel rovnéZ odpovida za to, Ze viichni jeho zaméstnanci byli
podrobeni vstupni Iékafské prohlidce, na zakladé které jsou schopni vykonu prace v uréené
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2.

profesi. U profesi, u nichZ to poZaduje pravni predpis, zajistuje zhotovitel pravidelné kontrolni
prohlidky.

Zhotovitel bere na védomi povinnost véech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou

pfilbu, pracovni odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomucky. Zhotovitel je
povinen pfi provadéni dila pouzivat vyhradné prostiedky pro sestup a vystup uréené pro
¢asté pouzivani (kategorie profi). Vyjimky mize povolit pouze v oddvodnénych pfipadech
stavbyvedouci objednatele (napf. pfi provadéni dokoncovacich praci v interiérech). O
udéleni vyjimky musi byt u€inén pisemny zapis ve stavebnim deniku.

Stavebni_denik, pfedavani dokladil a technologickych postupl v prilbéhu provadéni praci na
dile.

Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne pfevzeti stavenisté
(pracoviété) o provadénych pracich stavebni (montaZni) denik, do kterého zapisuje
skuteénosti stavebnim zakonem a zejména jeho provadéci vyhladkou &. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb v platném znéni.

. Zapisovany budou dale viechny skute&nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o

tasovém postupu praci a jejich jakosti, zdlvodnéni odchylek provadénych praci od projektove
dokumentace a Udaje nutné pro posouzeni praci organy vefejné spravy. Dale budou ve
stavebnim deniku uvedena jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které dle
této smlouvy realizuje (tzn. véetné jmen osob viech jeho pfipadnych poddodavatelil).

. Mimo stavbyvedouciho zapisuje potiebné zaznamy ve stavebnim (montaZnim) deniku i

opravnény zaméstnanec objednatele. Jméno zaméstnance zhotovitele, ktery je povéfen
vedenim stavebniho (montazniho) deniku bude oznameno pfi prevzeti stavenidté a zapsano
bude v Gvodni &asti stavebniho deniku, jeho pfipadna zména mize byt provedena pouze
pisemnym oznamenim osoby uvedené ve smlouvé o dilo pro jednani vécna. Pfipadna zména
osoby povérené pro vedeni stavebniho deniku bude po schvaleni zmény objednatelem
zapsana do pfislusné ¢asti stavebniho deniku.

Smluvni strany maji povinnost &init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.
Nevyjadfi-li se zhotovitel k zépisu objednatele ve stavebnim deniku do 3 pracovnich dn(, plati,
Ze s piislusnym zapisem objednatele souhlasi.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zépisem ve stavebnim deniku ke kontrole v8ech
praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 3 pracovni dny
piedem. Pokud se objednatel nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v
praci pokragovat. Pokud bude objednatel dodate¢né pozadovat odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen tento poZadavek splnit na naklady objednatele za pfedpokladu, Ze
dodatecnou kontrolou nebylo zjisténo, Ze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou Zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim spojené, atoiv
pfipadé, Ze tyto prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 3 pracovni dny pfedem
objednatele k tucasti na zkouskach provadénych na dile.

Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montaZniho) deniku v pribéhu pracovni doby.
Zhotovitel ma povinnost pfedavat 1x podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho
{montazniho) deniku objednateli. V dobé&, kdy budou prace na dile preru$eny nebo zastaveny,
bude stavebni (montaZni) denik uloZzen v kancelafi objednatele. Original stavebniho
(montazniho) deniku pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozd&ji 10 dni pfed zahdjenim praci technologické
postupy/technologické pfedpisy zavazné pro provadéné prace. Technologicky postup musi
obsahovat:

- nazev stavby, pro kterou byl vypracovan

- upfesnéni rozsahu dila, pro ktery je technologicky postup zpracovan

- seznam pouzitych materialll

- charakteristiky do dila zabudovanych vyrobku
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- postup montaze v jednotlivych krocich

- technologické pfestavky

- opatfeni branici znehodnoceni majetku Ceského rozhlasu

- protipradna opatfeni

- opatfeni proti §ifeni hluku stavbou a nasledné prostorami Ceského rozhlasu
- datum zpracovani

- osobu a spoleé&nost, ktera technologicky postup vypracovala

8. Technologické postupy/technologické pfedpisy budou pfedany minimainé pro tyto vykonavané
Cinnosti:
- bouraci prace
- zemni prace
- zdéné konstrukce
- betonové konstrukce
- vnitfni omitky
- keramické obklady
- truhlafské vyrobky
- zamecnické vyrobky
- akustické obklady
- vnitfni dvefe
- podlahy (provadéni konstrukénich i naslapnych vrstev podiah)
- silnoprouda elektroinstalace
- slaboprouda elektroinstalace
- zdravotné technické instalace
- ustfedni vytapéni
- vzduchotechnika
- méfeni a regulace
- chlazeni
- stabilni hasici zafizeni
- zakladade (pfesuvné regaly)
- truhlafské prace a dodavky
- kamenické prace a dodavky

9. Zhotovitel bude pfedavat objednateli b&hem provadéni dila pisemné doklady (vyhodnoceni)
o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méfeni do 5 pracovnich dni od jejich
provedeni, v&. konstrukci pfed zakrytim v zavislosti na technologii provadéni.

J. Kontrolni dny v prubéhu provadéni dila

1.V &ase provadéni dila budou pofadany kontrolni dny stavby. Kontrolni dny se budou konat
minimalné jednou tydné a zhotovitel je povinen zajistit Utast svého zastupce, ktery je
opravnén rozhodovat (i okamzité) ve vécech technickych a realizagnich.

2. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery bude odeslan odpovédnym zéstupcim
objednatele, zhotovitele a TDS.

K. Kvalitativni parametry provadéneho dila:
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Neni-li ve smlouvé o dilo a v tomto Technickém zadani stavebnich praci uvedeno jinak, musi byt

dilo

provedeno v kvalité vymezené pravnimi pfedpisy a odpovidajici pfisluSnym platnym i

doporuéenym normam a technologickym pfedpisim. Nize vtextu jsou zdiraznény nékteré
poZadované kvalitativni parametry dila a nékteré vybrané podminky jeho provadéni.

1. Obecné podminky:

- zhotovitel zajisti ihned po pfedani staveniété geodetické pfeneseni srovnavaci vyskoveé
urovné do stavbou dotéenych prostor;

- zhotovitel ma povinnost zajistit pravidelny uklid celého prostoru staveni$té minimainé
jedenkrat v kazdém pracovnim dni a to véetné odklizeni odpadi vzniklych jeho ¢innosti;

- zhotovitel pfedlozi technologicky postup provadéni praci pro nize uvedené cinnosti.
Technologicky postup praci bude pfedloZzen nejpozdéji 7 pracovnich dni pred planovanym
zapocetim praci;

- zhotovitel zpracuje a predloZi ke schvaleni knihu svitidel. Kniha svitidel bude ke kazdému
svitidlu uvadét popis jeho technickych parametril, popis zpisobu kotveni svétla a fotografie
svétla. Kniha svitidel bude pfedana ke schvaleni nejpozdéji 30 kalendarnich dnii od data
pfedani stavenisté;

- zhotovitel zpracuje a pfedlozi ke schvaleni knihu zafizovacich prfedmétl. Kniha
zafizovacich pfedméti bude ke kazdému zafizovacimu predmétu uvadét popis jeho
technickych parametrl, popis zplsobu kotveni nebo upevnéni a fotografii zafizovaciho
pfedmétu. Kniha zafizovacich pfedmétll bude pfedana ke schvaleni nejpozdeji 30
kalendarnich dnli od data pfedani stavenisté;

- zhotovitel je povinen predloZit ke schvaleni technické listy VZT jednotek uvaZovanych pro
dodani na stavbu. Technickeé listy VZT jednotek budou pfedany ke schvaleni nejpozdéji 15
kalendafnich dnl od data pfedani stavenistg;

- zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli ke schvaleni vzorky barev a povrchi viech
viditelnych &asti dila. Vzorky musi byt pfedlozeny v dostate€ném pfedstihu pfed jejich
planovanym zabudovanim do dila tak, aby jejich schvalovani nemélo zadny vliv na termin
dokonéeni dila, ani jeho dilgich ¢asti. Vzorky v8ak musi byt predloZeny nejpozdéji 3 tydny
po uzavieni smlouvy.

2. Zemni prace, vykopy
Pozadovano je:

- predloZeni technologického predpisu, ktery bude obsahovat:
ozplsob zajisténi vykopu proti sesuvim okolni zeminy
ozplsob zajisténi k vykopu piilehlych konstrukci (zejména zéklady zdi a pricek, popf.

zaklady technologickych zafizeni)

o popis predpokladaného zplsobu téZzeni zeminy

otransportni trasy pro odvoz vykopku

oumisténi pfipadnych mezideponii v prostoru stavenisté

ozplsob odvozu zeminy mimo objekt Ceského rozhlasu, pfipadné umisténi kontejneru

onévrh provadéni zpétného zasypu vykopu véetné navrhu zplsobu hutnéni zpétného
zasypu, ktery nesmi ohrozit stabilitu okalnich konstrukci, popf. nesmi znehodnotit ve
vykopu a v pfilehlém okoli se nalézajici instalace nebo konstrukce.

onavrh materialu, ktery bude pouzit pro zpétny zasyp

- hutnéni zasypl bude provedeno na hodnotu stanovenou projektem;

- mira hutnéni zasypl bude kontrolovana zkouskou, kterd probéhne za ucasti zastupce
zhotovitele, TDS a objednatele. O provedené zkousce bude sepsan protokol, ktery bude
potvrzen podpisem opravnéné osoby. Zkouska miry zhutnéni zasypu bude provadéna
v ¢etnosti 1 zkouska na kazdych 10 m2 plochy zasypu.

3. Zdéné konstrukce
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PozZadovano je:

4,

piedloZeni technologického postupu praci;

spravné zaloZeni zdiva dle rozmérli a vzdalenosti uvedenych v pfedavané projektové
dokumentaci;

dodrzovani piného promaltovani loZzné spary a dle zdici technologie i piné promaltovani
svislé spary (ma-li byt promaltovana);

dodrZeni rovnomeérnosti spar;

dodrzeni svislosti zdiva, pfipustna odchylka svislosti zdiva v ramci jednoho podlazi je max.
15 mm;

dodrZeni rovinnosti preklad.

Betonové konstrukce

Pozadovano je:

5.

pfedloZeni technologického postupu praci;

dodrzeni rozmérl betonovych konstrukci dle pfedané projektové dokumentace;

hutnéni ukladaného betonu do bednéni (hutnéni betonu je tfeba provadét v Case
vymezeném pro hluéné prace),

dodrzeni pfedepsanych pfesahl vyztuze Zelezobetonovych konstrukci;

dodrZeni projektovou dokumentaci pfedepsaného kryti vyztuze;

pfedani dodacich listd betonové smési a dodacich listd vyztuze ke kazde konstrukei zviast,
o$etfovani betonovych konstrukci po dobu sedmi kalendarnich dnd.

Omitky

Pozadovano je:

6.

pfedlozeni technologického postupu praci;

dikladné odisténi zdiva pfed nanasenim vrstev omitky, penetrace podkladniho zdiva
omitek a nanaseni vrstev omitek v rovnomérnych vrstvach;

dodrzovani technologickych pfestavek pro zrani a tvrdnuti jednotlivych vrstev omitek a to
minimalné v éasovém Gseku 1 den na 1 mm tloustky vrstvy omitky. Pfed uplynutim této
technologické prestavky nelze nanaset dalsi vrstvy omitek. Dodrzovani technologickych
pfestavek podléha dozoru technického dozoru stavebnika (dale jen TDS). Pfed nanasenim
kazdé dali vrstvy omitky je povinnosti zhotovitele vyzvat zapisem ve stavebnim deniku
TDS ke kontrole dodrZeni technologické pfestavky;

dodrZeni nize uvedenych geometrickych parametr(l pfi provadéni omitek.

Sledovany parametr Limitni povolena odchylka
QOdchylka svislosti podkladu v ramci jednoho podlazi max. 15 mm
Rovinnost podkladu v délce kterychkoliv 2 m + 10 mm
Rovinnost koneéné Gpravy omitky S5mmna2m
Odchylka podkladu od pravého Uhlu méfend 60 cm uhelnikem 5 mm
QOdchylka koneéné Upravy omitky od pravého Uhlu méfena 60 B i
cm uhelnikem

Keramické obklady a dlazby

Pozadovano je:

pfedlozeni technologického postupu praci;

dlkladna priprava povrchu pod dlazbu v&. jeho penetrace;

vechny provozy, ve kterych se nachazi vytokova baterie, budou opatfeny dvojvrstvou
hydroizola&ni stérkou, ktera bude v rozich vyztuZzena rohovou paskou, na toaletach bude
takto izolovana celd plocha podlahy a stény do vy$ky 0,5 m, v koupelnach bude takto
izolovana podlaha a stény do vySky 2 m, v ostatnich mistnostech bude izolovana cela
plocha podlahy a stény do vysky ve které je umist&na vytokova baterie;

lepeni obkladl flexibilnimi tmely pro dany Ucel vyrobené;
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rohy (tupy uhel) obkladu budou osazeny podobkladovou liStou v provedeni brouseny nerez
s tim, Ze lista musi byt z jednoho kusu;

kouty (ostry Ghel) obkladu bude vysparovan trvale pruznym sanitamim silikonovym tmelem
v barvé sparovaci hmoty;

ukoné&eni obkladu bude provedeno ukoncovaci listou v provedeni brouseny nerez;
barevnost a typ sparovaci hmoty podléha schvaleni objednatele a zhotovitel je povinen
predlozZit v dostateéném predstihu pfed provadénim této cinnosti technicky list sparovaci
hmoty a barevné vzorky nebo vzornik barey;

spara mezi dlazbou (nebo jinou podlahovou krytinou) a obkladem bude provedena trvale
pruznym sanitarnim silikonovym tmelem v barvé sparovaci hmoty dlazby (bude-li obklad
navazovat na dlazbu) nebo v barvé sparovaci hmoty obkladu (bude-li obklad navazovat na
jinou podlahovou krytinu);

napojeni podhledl bude provedeno trvale pruznym sanitarnim silikonovym tmelem v barvé
sparovaci hmoty;

rovinnost plochy obkladu je méfena.

7. Konstrukéni vrstvy podlah
Pozadovano je:

- pfedloZeni technologického postupu praci;

- dodrZeni projektovou dokumentaci stanovené tloustky vrstev;

- dokonéeni veskerych instalaci v podlaze a jejich vyzkouseni pfed provadénim
konstrukénich vrstev podlah;

- mistnosti pro provadéni konstruk&nich vrstev podlah musi byt vyklizené a uklizené;

- povrch podkladu musi byt zbaven hrubych nedistot (zbytk( omitek, malt apod.), pfipadné
hrubé lokalni nerovnosti piesahujici odchylky dle CSN musi byt vyrovnany nebo
odstranény;

- zajisténi minimalni, stalé a rovnomérna vihkost podkladu

- provedeni dilataci v souladu s pozadavky CSN a technologického pfedpisu vyrobce,
minimalné v8ak budou konstrukéni vrstvy podlahy oddéleny od stén okrajovou paskou tl.
10 mm a bude proveden piredél v misté dvefi s tim, Ze dilataéni paska v tomto misté bude
zalicovana s hranou zdi na strané otevirani dverf;

- spravné rozdéleni plochy konstrukéni vrstvy podiahy smrétovacimi sparami, které budou
vytvofeny pomoci bednéni ihned pfi ukladani smési, nebo musi byt nafezany jesté pred
vznikem poruch zplisobenych smritovanim;

- zmonolitnéni smr8tovacich spar po odeznéni smritovani

- rovinnost pavrchu konstrukéni vrstvy podlahy v délce kterychkoliv 2 m maximalné 5 mm

8. Podlahy
PoZadovano je:

predloZeni technologického postupu praci;

stanoveni vihkosti podkladu sudenim pfi zvy$ené teploté (gravimetricky) podle CSN EN
ISO 12570. Pouziti jiné metody je mozné pouze v pfipadé, je-li prokazano, Ze vede ke
stejnym vysledkim jako metoda podle CSN EN ISO 12570.

Maximalni vilhkost podkladu nesmi byt vy3Si nez hodnota pfedepsana vyrobcem
dodavaného materidlu, nikdy véak nesmi prekrocit v tabulce nize uvedené hodnoty:

Naslapna vrstva Cementovy potér, beton s bézf i
vapenatého
Kamenna nebo keramicka dlazba 50 % 0,5%
Lité podlahoviny na bazi cementu 50 % Nelze provadét
Syntetické lité podlahoviny 4,0 % 0,5%
Paropropustna textilie 5,0 % 1.0 %
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PVC, linoleum, guma, korek 3,5% 0,5 %

Difevéné podiahy, parkety,

0, 0,
laminatové podlahoviny i G5%

pfedloZeni kladeciho planu zhotovitelem v dostate€ném c¢asovém predstihu (min. 3
pracovni dny) pfed provedenim pokladky podiahy;

dodrzeni v tabulce nize uvedenych meznich odchylek mistni rovinnosti naslapné vrstvy, na
jakékoli dvoumetrové délce provedené podlahy s tim, Ze pokud technicka dokumentace
vyrobce podlahové krytiny €i podlahoviny uvadi mensi hodnotu, musi byt dodrien
poZadavek technické dokumentace;

Typ podiahy Mezni odchylka
Podlahy v mistnostech pro trvaly pobyt osob (byty, véetné koupelny a WC,
kancelafe, nemocni¢ni pokoje, kulturni zafizeni, obchody, komunikace +2 mm
uvniti objektu apod.)
Ostatni mistnosti + 3 mm
9. Zdvojena podlaha
Pozadovano je:

pfedloZeni technologického postupu praci;

vyrovnani podkladu, na ktery bude zdvojena podlaha montovana tak, aby byla finalni
podlaha pevna a aby nedochazelo k vykyvu jednotlivych desek.

vyrovnani roviny zdvojené podlahy tak, aby byla finalni podlaha pevna a aby nedochazelo
k vykyvu jednotlivych desek;

meziprostor zdvojené podlahy musi byt Eisty.

10. Silnoprouda elektroinstalace
Pozadovano je:

piedloZeni technologického postupu praci;

dodrZzeni normou stanovenych odstupovych vzdalenosti silnoproudé a slaboproudé
kabelaze,

systémova kompletace Zlabl kabelovych tras, to znamena, Ze je tfeba montaz kabelového
Zlabu provadét ze systémovych prvkl a neni pfipustné napf. pfretvareni pfimého dilu na dil
rohovy, odbogovaci apod. Nesystémové provedena kabelova trasa nebude objednatelem
pfevzata;

dodrZovani pravidel CRo pro popis rozvadé&l;

znaceni kabelovych tras — kazdy kabel bude na svém zagatku a konci oznagen $titkem, na
kterém bude uvedena délka trasy kabelu, jeho pocatecni i koncovy bod zapojeni.

11. Slaboprouda elektroinstalace
Pozadovano je:

predlozeni technologického postupu praci;

dodrzeni normou stanovenych odstupovych vzdalenosti silnoproudé a slaboproudé
kabelaze;

systémova kompletace Zlabll kabelovych tras, to znamen3, Ze je tfeba montaz kabelového
Zlabu provadét ze systémovych prvkl a neni pfipustné napf. pietvafeni pfimého dilu na dil
rohovy, odbotovaci apod. Nesystémové provedena kabelova trasa nebude objednatelem
prevzata;

v ramci dodavky budou poZadovany meéfici protokoly optickych, UTP a SFTP kabeld,
ohmicka kontrola multiparl a koaxialnich kabelll a kabelovy seznam (kromé& SKS) resp.
kabelovou tabulku dle standardi v CRo (oznaéeni kabelu, typ kabelu, pozice zadatku,
pozice konce, délka);
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dodrZovani pravidel CRo pro popis rozvadéiu

12. MaR
Pozadovano je:

predloZeni technologického postupu praci;

dodrzeni normou stanovenych odstupovych vzdalenosti silnoproudé a slaboproudé
kabelaze;

systémovéa kompletace Zlabl kabelovych tras, to znamend, Ze je tieba montaz kabelového
Zlabu provadét ze systémovych prvki a neni pfipustné napf. pfetvareni pfimého dilu na dil
rohovy, odbotovaci apod. Nesystémové provedena kabelova trasa nebude objednatelem
prevzata.

dodrzovani pravidel CRo pro popis rozvadééa,

13. Ustredni vytapéni
Pozadovano je:

predlozeni technologického postupu praci;
znadeni potrubnich tras dle pravidel CRo, tj. oznagena bude kompletné cela sestava
rozd&lovale, sbérate a armaturnich sestav u jednotek VZT, kde bude dale oznacena
kazda vétev topného okruhu véetné sméru proudéni topné vody, kazda vétev topného
okruhu bude znacena rovnéz u paty stoupacky véetné smeéru proudéni topné vody;
pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi, nepfipustné je rovnéz dotazeni kterékoli
z vrstev omitky na styk s potrubim;
potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separacgni izolaci z kamenné vaty
nebo mirelonu (dle piedpisu uvedeného v projektové dokumentaci), ktera bude zafiznuta
zaroveri s licem stény (omitky). Vtomto misté pak bude na potrubi osazena krytka
povrchem korespondujici s barevnosti stény;
vyse uvedena pravidla plati i pro priichody potrubi stropem;
revizni dvifka ve st&nach, podhledech i podlaze, pro prvky systému ustiedniho vytapéni
budou na jejich povrchu znacena:

o rozvad vody — VODA

o rozvod kanalizace — KAN
zplsob znageni musi byt v predstihu pfedloZen k odsouhlaseni zastupci objednatele pro
jednani vécna.

14. Chlazeni
Pozadovano je:

predloZeni technologického postupu praci;
znageni potrubnich tras dle pravidel CRo, tj. oznatena bude kompletné celd sestava
rozdélovaée, sbérade a armaturnich sestav u jednotek VZT, kde bude dale oznacena
kaZda vétev chladiciho okruhu vietné sméru proudéni chladiciho média, kazda vétev
chladiciho okruhu bude znagena rovnéZ u paty stoupadky véetné& sméru proudéni topné
vody;
pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi, nepfipustné je rovnéz dotazeni kterékoli
z vrstev omitky na styk s potrubim;
potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separaéni izolaci z kamenné vaty
nebo mirelonu (dle pfedpisu uvedeného v projektové dokumentaci), kterd bude zafiznuta
zarovef s licem stény (omitky). V tomto misté pak bude na potrubi osazena krytka
povrchem korespondujici s barevnosti stény;
vySe uvedena pravidla plati i pro priichody potrubi stropem;
revizni dvitka ve sténach, podhledech i podlaze, pro prvky rozvodu chlazeni budou na
jejich povrchu znagena:

o rozvod vody — VODA
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o rozvod kanalizace — KAN
zplUsob znaceni musi byt v pfedstihu pfedloZzen k odsouhlaseni zastupci objednatele pro
jednani vécna.

15. Vzduchotechnika
Pozadovano je:

- pfedlozeni technologického postupu praci;

- znaeni potrubnich tras dle pravidel CRo, tj. oznagena bude kompletné cela sestava VZT
jednotky, a dale kazda vétev rozvodu VZT véetné sméru proudéni vzduchu a oznaceni, jde-
li 0 vzduch pfivodni nebo odpadni. Kazda vétev VZT rozvodu bude znagena rovnéz u paty
stoupadky véetné sméru proudéni vzduchu. Cerstvy pfivadény vzduch bude znagen modre,
odpadni vzduch bude znaéen Eerveng;

- pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi. Nepfipustné je rovnéz dotaZeni
kterékoli z vrstev omitky na styk s potrubim;

- potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separacni izolaci z kamenné vaty
(dle predpisu uvedeného v projektové dokumentaci), ktera bude zafiznuta zaroven s licem
stény (omitky). V tomto misté pak bude na potrubi osazen limec z pozinkovaného plechu,
popf. bude v tomto misté provedena protipoZarni ucpavka,

- vy8e uvedena pravidla plati i pro priichody potrubi stropem.

16. Zdravotné — technické instalace

Pozadovano je:

predlozeni technologického postupu praci;
zna&eni potrubnich tras dle pravidel CRo, tj. kazda vétev studené vody, TUV, a cirkulace
véetné sméru proudéni vody, kazda vétev studené vody, TUV, a cirkulace bude znacena
rovnéz u paty stoupacky véetn& sméru proudéni vody;
pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi, nepfipustné je rovnéz dotaZeni kterékoli
z vrstev omitky na styk s potrubim;
potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separacni izolaci z kamenné vaty
nebo mirelonu (dle pfedpisu uvedeného v projektové dokumentaci), ktera bude zafiznuta
zarovefi s licem stény (omitky). Vtomto misté pak bude na potrubi osazena krytka
povrchem korespondujici s barevnosti stény;
vy$e uvedena pravidla plati i pro prichody potrubi stropem;
revizni dvitka ve sténach, podhledech i podlaze, pro prvky zdravotné — technickych
instalaci budou na jejich povrchu znacena:

o rozvod vody — VODA

o rozvod kanalizace — KAN
zplsob zna&eni musi byt v predstihu pfedloZzen k odsouhlaseni zastupci objednatele pro
jednani vécna.

17. Zakladace, pFesuvné regaly
Pozadovano je:

piedlozeni technologického postupu praci;

podvozky zaklada&l (pfesuvnych regall) musi byt svafované v jeden celek, nesmi byt
Sroubované;

pfevody fetézové musi mit minimalni silu fetézu 1/2 coule;

nastavby regall musi byt ocelové, svafované pevnostn& tuhé skfiné se stfedovou délici
sténou bodové svafenou se skeletem skFing, skiiné nesmi byt §roubované, nebo nytovane.
Na bocich skfini musi byt nabodovany ocelové pasky s vystupky na zavéseni drzaku polic
s rozte&i 50 mm. Drzaky polic musi byt dlouhé jako $ife celé police a police se do téchto
drzak( musi snadno vkladat a té2 snadno vyjimat. Timto je zaji§tén dostatecny komfort pro
obsluhu pfi vertikalnim pfestavovani polic. Tato konstrukce zaruduje vysokou Zivotnost
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regall a nedochazi vlivem setrvaénych sil k uvolfiovani Sroubovanych spoji a néasledné ke
$patné funkci regall.

18. Truhlarské prace a vyrobky
Pozadovano je:

pfedlozeni technologického postupu praci;

vlastni praci bude pfedchazet detailni navrh s vyznaéenim zachovani plvodnich

dyhovanych ploch a provedeni nahrad novych ¢asti. Bude zhotovena replika chybégjici kliky

a kulatého $titku. Vzorky budou odsouhlaseny pracovniky NPU;

Okna

o Okenni sestava &paletova, hloubka Spalety 200mm..

oKonstrukce: mékké dieviny (smrk, borovice), lakovana krycim bilym lakem.

oZaskleni: neplvodni s dvojitym sklem (diterm).

oKovani: okna jsou zaviena pomoci klasickych zadlabanych rozvor, zavirajicich se nahoru
a dolu do ramu, horni okna se zaviraji jako ventilacka svislym pakovym mechanismem,
upevnénym po strané okenni sestavy. Paka a klicky mosazné. Panty jednoduché,
hladké, zadlabané, povrchové upravené stejné jako dievo.

o Stav: konstrukce, kovani, zaskleni v pofadku, povrchova Oprava na vngjsi strané misty
opryskana.

o Provedeni opravy: cely povrch oken je tfeba dikladné vycisti, obnovit natéry syntetické z

vné&jsi i vnitfni strany okennich kfidel i ramu, popfipadé provést lokalni opravy ostatnich

ploch; obrouseni, tmeleni podle potieby., Natér - systémem naté&rovych hmot,
propousté&jici vodni pary.,
Dveie

oDvefe dyhované hloubka zarubné 250 mm, Sifka cca100 mm.

oKonstrukce: dvefe jsou vyrobeny z ramové konstrukce olepené preklizkou, na povrchu
dyhovanou dubovou dyhou. Ta je sesazena ze ¢ty ¢asti a s paskem podél okraje dvefi.
Dyhovana je i zarubefi s oblozkami. Kovani: zamek klasicky zadlabaci s cylindrickou
vloZkou, klika a kruhové $titky mosazné, vyrazna uchytka s kouli pravdépodobné&
neplvodni, jednoduché lisované panty ze Zeleza.

oPovrchova Uprava: puvodni povrchova uprava Selakova politura, mladsi vrstvy po
opravach olejovymi laky. Stavajici exponovana mista silné mechanicky poskozena,
velké mnozstvi dyh je od&tipano, chybi.

o Provedeni opravy: zhodnotit miru poskozeni jednotlivych ¢asti, nékteré ¢asti dyh
odlepit a nahradit je novou &asti. Ostipané ¢asti dyh na dvefich a oblozkach budou
dopliiovany na po$kozenych mistech lokalné (nikoliv plodné), se snahou o zachovani co
nejvétiho rozsahu plvodniho materialu Odlepené ¢asti vyuZit k opravé ostatnich
poskozenych ploch. Povrch nebude strojné brousen, bude obnovena $elakova politura.
Vlastni praci bude predchézet detailni navrh s vyznaéenim zachovani plvodnich
dyhovanych ploch a provedeni nahrad novych éasti. Bude zhotovena replika chybéjici
kliky a kulatého &titku.

19. Kamenické prace a vyrobky
Pozadovano je:

vypracovani detailniho navrhu na opravu (stanoveni rozsahu po$kozeni, zplsob opravy,
navrh technologie, nové kamenné materialy, zkousky Zisténi a vzorky tmeld) — detailni
navrh na opravu musi byt odsouhlasen NPU a objednatelem;

femesina kamenicka obnova s vysokym pozadavkem na kvalitu provedeni praci;
zhodnoceni stavajiciho stavu, stability ve vztahu k podkladnim vrstvam, stanoveni rozsahu
poskozeni a ploch uréenych k vyméné;

identifikace originalniho materialu- mramoru, vzorky mramorového materialu pro dopinéni
poskozenych, nebo chybéjicich ploch dlazby;
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stanoveni zplsobu renovace stavajici dlazby, zpUsobu Cisténi - odstranéni lepidel,

mobilniho brouseni (mokrym, & suchym zplsobem) a lesténi (¢im vy38i stupefi  lesténi,

tim vice se povrch uzavira, stava se odoIn&jim a zaroverl a tmavne). Stavajici renovované
plochy mramoru musi mit stejny stuperi lesténi, jako nové dopliiované plochy mramoru;

navrh zplusobu a vybér technologie pro tmeleni prasklin v plochach, které nejsou ureny k

vyméné (probarvené hydraulické/ epoxidové tmely), dopinéni kamenickymi vioZzkami

(plochy mramoru, které nejsou uréeny k vyméné, se vycisti, zatmeli a vybrousi);

doplnéni po$kozenych ploch novym identickym materialem;

finalni konzervace- pozadavek na Zivotnost provedené povrchové Upravy impregnace a na

protiskluznou hodnotu i podie normy DIN 51130 pro vefejné prostory,

stanoveni odborné udrzby mramorové dlazby, dle pouzitého impregnaéniho prostfedku

(denni udrzba a interval odborné pravidelné udrzby);

Schodiété teracové - stanoveni optimalniho zptsobu mobilni renovace teraca,odstranéni

lepidel, navrh zptsobu obnovy povrchu teraca ( moznosti- diamantové vodni brouseni,

suché brouseni, parni ¢iéténi, Stokovani, jehlickovani) Vyhodnotit na zakladé zkousek!

o Zpusob obnovy a doplnéni cdlomenych, &i poskozenych ploch bud probarvenym
teracem, nebo plnénou epoxidovou kompozici bude stanoven v zavislosti na velikosti
poskozeného mista. Vhodné je vyneseni vzorkd.

o Navrh na impregnaci povrchu teraca- diouhodoba ochrana a denni Gdrzba, protiskluz.

12/12



(@]

esky rozhlas

Priloha é. 5 - Pozadovana forma a rozsah dokumentl, které budou pfedany objednateli pfi
odevzdani dila

Predepsana forma zpracovani

Dokumentace bude zpracovana v ¢lenéni dle nize uvedeného seznamu. Pfedana bude ve tfech
vyhotovenich v ti§téné formé a ve tfech vyhotovenich v elektronické formé na nosi¢i CD nebo DVD
ve formatu PDF. Bude obsahovat seznam, ve kterém budou uvedeny v3echny pfedavané
dokumenty. Ty budou oznaceny ¢islem, kieré bude korespondovat s Ciselnym oznafenim v
seznamu. Elektronicka forma bude uspofadana v adresafich v souladu se strukturou seznamu.
Kazdy soubor bude mit nazev shodny s odpovidajici polozkou v seznamu.

SEZNAM DOKUMENTACE

Prohlaseni zhotovitele o provedeni dila v souladu s pfedanou projektovou dokumentaci,
stavebnim povolenim a pfedanymi vyjadienimi DSS

Souhrnné prohlaseni o shodé

Seznam poddodavatel(

Dokumentace pro provedeni stavby s Cervené zakreslenymi zménami (pouze paré €. 1)
Pribé&zna evidence nakladani s odpady

Stavebni denik - original

2.1. Zdéné konstrukce

23.

Prohlageni o shodé
Technicky list - zdici prvky
Technicky list - pouzita malta

. Sadrokartonové konstrukce (SDK)

Potvrzeni o proskoleni pracovnikl pro montaz SDK konstrukci

Certifikat - na montaz protipozarnich konstrukci sadrokartonového systému
Doklad o spinéni pozadovanych protipozarnich vlastnosti SDK konstrukci
Doklad o spInéni poZadovanych akustickych viastnosti SDK konstrukci
Prohlaseni o shodé - Sadrokartonové desky a konstrukce

Prohlaseni o shodé - pfi¢ky

Certifikat - revizni dvitka v SDK pfi¢kach

Prohlaseni o shodé - podhledy

Certifikat - revizni dvirka v podhledech

Prohlaseni o shodé - tepelna a akusticka izolace

Zamecnické vyrobky

Prohlaseni o shodé na pouzity material
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24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9

Podrobna specifikace materialu povrchovych Uprav vé. uvedeni odstinu povrchové tpravy
(RAL, komaxitovy prasek apod.)

Navod na udrzbu a &isténi

Klempirské prvky

Potvrzeni (prohlaseni) o proskoleni pracovnik(

Prohladeni o shodé na pouzity material

Barevna a typova specifikace pouzitého materialu

Navod na udrzbu a ¢isténi

Tepelné izolace

Prohlaseni o shodé

Doklad o spInéni pozadovanych tepelné - technickych viastnosti
Podlahy ze syntetickych hmot

Potvrzeni (prohlaseni) o proskoleni pracovnik(

Prohlaseni o shodé na pouzity material

Typova specifikace pouzitého materialu

Navod na udrzbu a ¢isténi povrchu

Podlahy vlysové a parketové

Potvrzeni (prohlaseni) o proskoleni pracovnik(

Prohladeni o shodé na pouzité materialy

Navod na udrzbu a ¢isténi povrchu

Povlakové podlahy

Potvrzeni (prohlaseni) o proskoleni pracovnikt

Prohlaseni o shodé na pouzité materialy

Piesna specifikace pouzitého materialu a vyrobkl vé. uvedeni barevnosti
Navod na udrzbu a ¢isténi

Akustické obklady

Potvrzeni (prohlaseni) o proskoleni pracovnik(

Prohlaseni o shodé na pouzité materialy

Pfesna specifikace pouzitého materialu a vyrobk( v&. uvedeni barevnosti
Protokol o méfeni doby dozvuku vSech prostor, kde byly akustické obklady instalovany
Protokol o méfeni vaZzené neprizvuénosti mezi strojovnou VZT a chranénym prostorem
studia 6 — ovéfeni parametrll provedenych akustickych opatfeni ve strojovné VZT.
Protokol o méfeni kroc¢ejové nepriizvuénosti — etapové.

Protokol o méfeni krotejové nepriizvuénosti — zavéreéné.

Protokol o méfeni vzduchové nepriizvuénosti — etapové.

Protokol o méfeni vzduchové neprizvuénosti — zavéreéné.

Protokol o méfeni &initele zvukové pohiltivosti dle normy €SN ISO 10534-1 nebo CSN I1SO
10534-2.

Protokol o méfeni &initele zvukové pohltivosti dle normy CSN EN 1SO 354.

Protokol o méfeni &initele smérové difuze ve volném poli dle CSN 1SO 17497-2.

Protokol o méfeni doby dozvuku — etapové.

Protokol o méfeni doby dozvuku — zavéreéné.

Protokol o mé&feni hladin hluku pozadi — zavérecné.

Protokol o stanoveni hladiny akustického tlaku v mistnosti reZie 7, pronikajiciho od
instalovaného zdroje chladu (venkovni chladici jednotky pod okny rezie 7)

Navod na udrzbu a éisténi

2.10. Malby a natéry
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2.1

2.11.

Prohlaseni o shodé na pouzité materialy
Presna specifikace pouZitého materialu a vyrobkil vE. uvedeni barevnosti
Navod na ¢isténi

. Truhlarské vyrobky

Ujisténi o shodé na pouzity material a vyrobky (vé. kovani, zamk(, samozaviracd atd.)
Podrobna specifikace povrchové dpravy vE. specifikace barevnosti a pouziteho natérového
systéemu

Navod na obsluhu, montaz, udrzbu a cisténi

Truhlarské vyrobky

Ujisténi o shodé na pouzity material a vyrobky
Podrobna specifikace materialu v€. mista jeho odbéru
Navod na udrzbu a isténi

3.1.

32

3.3.

Komplexni zkousky

Harmonogram priibéhu komplexnich zkousek

Protokol o vyhodnoceni komplexni zkousky

Protokol o proplachu systému tstfedniho vytapéni

Zapis o tlakové zkousce systemu vytapéni

Protokol o zaregulovani systému ustifedniho vytapéni

Protokol o topné zkousce

Protokol o funk&nosti systému ZTI

Protokol o zaregulovani systému VZT

Zapis o komplexnich zkouskach vzduchotechniky, chlazeni a MaR
Protokol o komplexnim vyzkouseni elektrického zafizeni

Revize elektrického zafizeni

Protokol o komplexnich zkouskach a funkénosti slaboproudych systémil
ZaSkoleni obsluhy

Ustfedni vytapéni (UT)

Zdravotné technické instalace (ZTI)

Vzduchotechnika

Chlazeni

Méreni a regulace (MaR)

Silnoprouda elektroinstalace

Slaboproudé instalace

UstFedni vytapéni (UT)

Protokol o zkousce tésnosti (tlakova zkouska)

Protokol o zaregulovani systému UT

Protokol o topné zkousce

Prohlaeni o shodé na dodané vyrobky

Seznam dodanych vyrobk( v&. jejich vyrobce, oznateni a barevné specifikace povrchu
pohledovych &asti

Navod na udrZbu a ¢gisténi
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34,

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Servisni a uzivatelska pfirué¢ka (navod k pouzivani, navrh servisniho planu)
Zdravotné technickeé instalace (ZTI)

Protokol o zkousce tésnosti (tlakova zkouska)

Potvrzeni o zdravotni nezavadnosti dodaného potrubi pro rozvod pitné vody

Zapis o proplachu a desinfekci potrubi

Prohlaseni o shodé na dodané vyrobky

Vzduchotechnika

Protokol o méfeni vykonl VZT zafizeni (zaregulovani systému)

Protokol o tlakovych zkouskach pevnosti a tésnosti

Servisni a uzivatelska pfirucka (navod k pouzivani, navrh servisniho planu)
Opravnéni (progkoleni pracovniki) k montazi protipoZarnich prvki a opatfeni systéma VZT
Zaznamova kniha protipozarnich klapek

Zaruéni listy protipozarnich klapek

Pozarni izolace

Méreni a regulace

Servisni a uzivatelska pfiru¢ka (navod k pouzivani, navrh servisniho planu)
Revizni zprava

Protokol o komplexnim vyzkou$eni systému MaR

Schémata zapojeni

Silnoprouda elektroinstalace

Revizni zprava

Protokoly o kusové zkouSce rozvadéce

Protokol o méfeni intenzity umélého osvétleni

Kniha svitidel s dopinénim obchodnich nazvi vyrobkl a specifikaci nahradnich dild
Protokol o komplexnim vyzkouseni

Prohladeni o shodé

Servisni a uzivatelska pfirucka (navod k pouzivani, navrh servisniho planu)
Prohlageni o shodé

Pfiru€ka pro provoz a instalaci

Slaboproudé instalace y
Doklad o vychozi kontrole provozuschopnosti a revizi pro vdechny instalované systémy
Mérici protokoly - strukturovana kabeléaz

Servisni a uzivatelska prirucka (navod k pouzivani, navrh servisniho planu)
Prohlaseni o shodé

Kniha protipoZarnich ucpavek
Fotodokumentace

Prohlaseni o shodé

Polohové zakresleni pozarnich ucpavek
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PRILOHA &. 6 - PROTOKOL O ODEVZDANI DIiLA

Cesky rozhlas
IC 45245053, DIC CZ45245053
zastupce pro vécna jednani Ing. Miroslav Voracek
tel.: +420 221 553 549
e-mail: miroslav.voracek@rozhlas.cz
(dale jen jako ,pfebirajici”)

a
EKOLS PRAHA, spol. s r.o.
IC 25092553, DIC CZ25092553
zastupce pro vécna jednani  Ing. Pavel Zurek
tel.: 603 505 111
e-mail: zurek@ekols.cz
(dale jen jako ,pfedavajici”)
l.

1. Smiuvni strany uvadi, Ze na zakladé smlouvy o dilo ze dne ....................... odevzdal nize
uvedeného dne predavajici (jako zhotovitel} pfebirajicimu (jako objednateli) nasledujici dilo:

1. Ptebirajici po prohlidce dila potvrzuje odevzdani dila v ujednaném rozsahu a kvalité.

2. Pro pfipad, Ze dilo nebylo dodéno v ujednaném rozsahu a kvalité a prebirajici z tohoto davodu
odmita dilo (¢i jeho ¢asti) prevzit, smiuvni strany niZe uvedou skuteénosti, které branily
pfevzeti, rozsah vadnosti dila, termin dodéni dila bez vad a nedodélki a daldi dilezité
okolnosti:

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz kazda smiuvni
strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

VBING: oovvivsimissssnomnsvaniasymimis b= - ——

Za prebirajiciho Za predavajiciho
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PRILOHA €. 7 - PODMINKY PROVADENI CINNOSTI EXTERNiCH OSOB V OBJEKTECH GRO
Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAViI PRI P_RACI, POZARNi OCHRANY A
OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI

I. Uvodni ustanoveni

1. Tyto podminky plati pro vykon veskerych smluvenych ¢&innosti externich osob a jejich
poddodavatell v objektech Ceského rozhlasu (dale jen jako ,CRo") a jsou pfilohou smiouvy,
na zaklade které externi osoba provadi innosti &i poskytuje sluzby pro CRo.

2. Externi osoby jsou povinny si poéinat tak, aby neohroZovaly zdravi, Zivoty zaméstnancl a
dal$ich osob v objektech CRo nebo Zivotni prostiedi provozovanim nebezpeénych innosti.

3. Externi osoby jsou povinny si pocinat tak, aby nedochazelo k pracovnim urazim a byly
dodrzovany zasady BOZP, PO, ochrany ZP a dalsi niZe uvedené zasady prace v objektech
CRo. Externi osoby odpovidaji za dodrzovani téchto zasad svymi poddodavateli.

4. Odpovédni zaméstnanci CRo jsou opravnéni kontrolovat, zda externi osoby plni povinnosti
ulozené v oblasti BOZP, PO a ochrany ZP nebo témito podminkami a tyto osoby jsou povinny
takovou kontrolu strpét.

Il. Povinnosti externich osob v oblasti BOZP a PO

1. Odpovédny zastupce externi osoby je povinen piedat na vyzvu CRo seznam osob, které
budou vykonavat &innosti v objektu CRo a pfedem hlasit pfipadné zmény téchto osob.

2. Veskeré povinnosti stanovené témito podminkami vG¢i zaméstnancim externi osoby, je
externi osoba povinna plnit i ve vztahu ke svym poddodavatelim a jejich zaméstnancim.

3. Externi osoby jsou povinny si po€inat v souladu s obecnymi zasadami BOZP, PO a ochrany
ZP a internimi pfedpisy CRo, které tyto zasady konkretizuji a jsou povinny pfijmout opatfeni k
prevenci rizik ve vztahu k vlastnim zaméstnancim a dal$im osobam.

4. Externi osoby jsou povinny respektovat kontrolni &innost osob odbornych organizagnich
atvart CRo z oblasti BOZP, PO, spravy a bezpeénosti (dale jen jako ,odpovédny
zaméstnanec”).

5. Externi osoba je povinna se seznamit s internimi pfedpisy a riziky BOZP a PO prostfednictvim
koleni provedeného odpovédnym zaméstnancem CRo a za timto Ugelem vyslat
odpovédného zastupce, ktery je povinen poté vyskolit i ostatni zaméstnance externi osoby
véetné poddodavatel(i. Zaroven se odpovédny zastupce externi osoby seznami se znénim
tzv. ,Dohody o pinéni tkoll v oblasti BOZP a PO na pracoviéti‘, kterou potom potvrdi svym
podpisem. Tento zastupce externi osoby je odpovédny za dodrzovani pfedpist BOZP a PO ze
strany externi osaby, pokud neni pisemné stanoveno jinak.

6. Externi osoby odpovidaji za odbornou a zdravotni zplsobilost svych zaméstnancl vcetné
svych poddodavateld.

7. Externi osoby jsou zejména povinny:



= Cesky rozhlas

a)

b)

seznamit se s riziky, jez mohou pfi jejich ¢innostech v CRo vzniknout a proveést
bezpeénostni opatieni k eliminaci téchto rizik a pisemné o tom informovat odpovédného
zaméstnance CRo podle § 101 odst. 3 zakona & 262/2006 Sb., zékonik prace. Externi
zaméstnancl externi osoby véetné poddodavatell, ktefi budou pracovat v objektech CRo.
Externi osoba je povinna na vyZzadani odpovédného zaméstnance predlozit doklad o
provedeni $koleni dle pfedchozi véty,

zajistit, aby jejich zaméstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou ureny k jejich
ginnosti,

zajistit, aby zaméstnanci externi osoby pouzivali k identifikaci v objektech CRo pfidélenou
ID kartu CRo - DODAVATEL. Déle zajisti, aby byly ID karty viditelné pfipevnény a noeny
na odévu,

dbat pokynll pfislusného odpovédného zaméstnance a jim stanovenych bezpecnostnich
opatfeni a poskytovat mu potfebnou souéinnost,

upozornit pfisludného zaméstnance Utvaru CRo, pro ktery jsou &innosti provadény, na
véechny okolnosti, které by mohly vést k ohroZeni provozu nebo k ohroZeni bezpeéného
stavu technickych zafizeni,

oznamit okamzité odpovédnému zaméstnanci existenci nebezpeti, které by mohlo ohrozit
Zivoty €&i zdravi osob nebo zplsobit provozni nehodu nebo poruchu technickych zafizeni. V
takovém pfipadé je externi osoba povinna ihned prerusit praci a podle moZnosti upozornit
viechny osoby, které by mohly byt timto nebezpecim ohroZeny,

zajistit, aby stroje, zafizeni, nafadi pouzivané externi osobou nebyla pouzivana v rozporu
s bezpecénostnimi predpisy, ¢imz se zvySuje riziko Urazu,

zaméstnanci externich osob jsou povinni se podrobit zkou$kam na pfitomnost alkoholu &i
jinych navykovych latek provadénymi odpovédnym zaméstnancem CRo,

v pfipadé mimofadné udalosti (havarijniho stavu, evakuace apod.) je externi osoba
povinna uposlechnout pfikazu odpovédného zaméstnance CRo,

trvale udrzovat volné a nezatarasené unikové cesty a komunikace véetné vymezenych
prostorti pied elektrickymi rozvadéci,

zajistit, aby zaméstnanci externi osoby pouzivali ochranné pracovni prostiedky a ochranné
zafizeni stroju zabranujicich &i snizujicich nebezpeéi vzniku Urazu,

zajistit, aby &innosti provadéné externi osobou byly provadény v souladu se zasadami
BOZP a PO a viemi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy platnymi pro &innosti, které
externi osoby provadéji,

m) poginat si tak, aby svym jednanim nezavdaly pfi€inu ke vzniku po2aru, vybuchu, ohroZeni

n)

o)

Zivota nebo skody na majetku,
dodrzovat zakaz koufeni v objektech CRo s vyjimkou k tomu ur&enych prostoru,
dbat na to, aby vdechny vécné prostiedky PO a poZarné bezpe&nostni zafizeni byly

neporudené, nepodkozené a byly udrzovany vzdy v provozuschopném stavu a pristupne a
v pfipadé jejich poskozeni &i ztraty nahlasit tuto skuteénost odpovédnému zaméstnanci,

2/3



Cesky rozhlas

p) zajistit evidenci pracovnich Urazl a neprodlené maximalné do 24 hodin od vzniku
pracovniho Urazu informovat o okolnostech, pfi¢inach a nasledcich pracovniho Grazu
odpovédného zaméstnance CRo a spoleéné pfijmout opatieni proti opakovani pracovnich
Urazu,

lll. Povinnosti externich osob v oblasti ZP

. Externi osoby jsou povinny dodrZzovat ve$kera ustanoveni obecné zavaznych pravnich

predpist v oblasti ochrany ZP a zejména z. & 185/2001 Sb., o odpadech. Pfipadné sankce
uloZzené organy statni spravy spojené s porusenim legislativy ze strany externi osoby, ponese
externi osoba.

. Externi osoby jsou zejména povinny:

a) nakladat s odpady, které vznikly v diisledku jejich €innosti v souladu s pravnimi pfedpisy,

b) nakladat pfi svych &innostech s chemickymi latkami a pfipravky v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy a v pfipadé manipulace s rizikovou latkou, ktera by mohla ohrozit zdravi
osob &i majetek, to oznamit odpovédnému zaméstnanci CRo,

c) neznecidtovat komunikace a neposkozovat zelen,

d) zajistit likvidaci obal(l dle platnych pravnich predpisi.

. Externi osoby jsou povinny na pfedaném misté vykonu jejich &innosti na viastni naklady

udrzovat pofadek a gistotu, jakoZ i pribé&zné na vlastni naklady odstranovat odpady a
necistoty vzniklé v diisledku jejich €innosti.

. Externi osoba je povinna vyklidit a uklidit misto provadéni praci nejpozdéji v den stanoveny ve

smlouvé a neni-li tento den ve smlouvé stanoven tak v den, kdy bylo dilo &i prace predany.
Neuéini-li tak externi osoba, je CRo opravnén misto provadéni praci vyklidit sam na naklady
externi osoby.

IV. Ostatni ustanoveni

. Fotografovani a natageni je v objektech CRo zakézano, ledaze s tim vyslovil souhlas

generalni feditel, nebo jeho povéfeny zastupce.
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