Harmonogram vymény oken Rimska 15

cyklus c1 Q c3 c4 (o]
Denvtydnu |pd o) ne pa o) ne pa o) ne pa o) ne pa SO ne
Popis Cinnosti den od nabyti den 35
. i S0D denl : den2 i den3 i den4 : den5 : den6 : den7 : den8 | den9 :den10: den1l:den12: den13:den14:den15: den16|den17:den18: den19: den20: den21: den22: den23:den24|den25: den26: den27:den28:den29:den30:den31:den32|den33: den34 30.11
ucinnosti 5o g
C1| vyména oken v mistnosti ¢islo.
C2| vyména oken v mistnosti ¢islo.
C3| vyména oken v mistnosti ¢islo.
C4] vyména oken v mistnosti ¢islo.
C5| vyména oken v mistnosti ¢islo.
Pracovni doba zacatek 12:00 § 7:00 i 7.00 12:00 § 7:00 i 7:00 12:00 § 7:00 i 7:00 12:00 i 7:00 i 7:00 12:00 i 7:00 i 7:00
konec ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Poznamka:

Pevné stanovené prace uréené dle objednatele (CRo) které je zhotovitel (dodavatel) povinen dodrzovat.

Moznost praci po domluvé s objednatelem tak aby nenarusoval provoz CRo.

So

Ne

Jedna se o ramcovy harmonogram, ktery je sou¢asti SoD, a mGize ménit dle potieb CRo nebo zhotovitele po vzajemné dohodé. Jedna se o maximalni pocet dni montaznich praci.




