
Den v týdnu pá so ne pá so ne pá so ne pá so ne pá so ne

den od nabytí 

účinnosti SoD
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30.11

Pracovní doba začátek 12:00 7:00 7.00 12:00 7:00 7:00 12:00 7:00 7:00 12:00 7:00 7:00 12:00 7:00 7:00

konec ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Pevně stanovené práce určené dle objednatele (ČRo) které je zhotovitel (dodavatel) povinen dodržovat. So
Možnost prací po domluvě s objednatelem tak aby nenarušoval provoz ČRo. Ne

Poznámka: Jedná se o rámcový harmonogram, který je součástí SoD, a může měnit dle potřeb ČRo nebo zhotovitele po vzájemné dohodě. Jedná se o maximální počet dní  montážních prací.

cyklus

Harmonogram výměny oken Římská 15

C1 C2 C3 C4 C5

Popis činnosti
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C3

výměna oken v místnosti číslo.

výměna oken v místnosti číslo.

výměna oken v místnosti číslo.

výměna oken v místnosti číslo.

výměna oken v místnosti číslo.


