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   NÁVRH SMLOUVY 

SMLOUVA O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE 

Český rozhlas 

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 

nezapisuje se do obchodního rejstříku 

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500 

zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem   

zástupce pro technická a věcná jednání:  Ing. Miroslav Voráček 

            tel.: +420 221 553 549 

            e-mail: miroslav.voracek@rozhlas.cz 

(dále jen jako „objednatel“) 

a 

 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ NEBO FIRMU ZHOTOVITELE] 

[DOPLNIT ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU ČI DO JINÉHO REJSTŘÍKU] 

[DOPLNIT MÍSTO PODNIKÁNÍ/BYDLIŠTĚ/SÍDLO ZHOTOVITELE] 

[DOPLNIT RČ nebo IČ ZHOTOVITELE] 

bankovní spojení: [DOPLNIT], č. ú.: [DOPLNIT] 

zastoupená: [V PŘÍPADĚ PRÁVNICKÉ OSOBY DOPLNIT ZÁSTUPCE] 

zástupce pro technická a věcná jednání:  [DOPLNIT] 

            tel.: [DOPLNIT] 

            e-mail: [DOPLNIT] 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) na základě veřejné zakázky č. j. 01/2020 (dále jen 

„veřejná zakázka“) tuto smlouvu o dílo (dále jen jako „smlouva“) 

I. Předmět smlouvy 

1. Smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí, v 

termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo bude provedeno ve 

věcném rozsahu vymezeném touto smlouvou a jejími přílohami, projektovou dokumentací 

(jejíž součástí je i výkaz výměr) zpracovanou Ing. arch. Klementem Milošem, se sídlem 

Nejedlého 381/19, 638 00 Brno - Lesná, IČ 15188736, a v souladu se stavebním povolením a 

s rozhodnutími kompetentních orgánů a institucí státní správy a samosprávy, jež jsou součástí 

výše uvedené projektové dokumentace. Dílo bude schopné kolaudace, v kvalitě vymezené 

právními předpisy a odpovídající příslušným platným i doporučeným normám a 

technologickým předpisům. 

2. Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele následující dílo: 

ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4  (dále také jako „dílo“) 

blíže specifikované v přílohách této smlouvy, dle podmínek dále stanovených a umožnit 

objednateli nabýt vlastnické právo k dílu na straně jedné a povinnost objednatele dílo převzít a 

zaplatit zhotoviteli cenu díla na straně druhé.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanou projektovou dokumentací i 

místními podmínkami, a že mu nejsou známé žádné skutečnosti, pro které by nemohl dílo 

realizovat. 
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4. Rozsah plnění zhotovitele zahrnuje zejména tyto náklady a činnosti, pokud to odpovídá 

povaze plnění dle této smlouvy:  

a) kompletní provedení prací a konstrukcí, včetně provedení prací, které jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 

měl nebo mohl vědět;  

b) veškeré související výkony, jako např. doprava a přesun stavebních hmot dodávaných 

zhotovitelem, nářadí, strojů a pracovníků zhotovitele apod. ke stavbě a na stavbu, lešení a 

osvětlení pro vlastní práce zhotovitele, pokud bude potřebné, odvoz nepotřebné suti, 

čištění zhotovitelem znečištěných příjezdových komunikací, likvidaci odpadů vzniklých 

činností zhotovitele (doklady o likvidaci odpadů bude zhotovitel průběžně předkládat 

objednateli v průběhu výstavby díla), náklady na média a energie, atd.; 

c) vlastní vybavení staveniště, jakož i zajištění bezpečného a hygienického provozu na 

předaném staveništi, průběžný úklid a udržování čistoty na předaném staveništi a 

zhotovovaném díle a zajištění odpovídajícího zabezpečení staveniště, jako je např. 

oplocení staveniště, zabránění vstupu neoprávněných osob na staveniště, apod.;  

d) zajištění všech povolení a souhlasů potřebných pro vlastní realizaci díla, jako je povolení 

záboru veřejného prostranství, výkopové povolení, vytýčení inženýrských sítí, případně 

provedení sond za účelem ověření skutečného stávajícího stavu konstrukcí a technického 

vybavení apod.; 

e) veškerá potřebná a účelná bezpečnostní opatření (BOZP, PO a ŽP), jakož i veškerá 

pomocná stavební zařízení a konstrukce, dočasná a provizorní opatření a zaměření 

staveniště či pomocných staveb; 

f) provedení veškerých zkoušek a testů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů 

díla, pokud je vyžadují právní předpisy, technické normy ČSN, ON nebo obchodní 

zvyklosti, a dodání příslušných osvědčení, předložení vzorků vybraných materiálů a 

výrobků k posouzení objednateli; 

g) seřízení a provedení vyzkoušení dodaného zařízení vč. zaškolení obsluhy; 

h) zajištění všech potřebných opatření, aby instalovaná zařízení nebyla znehodnocena 

provozem na staveništi např. vyčištění VZT zařízení po zkoušce provozu nebo po 

zaregulování a výměna všech použitých filtrů VZT zařízení před předáním díla, zakrytí 

instalovaných zařízení a do stavby zabudovaných prvků i konstrukcí před poškozením, 

apod.;  

i) zpracování technologických postupů (TP), kontrolních a zkušebních plánů (KZP) pro 

jednotlivé stavební činnosti, které předá zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narušen 

plynulý postup provádění díla. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí újmu v souvislosti s tím 

vzniklou. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 10 pracovních dnů na vyjádření 

k předloženému TP a KZP; 

j) spolupráce s koordinátorem BOZP; 

k) zpracování dokumentů, které musí, dle platné legislativy na území ČR, zhotovitel vést 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zhotovitel je povinen před 

zahájením prací na staveništi předložit plán BOZP, je-li to s ohledem na charakter díla a 

způsob jeho provádění vyžadováno platnými právními předpisy (zejména zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
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nařízení vlády č.  591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích); 

l) zpracování návodů na údržbu předaného díla, případně návrhů provozních řádů a rovněž 

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a veškerých podkladů 

potřebných pro kolaudaci (vč. dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb. prohlášení o shodě), 

minimálně však v rozsahu a členění dle přílohy č. 4 této smlouvy, ve třech vyhotoveních 

v tištěné podobě a ve třech vyhotoveních zanesených na samostatná CD, ve formátu PDF, 

popř. ve formátu MS Office. Všechny předávané dokumenty budou zpracovány v českém 

jazyce nebo budou opatřeny českým překladem; 

m) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v jednom vyhotovení kompletní 

tištěné dokumentace pro provedení stavby s červeně vyznačenými změnami oproti 

předané dokumentaci. U částí dokumentace, které nejsou změnami dotčeny, bude pouze 

potvrzeno provedení beze změn;   

n) zajištění provedení prací způsobem, při kterém nebude docházet k narušování nočního 

klidu, rozhlasového vysílání a k překračování hlukových limitů stanovených platnou 

legislativou na území ČR, zejména pak nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

5. V případě, že je zhotovitel povinen dle přílohy č. 1 této smlouvy jako součást své povinnosti 

dodat objednateli jakékoliv zboží, je toto dodání zboží součástí díla (a je zahrnuto v ceně díla) 

a bez jeho dodání není dílo řádně splněno. 

6. Rozsah díla dle této smlouvy je pro případ rozporů posuzován  dle níže uvedených 
dokumentů v pořadí, v jakém jsou tyto vypočteny:  

a) tato smlouva o dílo a příloha č. 4 smlouvy - technické zadání stavebních prací; 

b) předaná dokumentace pro provedení stavby – příloha č. 1 smlouvy; 

c) výkaz výměr – tabulka pro výpočet nabídkové ceny – příloha č. 3 smlouvy. 

II. Místo plnění 

1. Místem provádění díla je budova Českého rozhlasu Brno na adrese Beethovenova 25/4, 657 

42 Brno. Místem odevzdání díla je budova Českého rozhlasu Brno na adrese Beethovenova 

25/4, 657 42 Brno. 

2. Dílo bude realizováno na následující nemovitosti: pozemek s parcelním číslem 72 o výměře 

965 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s číslem popisným 25, to vše 

v katastrálním území Město Brno, obec Brno, zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV 158 

u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - město. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je provozovatelem rozhlasového vysílání, které se 

uskutečňuje z budovy, kde bude realizováno dílo dle této smlouvy, přičemž toto vysílání bude 

probíhat i během provádění díla. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby vlivem činností 

zhotovitele nedošlo k narušení rozhlasového vysílání či natáčení. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, pravidla požární bezpečnosti a vnitřní předpisy objednatele, se kterými byl seznámen. 

Přílohou č. 7 k této smlouvě jsou Podmínky provádění činností externích osob v objektech 

ČRo, které je zhotovitel povinen dodržovat. 
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5. Zhotovitel se zavazuje uvést místo provádění díla do původního stavu a na vlastní náklady 

odstranit v souladu s platnými právními předpisy odpad vzniklý při provádění díla. Současně 

zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil 

s místem plnění díla a je tak plně způsobilý k řádnému plnění povinností dle této smlouvy. 

III. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo do 62 týdnů od účinnosti této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen splnit následující uzlové body: 

a) uzlový bod č. 1,  (jehož součástí je dokončení 22 místností II. TSK (SO 02), označených ve 

stavebním výkresu dokumentace pro provedení stavby, jež je přílohou č. 1 smlouvy, M15 

až M34 a dokončení VIII. TSK (SO 08) – rekonstrukce prostoru 4. patra) dle přílohy č. 4 

této smlouvy, bude dokončen nejpozději do 24 týdnů od uzavření účinnosti této smlouvy; 

b) uzlový bod č. 2, jehož součástí je dokončení X. TSK (SO 10) – nadstřešní části 

rekonstrukce světlíku, IX. TSK (SO 09) – rekonstrukce prostoru 5. patra vč. střechy a 6. 

patra a dokončení XI. TSK (SO 11) – úpravy hlavního vstupu, recepce a vstupní haly 

v přízemí vč. schodiště) dle přílohy č. 4 této smlouvy, bude dokončen nejpozději do 37 

týdnů od účinnosti této smlouvy; 

c) uzlový bod č. 3, (jehož součástí je dokončení II. TSK (SO 02) – rekonstrukce prostoru 

celého mezipatra, vyjma části plněné v uzlovém bodu č. 1, dokončení V. TSK (SO 05) – 

rekonstrukce prostoru 1. patra a dokončení VII. TSK (SO 07) – rekonstrukce prostoru 3. 

patra dle přílohy č. 4 této smlouvy) bude dokončen nejpozději do 48 týdnů od účinnosti této 

smlouvy o dílo; 

d) uzlový bod č. 4, jehož součástí je dokončení a zprovoznění nového osobního výtahu ve 

smyslu připravenosti výtahu pro kolaudaci této části díla, bude dokončen nejpozději do 16 

týdnů od účinnosti této smlouvy.  

3. Dokončením prací jednotlivých uzlových bodů se pro účely této smlouvy rozumí fyzické 

dokončení veškerých prací v rámci daného uzlového bodu a předání související dokladové 

části dokumentace v rozsahu potřebném pro dílčí kolaudaci jednotlivých dokončených úseků 

rekonstrukce, které jsou zahrnuty ve výše uvedených uzlových bodech, objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s harmonogramem realizace plnění 

předloženým v rámci nabídky do veřejné zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako 

její příloha. 

5. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej zpět objednateli do 5 dnů ode dne dokončení díla. V 

případě, že bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn vyklidit 

staveniště sám na náklady zhotovitele, který se mu je zavazuje neprodleně uhradit.  

IV. Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je dána nabídkou zhotovitele a činí [DOPLNIT],- Kč bez DPH. Zdanění proběhne 

v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění (dále jen „ZoDPH“). Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách 

této smlouvy. 

2. Celková cena díla dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy je konečná a zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Objednatel 

neposkytuje jakékoli zálohy. 
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3. Dílo bude zhotoviteli hrazeno měsíčně na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“ a 

každá samostatně „faktura“), které budou vystavovány zhotovitelem vždy na základě 

skutečného provedení konkrétních prací a dodávek v rámci díla potvrzeného zjišťovacím 

protokolem o provedení části díla, jenž musí být podepsán oprávněnými osobami smluvních 

stran dle této smlouvy (dále jen „zjišťovací protokol“). 

4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 25. dne příslušného kalendářního měsíce soupis 

provedených prací a dodávek v rámci díla oceněný dle přílohy č. 3. této smlouvy. Po jeho 

odsouhlasení zástupcem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 7 pracovních 

dnů od data doručení, je zhotovitel povinen vystavit fakturu za objednatelem odsouhlasené 

práce. Přílohou této faktury bude kopie zjišťovacího protokolu podepsaného oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

 

5. Poslední fakturu za dílo je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném dokončení díla dle 

článku VI. této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho odevzdání objednateli. Přílohou této 

faktury bude kopie protokolu o odevzdání díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních 

stran. 

 

6. Splatnost faktury je vždy 24 dnů od data jejího vystavení zhotovitelem za předpokladu, že k 

doručení faktury objednateli dojde do 3 dnů od data vystavení. V případě pozdějšího doručení 

faktury činí splatnost 21 dnů od data jejího skutečného doručení objednateli.  

7. Faktura musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů a její součástí musí být 

kompletní rozpis fakturované částky a zjišťovací protokol, v případě konečné faktury protokol o 

odevzdání díla, vše podepsané oprávněnými osobami smluvních stran dle této smlouvy. V 

případě, že faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po 

tuto dobu lhůta splatnosti neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo 

opravené faktury. 

8. Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a ZoDPH tzv. 

nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako 

příjemce zdanitelného plnění  bude ručit v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH 

(zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého 

plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce 

daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se 

považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český rozhlas je povinen o 

provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného  plnění písemný 

doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel 

zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce. 

V. Změna ceny a rozsahu prací 

1. Objednatel je oprávněn nařídit neprovádění některých částí díla - tzv. méněpráce nebo 

provedení částí díla nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě – tzv. 

vícepráce. Za vícepráce se považují dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v 

původních zadávacích podmínkách. 

2. Žádná změna díla způsobující zvýšení nebo snížení dohodnuté ceny nebo prodloužení 

dohodnuté lhůty se nesmí uskutečnit bez předchozího písemného odsouhlasení změny. 

S ohledem na ustanovení čl. X., odst. 1 smluvní strany sjednávají, že z důvodu pružnější 

realizace díla mohou změnové listy podepisovat také osoby pověřené k těmto úkonům ze 

stran osob podepisujících tuto smlouvu. Takovéto pověření musí být součástí deníku změn. 

Smluvní strany následně bez zbytečného odkladu vyhotoví písemný dodatek, který zohlední 
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všechny změny dle tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se mohou dohodnout i na 

průběžném vyhotovování dodatků. 

3. Evidence veškerých změn bude prováděna vedením deníku změn – číslovanými změnovými 

listy, kde bude uveden důvod změny, kdo požadavek vznesl, technické řešení změny, ocenění 

změny zhotovitelem, vyjádření vlivu změny na termín dokončení díla a vyjádření k požadavku 

od zástupce objednatele, případně od zástupce dotčených orgánů státní správy (např. NPÚ).  

4. V případě požadavku na změnu díla je zhotovitel povinen do 5 pracovních uplatnění dnů od 

doručení požadavku předložit objednateli změnový list vč. položkového rozpisu ceny na 

požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne 

předpokládanou změnu. 

5. Celková cena víceprací nesmí překročit částku rovnající se 30 % původní ceny díla. 

6. Cenu díla je možné měnit pouze na základě projednání změny díla dle tohoto článku smlouvy:   

a) odečtením veškerých nákladů na méněpráce dle cen uvedených v cenové nabídce 

zhotovitele, která je součástí smlouvy, jako její příloha č. 3. 

b) připočtením cen víceprací oceněných podle:  

 jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele dle množství 

odsouhlaseného objednatelem; 

 v případě, že není možné takto vícepráce ocenit, bude použito ceníku URS platného v 

době provádění díla; 

 v případě, že není možné ocenit vícepráce ani jedním ze dvou výše uvedených 

postupů, bude položka oceněna individuální kalkulací zhotovitele s ohledem na cenu 

obvyklou v daném místě a čase. 

7. Vícepráce a méněpráce nelze vůči sobě vzájemně započítat. 

8. V případě, že zhotovitel navrhne použití postupů nebo materiálů, které se liší od postupů či 

materiálů dle této smlouvy, je povinen je nahradit pouze postupy a materiály stejné jakosti a 

technických parametrů. V případě, že smlouva obsahuje konkrétní obchodní označení výrobku 

či materiálu, je zhotovitel oprávněn jej nahradit výrobkem či materiálem stejných technických 

parametrů a jakosti, který předloží objednateli ke schválení. Jakékoliv změny musí být předem 

odsouhlaseny objednatelem. V případě, že zhotovitel provede změny či použije materiály v 

rozporu se smlouvou bez souhlasu objednatele, je povinen na pokyn objednatele na vlastní 

náklad provést taková opatření a práce za účelem uvedení díla do souladu se smlouvou.    

VI. Odevzdání díla a jeho převzetí 

1. Smluvní strany potvrdí skutečné provedení prací a dodávek v rámci díla odsouhlasených 

zjišťovacím protokolem, který bude součástí faktury na takto odsouhlasené skutečně 

provedené práce. Tento protokol vyžaduje oprávněných zástupců obou smluvních stran.  

2. Smluvní strany potvrdí odevzdání kompletního díla a jeho převzetí v ujednaném rozsahu a 

kvalitě podpisem protokolu o odevzdání, jehož vzor tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 

její příloha (dále jen „protokol o odevzdání díla“) Kopie protokolu o odevzdání podepsaná 

oprávněnými zástupci smluvních stran musí být přílohou poslední faktury za dílo vystavené 

zhotovitelem.  
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3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není v souladu s touto smlouvou nebo 

pokud objednatel zjistí, že dílo vykazuje vady či nedodělky. V takovém případě smluvní strany 

sepíší protokol o odevzdání díla s výhradami, a to v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému 

převzetí díla objednatelem, a ohledně vadné části díla uvedou do protokolu skutečnosti, které 

bránily převzetí a další důležité okolnosti. Smluvní strany dále uvedou, jaké vady či nedodělky 

dílo vykazuje a objednatel určí lhůtu k odstranění těchto vad či nedodělků. Objednatel je 

oprávněn požadovat před podpisem předávacího protokolu provedení zkoušky funkčnosti díla 

zhotovitelem. 

4. Pokud je součástí díla provedení zkoušek, je úspěšné provedení zkoušek podmínkou pro 

dokončení díla. K účasti na nich vyzve zhotovitel objednatele nejméně tři pracovní dny předem 

písemnou a prokazatelně doručenou formou. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu, který je 

zhotovitel povinen objednateli předat. 

5. Pro vyloučení pochybností, smluvní strany uvádí, že bez ohledu na smluvně sjednanou 

průběžnou fakturaci je dílo dokončeno až okamžikem odevzdání kompletního díla bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.  

VII. Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva k dílu dochází ze 

zhotovitele na objednatele okamžikem odevzdání kompletního díla objednateli (tj. zástupci pro 

věcná jednání dle úvodního ustanovení této smlouvy nebo jiné prokazatelně pověřené osobě).  

2. Odevzdáním díla je současné splnění následujících podmínek:  

a) zhotovitel předvede objednateli způsobilost kompletního díla sloužit svému účelu a umožní 

objednateli nakládat s funkčním dílem v místě plnění podle této smlouvy; 

b) zhotovitel kompletní dílo fakticky předá objednateli bez vad a nedodělků (vč. kompletní 

dokumentace); 

c) podpis protokolu o odevzdání obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na díle přechází na objednatele 

současně s nabytím vlastnického práva ke kompletnímu dílu dle předchozího odstavce tohoto 

článku smlouvy. 

VIII. Jakost díla a záruka 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno bez faktických a právních vad a bude odpovídat 

této smlouvě a platným právním předpisům. Zhotovitel je povinen při provádění díla 

postupovat v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými platnými i doporučenými 

normami a technologickými předpisy. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců na stavební část a 36 měsíců 

na technologickou část.   

3. Záruční doba počíná běžet od okamžiku odevzdání kompletního díla objednateli. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo, příp. jeho příslušná část, na niž se daná záruka vztahuje, 

bude po dobu záruky způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a zachová si vlastnosti 

stanovené touto smlouvou vymezené, popř. pro tento typ díla obvyklé. Zhotovitel odpovídá za 

vady díla, které má dílo ke dni jeho úplného dokončení a dále i za vady díla, které se na díle 

vyskytnou v průběhu záruční doby. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla na své náklady ve 
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lhůtě stanovené v protokolu o odevzdání díla. Zhotovitel je povinen se dostavit do místa plnění 

nejpozději do 2 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, a v případě havárie je 

povinen se dostavit neprodleně nejpozději do 24 hodin a sepsat s objednatelem o výskytu 

vady a způsobu jejího odstranění protokol. Tuto lhůtu k odstranění vady je oprávněn určit 

objednatel s tím, že musí být přiměřená povaze reklamované vady.  

5. Zhotovitel neprodleně uhradí objednateli škody, které objednateli vznikly v souvislosti 

s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad díla, za které zhotovitel dle této smlouvy odpovídá. 

Vady díla řádně oznámené zhotoviteli, které zhotovitel řádně a v termínu stanoveném 

v reklamačním protokolu neopraví nebo v případě, že se zhotovitel nedostaví ve stanovené 

lhůtě k sepsání reklamačního protokolu, mohou být odstraněny objednatelem (nebo třetí 

osobou) na náklady zhotovitele. 

6. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit. 

IX. Odpovědnost za škody a pojištění 

1. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že svou činností dle této smlouvy může objednateli způsobit 

škodu (tj. poškození majetku objednatele nebo třetích osob) nebo nemajetkovou újmu 

osobám, to vše při plnění předmětu smlouvy (dále společně jen „škoda“). Tuto škodu je 

zhotovitel povinen objednateli uhradit na základě písemné výzvy objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen mít po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy pojištěnu svou 

odpovědnost za škodu vzniklou jeho činností z této smlouvy s minimálním limitem plnění 

100.000.000,- Kč.  

3. S ohledem na předchozí odstavec tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen kdykoli během 

účinnosti této smlouvy objednateli na jeho žádost prokázat, že požadované pojištění trvá.   

X. Změny smlouvy a komunikace smluvních stran 

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

nazvaným „dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně 

počínaje pořadovým číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.  

2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy 

nepovažují. 

3. Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná 

komunikace (konkretizace plnění, potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné 

skutečnosti týkající se vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou  

e-mailové korespondence mezi zástupci pro věcná jednání smluvních stran. Pro právní 

jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku smlouvy nebo pro uplatňování sankcí však 

není e-mailová forma komunikace dostačující.  

4. Pokud by některá ze smluvních stran změnila svého zástupce pro věcná jednání a/nebo jeho 

kontaktních údajů, je povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu 5 dnů po takové 

změně. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně osoby zástupce a/nebo jeho 

kontaktních údajů bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.  

XI. Sankce 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a odevzdáním díla objednateli je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení.   
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2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jakéhokoli uzlového bodu je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení v případě prodlení 

s dokončením každého jednotlivého uzlového bodu.  

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady díla nebo jeho části, je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

4. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na vyklizení staveniště po ukončení prací dle této smlouvy o dílo, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

5. V případě nepřítomnosti oprávněných zástupců zhotovitele v rozsahu bodu N.1. a N.2. přílohy 

č. 4 smlouvy na kontrolním dni uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

za každý jednotlivý případ nepřítomnosti. 

6. V případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí dodatečné lhůty 

poskytnuté objednatelem za tímto účelem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

3.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení. 

7. V případě, že i přes upozornění objednatele, že dílo je prováděno nekvalifikovaným 

pracovníkem v rozporu s požadavky dle této smlouvy a příslušných právních předpisů, bude 

tento pracovník dále vykonávat činnosti, u kterých není zhotovitel schopen prokázat 

objednateli jeho odpovídající kvalifikaci dle požadavků stanovených touto smlouvou a 

příslušnými právními předpisy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ. 

8. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklízení odpadů 

vzniklých jeho činností a do 2 dnů od písemné výzvy objednatele k odstranění tohoto porušení 

nezjedná nápravu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ. 

9. Pokud zhotovitel poruší povinnost dodržování pravidel BOZP, PO a podmínek stanovených 

v příloze č. 6 - Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo, je povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.  

10. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je zhotovitel oprávněn požadovat 

na objednateli úhradu  smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení.  

11. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od data doručení výzvy k její úhradě druhé smluvní 

straně. 

12. Uplatněním smluvní pokuty ani její úhradou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 

v plné výši, vzniklé z téhož právního důvodu, pro který byla požadována úhrada smluvní 

pokuty. 

XII. Ukončení smlouvy 

1. Smlouva zaniká buď řádným a včasným splněním, nebo dohodou, anebo odstoupením. 

2. K ukončení smlouvy dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran. Součástí 

dohody musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů 

vyplývajících ze smlouvy.  

3. Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy písemně odstoupit, pokud s druhou smluvní 

stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li 
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konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za 

předpokladu, že je právnickou osobou.  

a) objednatel má dále právo odstoupit: 

 je – li zhotovitel prohlášen za nespolehlivého plátce DPH; 

 pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s odevzdáním díla delším než 30 dní; 

 pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s odstraněním vady díla a nápravu nezjedná ani 

po písemně výzvě objednatele; 

 pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s dokončením jakéhokoli uzlového bodu delším 

než 30 dní; 

 pokud zhotovitel realizuje dílo v rozporu se smlouvou nebo s pokyny objednatele a 

na písemnou výzvu nebyla zjednána náprava ve lhůtě poskytnuté objednatelem za 

tímto účelem. 

b) zhotovitel má dále právo odstoupit: 

 pokud se objednatel ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky delším než 30 dní a toto 

prodlení neodstranil ani po písemné výzvě zhotovitele k její úhradě.  

4. Smlouvu není žádná ze smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit z žádných jiných 

důvodů stanovených dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, vyjma 

důvodů uvedených jinde v této smlouvě.  

5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. Odstoupení se považuje za doručené nejpozději desátý den po jeho 

odeslání. 

6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která se týkají zejména 

nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají platit i po zániku účinnosti této smlouvy. 

7. Při předčasném ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat 

pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a 

povinnosti plynoucích z této smlouvy. 

XIII. Další ustanovení  

1. Zhotovitel na vlastní náklad osadí měřidla energií (elektrická energie, voda atd.) na staveništi. 

Po dokončení díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady energií dle skutečné 

spotřeby, přičemž tuto částku je objednatel oprávněn započíst na cenu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů, které budou minimálně 1x týdně za 

účasti odpovědných zástupců objednatele, zhotovitele a technického dozoru stavebníka 

(objednatele). 

3. Umisťování jakýchkoliv reklamních poutačů na staveništi a jeho oplocení je výhradně 

v pravomoci objednatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které zamýšlí použít 

ke zhotovení díla, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. 



 

  11 / 42 

Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí újmu v souvislosti s tím vzniklou. Toto upřesnění musí být 

předem písemně odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 10 

pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům definujícím vlastnosti 

materiálu nebo výrobku.  

5. Zhotovitel je povinen ochránit veškerá stávající zařízení a vybavení objektu včetně instalací ve 

stěnách. Pokud dojde k poškození těchto zařízení, je zhotovitel povinen zajistit neprodleně 

odbornou opravu na své náklady. Tuto povinnost nemá, způsobil-li poškození výlučně 

objednatel. 

6. Je-li projektovou dokumentací předepsáno zhotovení dílenské nebo výrobní dokumentace pro 

určitou část díla, musí být tato předložena ke schválení objednateli v takovém předstihu, aby 

procesem jejího schvalování nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Zhotovitel musí 

zajistit objednateli alespoň 10 pracovních dnů k vyjádření k předložené dílenské nebo výrobní 

dokumentaci. 

7. Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště 

(pracoviště) o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje 

skutečnosti stanovené § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a prováděcí vyhláškou 

MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány 

veřejné správy. Dále zde uvádí jména a příjmení osob pracujících na staveništi na díle, které 

dle této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho případných poddodavatelů). 

Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i 

oprávněný zaměstnanec objednatele. Jméno zaměstnance zhotovitele, který je pověřen 

vedením stavebního (montážního) deníku je uvedeno v této smlouvě, jeho případná změna 

může být provedena pouze písemným oznámením osoby oprávněné k uzavření smlouvy. 

Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

Nevyjádří-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, platí, 

že s příslušným zápisem objednatele souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního 

(montážního) deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1 x 

podepsanou kopii každého listu ze stavebního (montážního) deníku objednateli. V době, kdy 

budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební (montážní) deník uložen v 

sídle objednatele. Originál stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli při 

odevzdání díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 

prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny 

předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v 

práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že 

dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel 

objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve 

stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v 

případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitě úklid komunikací a přístupových cest vedoucích 

ke staveništi, dojde-li jeho vinou k jejich znečištění. Zhotovitel je dále povinen zajišťovat 

pravidelný úklid staveniště vč. zajištění prostoru pro průběžný odvoz a likvidaci odpadů 

vzniklých při provádění díla. V případě neplnění tohoto bodu, bude částka za zajištění úklidu 

(po zhotoviteli) započtena objednatelem v plné výši vůči fakturaci zhotovitele vč. pokut 

vyplývajících z této smlouvy. 

10.  Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností uvádí následující: 
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a) je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel písemnou a 

prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta 

marně, nemá zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele.  

b) příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, odpovídá-li to 

povaze plnění; pokud jsou příkazy objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen na to 

objednatele písemnou a prokazatelně doručenou formou upozornit a v provádění díla 

pokračovat až po písemném vyjádření objednatele; 

c) smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1764 – 1766 OZ uvádí, že pokud dojde ke změně 

okolností, přebírají smluvní strany nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 

1765 odst. 2 OZ. 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží dva a zhotovitel jeden. 

4. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako 

místně příslušný soud obecný soud podle sídla objednatele. 

5. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího 

podepsání oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o 

uzavření smlouvy, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. Zhotovitel 

tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání objednatele 

smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti 

a zhotovitel nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po objednateli požadovat při neuzavření 

smlouvy náhradu škody. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je jako zadavatel veřejné zakázky oprávněn v 

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, 

pokud její cena přesáhne částku 500.000,- Kč bez DPH. 

7. Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna objednatelem v registru 

smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Pokud smlouvu uveřejní v registru smluv 

zhotovitel, zašle objednateli potvrzení o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného odkladu. 

Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních 

ustanovení smlouvy. 

 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění – projektová dokumentace; 

b) Příloha č. 2 – Harmonogram realizace plnění; 
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c) Příloha č. 3 – Nabídková cena zhotovitele; 

d) Příloha č. 4 – Technické zadání stavebních prací; 

e) Příloha č. 5 – Požadovaná forma a rozsah dokumentů, které budou předány objednateli při 

odevzdání díla; 

f) Příloha č. 6 – Protokol o odevzdání díla; 

g) Příloha č. 7 – Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo. 

 

V Praze dne [DOPLNIT] V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] 

Za objednatele 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 

Za zhotovitele 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 
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PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
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PŘÍLOHA Č. 2 – HARMONOGRAM REALIZACE PLNĚNÍ 

 

– doplní zhotovitel v rámci zadávacího řízení 
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PŘÍLOHA Č. 3 – NABÍDKOVÁ CENA ZHOTOVITELE 

 

 – doplní zhotovitel v rámci zadávacího řízení 
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PŘÍLOHA Č. 4 – TECHNICKÉ ZADÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

A. Akce: 

ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4 

B. Řešená nemovitost:  

Pozemek s parcelním číslem 72  o výměře 965 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba s číslem popisným 25, to vše v katastrálním území Město Brno, obec Brno, zapsáno jako 

vlastnictví objednatele na LV. č 158 u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální 

pracoviště Brno - město (dále také jen „nemovitost“ či „objekt“).  

 

C. Záměr stavebníka 

 

Poslední etapa rekonstrukce celého objektu ve věcném rozsahu dokumentace pro provedení 

stavby zpracované Ing. arch. Klement Miloš Nejedlého 381/19, 638 00 Brno - Lesná, v prosinci 

2017, pod zakázkovým číslem 12/2017, s respektováním podmínek stavebního povolení a 

stanovisek dotčených orgánů státní správy.  

 

D. Podklady pro provedení stavebních prací: 

 

1. Dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. arch. Milošem Klementem Nejedlého 

381/19, 638 00 Brno - Lesná, v prosinci 2017, pod zakázkovým číslem 12/2017 – 

předáno bude 1 tištěné PARÉ pro provádění stavby a 1 tištěné PARÉ pro zakreslení 

odchylek skutečného provedení. 

 

E. Věcné vymezení předmětu díla 

 

Pro potřeby etapizace postupné rekonstrukce budovy ČRo Brno v Beethovenově ulici byla 

projektová dokumentace rozdělena na části po jednotlivých technologicky souvisejících 

kompletech (TSK). Tato etapa rekonstrukce se skládá z těchto technologicky souvisejících 

kompletů:  

1. II. TSK (SO 02) – rekonstrukce prostoru celého mezipatra 

 

Tento TSK zahrnuje zejména: 

a. kompletní rekonstrukce celého podlaží vč. bourání a nové výstavby dělících 

konstrukcí, úpravy podlahových konstrukcí i stropů; 

b. montáž akustických obkladů pro nová vysílací studia; 

c. likvidace azbestových desek, které byly nalezeny v souvrství akustických obkladů 

zasedací místnosti;  

d. restaurování historických truhlářských, zámečnických i kamenických prvků a 

konstrukcí; 

e. kompletní rozvody TZB; 

f. kompletní úpravy povrchů stěn, stropů i podlah. 

 

2. III. TSK (SO 03) – rekonstrukce výtahu a souvisejícího hlavního schodiště 

 

Tento TSK zahrnuje zejména: 

a. kompletní rekonstrukci výtahu, jejíž součástí je kompletní demontáž stávající 

výtahové šachty, stavební práce pro úpravy stávajících konstrukcí i provedení nové 

výtahové šachty, dodávka a montáž výtahu; 
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b. kompletní rekonstrukce schodiště od suterénu (prostor před výtahem a prostory 

upravované v souvislosti s umístěním VZT jednotky pro větrání CHÚC), až po 6. 

patro (odvětrání CHÚC nad střechu); 

c. rekonstrukce prostoru vrátnice (recepce), prostoru před výtahem a prostoru bočního 

vstupu z Beethovenovy ulice; 

d. oprava souvislého svislého schodišťového okna, k jehož repasi bude třeba využít 

plošinu nebo lešení;  

e. související větrání chráněné únikové cesty, i osazení odvodního potrubí VZT za 

výtahovou šachtou; 

f. provedení komínu pro odtah spalin od DA v instalační šachtě za výtahem; 

g. elektroinstalace pro schodiště i výtah; 

h. Dodávka montážních přípravků pro nouzové vyproštění osob; 

i. Dodávka montážních přípravků pro vyvázání (fixaci) kabiny výtahu. 

 

 

3. IV. TSK (SO 04) – toalety ve všech patrech 

 

Tento TSK zahrnuje zejména: 

a. kompletní rekonstrukci všech toalet a úklidových místností v budově, vyjma toalet 

v suterénu, 1. a 2. patře, u kterých budou provedeny pouze drobné dodělávky 

specifikované položkami tabulky pro výpočet nabídkové ceny; 

b. provedení kompletních rozvodů ZTI v rozsahu dokumentace ZTI pro tento TSK, 

vyjma rozvodů provedených v II. etapě rekonstrukce, ve které bylo provedeno 

kanalizační odpadní potrubí s označením 3 a 4. V místech, kde dosud nebyly 

osazeny kuchyňské linky, bude rozvod ZTI proveden v rozsahu přípravy pro 

budoucí osazení kuchyňské linky. Příprava bude spočívat v zazátkovaném 

vyvedení kanalizace na líc stěny a osazení rohových ventilů pro teplou a studenou 

vodu. Místo pro vyvedení prvků přípravy ZTI na stěně stanoví odpovědný zástupce 

ČRo pro věcná jednání; 

c. Rozvody silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace. Slaboproudá elektroinstalace 

zahrnuje osazení systému pro přivolání pomoci na toaletách pro invalidy; 

 

 

 

4. V. TSK (SO 05) – rekonstrukce prostoru 1. patra 

 

Tento TSK zahrnuje zejména: 

a. rekonstrukce celého podlaží vč. bourání a nové výstavby dělících konstrukcí, 

úpravy podlahových konstrukcí i stropů; 

b. úpravy akustických obkladů stávajících studií; 

c. restaurování historických truhlářských, zámečnických i kamenických prvků a 

konstrukcí; 

d. část nových rozvodů TZB; 

e. úpravy povrchů stěn, stropů i podlah. 

 

5. VI. TSK (SO 06) – rekonstrukce prostoru 2. patra a serverovny 

 

Tento TSK zahrnuje zejména: 

a. kompletní rekonstrukce celého podlaží vč. bourání a nové výstavby dělících 

konstrukcí, úpravy podlahových konstrukcí i stropů; 

b. restaurování historických truhlářských, zámečnických i kamenických prvků a 

konstrukcí; 

c. kompletní rozvody TZB; 

d. kompletní úpravy povrchů stěn, stropů i podlah. 
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6. VII. TSK (SO 07) – rekonstrukce prostoru 3. patra 

 

Tento TSK zahrnuje zejména: 

a. kompletní rekonstrukce celého podlaží vč. bourání a nové výstavby dělících 

konstrukcí, úpravy podlahových konstrukcí i stropů; 

b. restaurování historických truhlářských, zámečnických i kamenických prvků a 

konstrukcí; 

c. kompletní rozvody TZB; 

d. kompletní úpravy povrchů stěn, stropů i podlah. 

 

7. VIII. TSK (SO 08) – rekonstrukce prostoru 4. patra 

 

Tento TSK zahrnuje zejména: 

a. kompletní rekonstrukce celého podlaží vč. bourání a nové výstavby dělících 

konstrukcí, úpravy podlahových konstrukcí i stropů; 

b. restaurování historických truhlářských, zámečnických i kamenických prvků a 

konstrukcí; 

c. kompletní rozvody TZB; 

d. kompletní úpravy povrchů stěn, stropů i podlah. 

 

8. IX. TSK (SO 09) – rekonstrukce prostoru 5. patra vč. střechy a 6. patra 

  

Tento TSK zahrnuje zejména: 

a. kompletní rekonstrukce celého podlaží vč. bourání a nové výstavby dělících 

konstrukcí, úpravy podlahových konstrukcí i stropů; 

b. rekonstrukci celé střechy ve všech jejích výškových úrovních; 

c. dodávka a montáž dřevěné terasy;  

d. restaurování historických truhlářských, zámečnických i kamenických prvků a 

konstrukcí; 

e. kompletní rozvody TZB; 

f. kompletní úpravy povrchů stěn, stropů i podlah. 

 

 

 

9. X. TSK (SO 10) – rekonstrukce světlíku vč. jeho nadstřešní části 

 

Tento TSK zahrnuje zejména: 

a. kompletní rekonstrukce světlíku; 

b. repase stávající zámečnické konstrukce a zámečnických prvků; 

c. nové prosklení v rozsahu DPS;  

d. restaurátorská obnova luxferového prosklení stropu mezipatra; 

 

10. XI. TSK (SO 11) – úpravy hlavního vstupu, recepce a vstupní haly v přízemí 

vč. schodiště 

 

Tento TSK zahrnuje zejména: 

a. demontáž a odstranění balastních povrchů; 

b. restaurování historických truhlářských, zámečnických i kamenických prvků a 

konstrukcí; 

c. kompletující rozvody TZB; 

d. úpravy studia 6 vč. úprav akustického obložení stěn; 

e. kompletní úpravy povrchů stěn, stropů i podlah. 

 

 

11. XII. TSK (SO 12) profese v rozsahu  
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Tento TSK zahrnuje zejména: 

a. kompletace systému ÚT, návazně na dokončování rekonstrukce jednotlivých 

podlaží; 

b. slaboproudé rozvody; 

c. elektrická požární signalizace – kompletace systému v rozsahu dokončené 

rekonstrukce jednotlivých podlaží 

d. měření a regulace 

e. stavební úpravy a činnosti navazující na předchozí etapy rekonstrukce budovy 

f. stavební práce spojené s realizací profesí objektu S0 12; 

 

  

F. Specifika provádění stavebních prací v prostoru objektu Českého rozhlasu Brno: 

 

1. Všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou pouze orientační a je třeba je na místě 

zaměřit a ověřeným rozměrů přizpůsobit úpravu stávajících i výrobu nových prvků a 

konstrukcí, které jsou součástí předmětu díla. 

 

2. Objekt má režim 24 hodinového provozu vrátnice (recepce). Do místnosti recepce jsou 

svedeny ústředny systémů EPS (elektrická požární signalizace), PZTS (poplachový, 

zabezpečovací a tísňový systém), CCTV (closed circuit TV) a ovládací panel EPS pro 

suterén a studiový komplex v přízemí budovy. Ve vrátnici (recepci) jsou rovněž umístěny 3 

tabla s klíči od všech místností budovy ČRo Brno. Zhotovitel je povinen zajistit přenesení 

celého nábytkového vybavení vrátnice do přilehlé haly, kde bude z paravánů (dodávka ČRo) 

zřízen náhradní prostor vrátnice. Provizorní vrátnice bude zřízena na dobu 5 kalendářních 

dní. Zhotovitel musí mít činnost v prostoru vrátnice naplánovanou a připravenou tak, 

aby všechny úpravy v tomto prostoru provedl naráz (ve stejném časovém období) a 

časové období, po které budou prováděny práce v prostoru recepce, nesmí být delší, 

než 5 kalendářních dní. 

 

3. Systém měření a regulace v budově Českého rozhlasu Brno, i v centrále Českého rozhlasu 

je tvořen prvky a softwarem od společnosti Siemens. Zhotovitel je povinen zajistit 100% 

kompatibilitu jím dodávané části systému měření a regulace se stávajícím systémem 

používaným v budově Českého rozhlasu Brno i centrály Českého rozhlasu na adrese 

Vinohradská 1409/12, 120 99 Praha 2.  

 

4. Rekonstrukce probíhá v prostoru, ve kterém probíhá rozhlasové vysílání a výroba 

rozhlasových pořadů. V průběhu stavebních prací nesmí být rozhlasové vysílání, ani výroba 

rozhlasových pořadů rušena hlukem od stavební činnosti. Pro možnost provádět hlučné 

stavební práce byly po dohodě se zástupci ČRo Brno vymezeny časy, ve kterých je možné 

provádět hlučné práce: 

 

Pondělí – pátek v čase od 6.05 do 13.55 hod. 

 

Mimo výše uvedené intervaly vyhrazené pro provádění hlučných prací je zakázáno 

provádět hlučné práce, které by svým hlukem vstupovaly do rozhlasového vysílání nebo 

omezovaly výrobu rozhlasových pořadů.  

V případě, že je z organizačních nebo technologických důvodů třeba provádět hlučné 

práce mimo vymezené časy, je třeba s týdenním předstihem dohodnout výjimku na 

přesný čas provádění hlučných prací s vedoucím provozu rozhlasového studia ČRo Brno. 
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G. Staveniště – přístup 

 

1. Pro transport stavebního materiálu a zásobování stavby je vyhrazena trasa bočním vchodem 

z Beethovenovy ulice. Pro použití jiné transportní cesty je třeba dohodnout písemný souhlas 

se zástupcem Českého rozhlasu pro jednání věcná.  

 

2. Po dohodě se zástupci ČRo je možné používat ve vymezených intervalech též nákladní 

výtah. Z důvodu hlučného provozu nákladního výtahu je však možné používat tento pouze 

v čase vymezeném pro provádění hlučných prací (viz bod F.2.). 

 

3. Pro transport stavebního materiálu a suti je zhotovitel povinen využívat stavební výtah, 

pro který si na dobu stavby sjedná zábor veřejného prostranství v prostoru u sousedního 

kostela v ulici Beethovenova. Přístup k výtahu (okna na jednotlivých patrech) 

v jednotlivých patrech musí písemně odsouhlasit zástupce Českého rozhlasu pro jednání 

věcná. 

 

H. Staveniště – ohraničení a zajištění přístupu 

 

1. Rozsah staveniště je pro jednotlivé fáze provádění III. etapy rekonstrukce vymezen takto: 

 

a. Rekonstrukce mezipatra – vysílací část – protiprašně (příčkou z OSB desek s dveřmi) 

musí být uzavřena rekonstruovaná část mezipatra od schodišťové haly v mezipatře a od 

bočního schodiště v mezipatře. 

 

b. Rekonstrukce mezipatra – administrativní část - protiprašně (příčkou z OSB desek s 

dveřmi) musí být oddělen prostor zasedací místnosti od hlavního schodiště, prostor 

zasedací místnosti od schodišťové haly v mezipatře, kancelář ekonoma od schodišťové 

haly v mezipatře a prostor ředitelství od schodišťové haly v mezipatře.  

 

c. Rekonstrukce výtahu – protiprašně (SDK příčkou s dveřmi) musí být uzavřeno každé 

patro na úrovni výtahu bližších sloupů centrálního světlíku. V čase provádění 

rekonstrukce výtahu musí být umožněn průchod pracovníků Českého rozhlasu a osob 

s kartou hosta Českého rozhlasu po hlavním schodišti a do všech pater budovy. Po celou 

dobu provádění prací musí být umožněn přístup na střechu. 

 

d. Rekonstrukce schodiště - protiprašně (SDK příčkou s dveřmi) musí být uzavřeno každé 

patro na úrovni výtahu bližších sloupů centrálního světlíku. Rekonstrukce schodiště musí 

být naplánována a prováděna tak, aby byla vždy dostupná všechna patra budovy a to buď 

po schodišti, nebo výtahem. V průběhu provádění prací na rekonstrukci schodiště může 

být uzavřen nejvýše úsek dvou pater zároveň. Po celou dobu provádění prací musí být 

umožněn přístup na střechu. 

 

e. Rekonstrukce toalet – toalety v jednotlivých patrech (odpovídajících TSK) budou 

rekonstruovány souběžně s rekonstrukcí pater (TSK), ve kterých jsou toalety umístěny. 

Rekonstrukce toalet musí být naplánována a prováděna tak, aby byla vždy na každém 

patře dostupná 1 provozuschopná toaleta pro ženy a 1 provozuschopná toaleta pro muže.  

 

f. Rekonstrukce 1. patra - protiprašně (příčkou z OSB desek s dveřmi) musí být oddělen 

prostor 1. patra od hlavního schodiště a prostor 1. patra od bočního schodiště. 
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g. Rekonstrukce 2. patra - protiprašně (příčkou z OSB desek s dveřmi) musí být oddělen 

prostor 2. patra od hlavního schodiště. Prostor serverovny musí být v celém období 

rekonstrukce zajištěn tak, aby do něj nepronikl prach a nezatekla voda. 

 

h. Rekonstrukce 3. patra - protiprašně (příčkou z OSB desek s dveřmi) musí být oddělen 

prostor 3. patra od hlavního schodiště.  

 

i. Rekonstrukce 4. patra - protiprašně (příčkou z OSB desek s dveřmi) musí být oddělen 

prostor 4. patra od hlavního schodiště.  

 

j. Rekonstrukce 5. patra - protiprašně (příčkou z OSB desek s dveřmi) musí být oddělen 

prostor 5. patra od hlavního schodiště.  

 

k. Rekonstrukce 6. patra - protiprašně (příčkou z OSB desek s dveřmi) musí být oddělen 

prostor 6. patra od hlavního schodiště. 

 

l. Rekonstrukce střechy - protiprašně (příčkou z OSB desek s dveřmi) musí být oddělen 

prostor střechy od hlavního schodiště. 

 

m. Rekonstrukce rozvodů TZB mimo rozsah staveniště vymezený v bodech a.- i. Provádění 

prací musí být plánováno a písemně dohodnuto (zápis do SD nebo zápis z kontrolního 

dne, popř. samostatný zápis) nejméně 10 pracovních dní předem se zástupcem Českého 

rozhlasu pro jednání věcná nebo s technickým dozorem stavebníka. Při provádění prací 

musí být důsledným zakrytím ochráněny povrchy a vybavení interiéru prostoru, ve kterém 

budou práce probíhat. Po provedení prací zajistí zhotovitel úklid kancelářských nebo 

vysílacích prostor. 

 

I.   Staveniště – zábory 

1. Zhotovitel je oprávněn sjednat si v bezprostřední blízkosti budovy ČRo Brno zábor veřejného 

prostranství za účelem zřízení stavebního ohraničeného dvora. Náklady spojené se 

zřízením, pronájmem, provozováním i likvidací záboru jakéhokoli veřejného prostranství 

zahrne v nabídce zhotovitel do vedlejších rozpočtových nákladů (VRN). Povolení záboru 

veřejného prostranství zajišťuje zhotovitel.    

 

J. Harmonogram plnění předmětu díla 

 

1. Přílohou smlouvy o dílo je harmonogram prací, který je pro zhotovitele závazný. 

2. Nedodržení milníků uvedených v harmonogramu a ve smlouvě o dílo je penalizováno dle 

smlouvy o dílo. 

3. Harmonogram stavebních prací bude vyhodnocován na každém kontrolním dni a na každém 

kontrolním dni bude konstatován stav plnění harmonogramu. V případě neplnění termínů 

uvedených v harmonogramu, uvede zhotovitel, jaká nápravná opatření budou přijata 

k opětovnému plnění harmonogramu. Neplnění těchto nápravných opatření bude 

považováno za neplnění úkolů z kontrolního dne a objednatel může zhotoviteli udělit smluvní 

pokutu dle příslušné části smlouvy o dílo. 

 

K. Zajištění dostatečné pracovní kapacity zhotovitele, vedení stavby stavbyvedoucím a využití 

času vymezeného pro hlučné práce 
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S ohledem na omezení provozu Českého rozhlasu Brno v době rekonstrukce, které výrazně 

ovlivňuje jak rozhlasové vysílání, tak i výrobu rozhlasových pořadů, požaduje objednatel po 

zhotoviteli maximální možné využití vymezených časových úseků pro provádění hlučných prací, 

které jsou definovány v části F.2. této přílohy. Z tohoto důvodů i z důvodu správné koordinace 

práce na památkově chráněné budově Českého rozhlasu Brno požaduje objednatel po zhotoviteli: 

1. Zajištění vedení stavby stavbyvedoucím, který je k této činnosti oprávněn dle platné 

legislativy na území České republiky; tj. stavbyvedoucím, který je autorizovanou osobou dle 

zákona č. 360/1992 Sb. 

2. Trvalou přítomnost stavbyvedoucího na staveništi po celou dobu provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího i po celou dobu provádění 

prací v sobotu a v neděli. 

 

L. Kvalifikace pracovníků a jejich vybavení 

 

1. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím. 

2. Zhotovitel zajistí provádění jednotlivých činností kvalifikovanými pracovníky s odpovídající 
délkou odborné praxe. Objednatel je oprávněn kontrolovat odbornou kvalifikaci pracovníků 
(dosažené vzdělání v oboru – minimálně vyučení v oboru, délku odborné praxe – minimálně 3 
roky odborné praxe, absolvování předepsaných školení, které jsou nezbytné pro výkon dané 
činnosti - např. proškolení pro montáž požárně odolných sádrokartonových konstrukcí apod.). 
V případě, že zhotovitel není schopen doložit kvalifikaci svého pracovníka, nemůže tento 
pracovník vykonávat činnosti, u kterých zhotovitel není schopen prokázat objednateli jeho 
dostatečnou kvalifikaci. V případě, že i přes upozornění objednatele na provádění některé 
části díla nekvalifikovaným pracovníkem, bude tento pracovník dále vykonávat činnosti, u 
kterých není zhotovitel schopen prokázat objednateli jeho odpovídající kvalifikaci, je 
objednatel oprávněn uplatnit sankci dle smlouvy. Zhotovitel je povinen prokázat na žádost 
objednatele odbornou způsobilost každého svého pracovníka nebo svého poddodavatele.    

3. Pro zhotovitele je závazná projektem předepsaná odbornost pro výrobu a opravy 
truhlářských, kamenických a zámečnických prvků a výrobků. Prvky jsou rozdělené na ty, které 
může vyrábět a opravovat osoba odborně způsobilá a na ty, které může vyrábět nebo 
opravovat pouze restaurátor s certifikací, tedy platným povolením k restaurování kulturních 
památek vydaným Ministerstvem kultury České republiky. Za osobu odborně způsobilou je 
považována ta osoba, která má minimálně výuční list v daném oboru (truhlář, kameník, 
zámečník apod.) a minimálně tři roky odborné praxe. Zhotovitel je povinen prokázat na žádost 
objednatele odbornou způsobilost každého svého pracovníka nebo svého poddodavatele.    

4. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých zaměstnanců pro jednotlivé profese tak, aby byla 
platná po celou dobu výkonu profese (vazači, jeřábníci, svářeči, obsluha stavebních výtahů, 
obsluha stavebních strojů a zařízení apod.). Před započetím prací předá zhotovitel 
objednateli kopie kvalifikačních průkazů. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho 
zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu 
práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel 
pravidelné kontrolní prohlídky. 

5. Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi reflexní vestu, ochrannou 
přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Zhotovitel je 
povinen při provádění díla používat výhradně prostředky pro sestup a výstup určené pro 
časté používání (kategorie profi). Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech 
stavbyvedoucí objednatele (např. při provádění dokončovacích prací v interiérech). O 
udělení výjimky musí být učiněn písemný zápis ve stavebním deníku. 

 

M. Stavební deník, předávání dokladů a technologických postupů v průběhu provádění prací na 

díle. 

 

1. Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště 
(pracoviště) o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje 
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skutečnosti předepsané stavebním zákonem a zejména jeho prováděcí vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.  

9. Zapisovány budou dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy. Dále budou ve 
stavebním deníku uvedena jména a příjmení osob pracujících na staveništi na díle, které dle 
této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho případných poddodavatelů).  

10. Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i 
oprávněný zaměstnanec objednatele. Jméno zaměstnance zhotovitele, který je pověřen 
vedením stavebního (montážního) deníku bude oznámeno při převzetí staveniště a zapsáno 
bude v úvodní části stavebního deníku, jeho případná změna může být provedena pouze 
písemným oznámením osoby uvedené ve smlouvě o dílo pro jednání věcná. Případná změna 
osoby pověřené pro vedení stavebního deníku bude po schválení změny objednatelem 
zapsána do příslušné části stavebního deníku.  

11. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
Nevyjádří-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, platí, 
že s příslušným zápisem objednatele souhlasí.  

12. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 
prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny 
předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v 
práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že 
dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve 
stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v 
případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

13. Zhotovitel se zavazuje zápisem ve stavebním deníku vyzvat nejméně 3 pracovní dny předem 
objednatele k účasti na zkouškách prováděných na díle. 

14. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. 
Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního 
(montážního) deníku objednateli. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, 
bude stavební (montážní) deník uložen v kanceláři objednatele. Originál stavebního 
(montážního) deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla. 

15. Zhotovitel předá objednateli nejpozději 10 dnů před zahájením prací technologické 
postupy/technologické předpisy závazné pro prováděné práce. 

16. Technologické postupy/technologické předpisy budou předány minimálně pro tyto vykonávané 
činnosti: 

- bourací práce 

- zděné konstrukce 

- betonové konstrukce 

- vnitřní omítky 

- keramické obklady 

- sádrokartonové konstrukce 

- truhlářské konstrukce a prvky 

- zámečnické konstrukce a prvky 

- kamenické konstrukce a prvky 

- akustické obklady 

- vnitřní dveře 
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- podlahy (provádění konstrukčních i nášlapných vrstev podlah) 

- silnoproudá elektroinstalace 

- slaboproudá elektroinstalace 

- zdravotně technické instalace vč. vložkování kanalizačních 
stoupaček 

- ústřední vytápění 

- vzduchotechnika 

- měření a regulace 

- chlazení 

- střešní konstrukce vč. provádění tepelně izolačních a 
hydroizolačních vrstev 

- montáž technologie výtahu 

- rekonstrukce výtahové šachty  

17. Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) 
o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření do 5 pracovních dní od jejich 
provedení, vč. konstrukcí před zakrytím v závislosti na technologii provádění. 

 

N. Kontrolní dny v průběhu provádění díla 

 

1. V čase provádění díla budou pořádány kontrolní dny stavby. Kontrolní dny se budou konat 

minimálně jednou týdně a zhotovitel je povinen zajistit účast svého zástupce, který je 

oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. 

 

2. Zhotovitel je dále povinen zajistit na kontrolním dni účast: 

a. stavbyvedoucího 

b. technika, který je odpovědný za zajišťování výrobní přípravy stavby  

c. zástupce vybraných profesí. Zástupci vybraných profesí musí být na kontrolním 

dni přítomni pouze na písemnou výzvu objednatele formou zápisu do stavebního 

deníku nebo e-mailovou zprávou zaslanou zhotoviteli nejpozději 48 hodin před 

konáním kontrolního dne, na kterém má být zástupce vybrané profese přítomen. 

 

3. V případě nepřítomnosti zástupců zhotovitele uvedených v bodě N.1. a N.2. na kontrolním 

dni, uplatní objednatel vůči zhotoviteli sankci dle smlouvy.  

 

4. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude odeslán odpovědným zástupcům 

objednatele, zhotovitele, projektanta (AD) a TDS. 

 

O. Součinnost zhotovitele 

 

1. Zhotovitel je povinen zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) 

vytýčení všech kabelů, metalických i optických, které jsou ve vlastnictví České 

telekomunikační infrastruktury a.s. (CETIN) i všech kabelů, které slouží pro distribuci signálu 

Českého rozhlasu.  

2. Zhotovitel nesmí manipulovat s metalickými, ani optickými kabely, které jsou ve vlastnictví 

České telekomunikační infrastruktury a.s. (CETIN), ani s kabely, které slouží pro distribuci 

signálu Českého rozhlasu bez písemného souhlasu zástupce objednatele.  
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3. Přeložky všech kabelů, metalických i optických, které jsou ve vlastnictví České 

telekomunikační infrastruktury a.s. (CETIN) i všech kabelů, které slouží pro distribuci signálu 

Českého rozhlasu a brání provádění předmětů díla je povinen objednat zhotovitel u 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN). 

4. Pracovníci zhotovitele nesmí používat žádnou z toalet v budově ČRo Brno Beethovenova 

25/4.   

 

P. Kvalitativní parametry prováděného díla:  

 

Není-li ve smlouvě o dílo a v tomto Technickém zadání stavebních prací uvedeno jinak, musí být 

dílo provedeno v kvalitě vymezené právními předpisy a odpovídající příslušným platným i 

doporučeným normám a technologickým předpisům. Níže v textu jsou zdůrazněny některé 

požadované kvalitativní parametry díla a některé vybrané podmínky jeho provádění. 

1. Obecné podmínky: 

- zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště geodetické přenesení srovnávací výškové 

úrovně do stavbou dotčených prostor; 

- zhotovitel má povinnost zajistit pravidelný úklid celého prostoru staveniště minimálně 

jedenkrát v každém pracovním dni a to včetně odklizení odpadů vzniklých jeho činností; 

- je-li dokumentací pro provedení stavby předepsáno zpracování dílenské nebo výrobní 

dokumentace pro některou část díla, je zhotovitel povinen předat tuto dokumentaci 

objednateli ke schválení v dostatečném předstihu tak, aby nedošlo k prodlení s prováděním 

této části díla. Po předložení dílenské nebo výrobní dokumentace ke schválení se 

objednatel k předložené dokumentaci vyjádří do 10 pracovních dnů. Bez objednatelem 

schválené výrobní nebo dílenské dokumentace, tam kde její zpracování předepisuje 

dokumentace pro provedení stavby, není možné provádět tuto část díla.  

- zhotovitel předloží technologický postup provádění prací pro činnosti uvedené v bodě M. 9. 

této přílohy č. 4 smlouvy a pro níže uvedené činnosti. Technologický postup prací bude 

předložen nejpozději 15 pracovních dní před plánovaným započetím prací. 

K předloženému technologickému postupu se objednatel vyjádří ve lhůtě do 10 pracovních 

dnů. Bez objednatelem schváleného technologického postupu nesmí být prováděny 

činnosti uvedené v bodě M. 9. této přílohy č. 4 smlouvy a činnosti níže uvedené; 

- zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení knihu svítidel. Kniha svítidel bude ke každému 

svítidlu uvádět popis jeho technických parametrů, popis způsobu kotvení světla a fotografie 

světla. Kniha svítidel bude předána ke schválení nejpozději 30 kalendářních dnů od data 

předání staveniště. Objednatel se k předložené knize svítidel vyjádří do 10 kalendářních 

dnů. Dodávka a montáž svítidel je možná pouze na základě schválené knihy svítidel; 

- zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení knihu zařizovacích předmětů. Kniha 

zařizovacích předmětů bude ke každému zařizovacímu předmětu uvádět popis jeho 

technických parametrů, popis způsobu kotvení nebo upevnění a fotografii zařizovacího 

předmětu. Kniha zařizovacích předmětů bude předána ke schválení nejpozději 30 

kalendářních dnů od data předání staveniště. Objednatel se k předložené knize 

zařizovacích předmětů vyjádří do 10 kalendářních dnů. Dodávka a montáž zařizovacích 

předmětů je možná pouze na základě schválené knihy zařizovacích předmětů; 

- zhotovitel je povinen předložit ke schválení technické listy VZT jednotek uvažovaných pro 

dodání na stavbu. Technické listy VZT jednotek budou předány ke schválení nejpozději 15 

kalendářních dnů od data předání staveniště. Objednatel se k předloženým technickým 

listům VZT jednotek vyjádří do 10 kalendářních dnů. Dodávka a montáž VZT jednotek je 

možná pouze na základě schválených technických listů VZT jednotek; 

- zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení vzorky barev a povrchů všech 

viditelných částí díla. Vzorky musí být předloženy v dostatečném předstihu před jejich 

plánovaným zabudováním do díla tak, aby jejich schvalování nemělo žádný vliv na termín 
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dokončení díla, ani jeho dílčích částí. Vzorky však musí být předloženy nejpozději 3 týdny 

po uzavření smlouvy.  

- pro zhotovitele je závazná projektem předepsaná odbornost pro výrobu a opravy 

truhlářských, kamenických a zámečnických prvků a výrobků. Prvky jsou rozdělené na ty, 

které může vyrábět a opravovat osoba odborně způsobilá a na ty, které může vyrábět nebo 

opravovat pouze restaurátor s certifikací, tedy platným povolením k restaurování kulturních 

památek vydaným Ministerstvem kultury České republiky. Za osobu odborně způsobilou je 

považována ta osoba, která má minimálně výuční list v daném oboru (truhlář, kameník, 

zámečník apod.) a minimálně tři roky odborné praxe; 

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny 

předepsána repase truhlářské konstrukce nebo výrobku, je požadováno minimálně 

provedení odstranění všech vrstev nátěrů až na dřevo, očištění, náhrada mechanicky 

poškozených částí dřeva i biologicky poškozených částí dřeva ohraničeně odstraněnou 

poškozenou částí dřeva a jeho náhrada materiálově shodnou náhradou, tmelení nerovností 

povrchu dřeva, impregnace dřeva a aplikace objednatelem schváleného nátěrového 

systému na dřevo. Kování truhlářské konstrukce nebo výrobku bude demontováno, 

opískováno, zpět namontováno a zprovozněno do jeho původní funkčnosti v konstrukci 

nebo výrobku; 

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny 

předepsána repase zámečnické konstrukce nebo zámečnického výrobku, je požadováno 

minimálně provedení odstranění všech vrstev nátěrů až na kov, očištění, náhrada 

mechanicky poškozených částí kovu ohraničeně odstraněnou poškozenou částí kovu a 

jeho náhrada materiálově shodnou náhradou, tmelení nerovností kovového povrchu a 

aplikace objednatelem schváleného nátěrového systému na kov. Kování zámečnické 

konstrukce nebo výrobku bude demontováno, opískováno, zpět namontováno a 

zprovozněno do jeho původní funkčnosti v konstrukci nebo výrobku; 

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny 

předepsána výroba repliky truhlářské konstrukce nebo truhlářského výrobku je požadováno 

zhotovení kopie stávající nebo z historických pramenů doložené truhlářské konstrukce 

nebo truhlářského výrobku; 

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny 

předepsána výroba repliky zámečnické konstrukce nebo zámečnického výrobku je 

požadováno zhotovení kopie stávající nebo z historických pramenů doložené zámečnické 

konstrukce nebo zámečnického výrobku; 

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny 

předepsána restaurátorská obnova, je požadováno provádění této činnosti restaurátorem 

s platnou certifikací od ministerstva kultury pro vykonávání této činnosti a činnost je 

prováděna podle objednatelem schváleného restaurátorského záměru, který pro danou 

činnost zpracovává restaurátor s platnou certifikací od ministerstva kultury; 

- zasklení vnějšího pláště výtahové šachty bude provedeno leštěným sklem s drátěnou 

vložkou tl. 7 mm. 

 

2. Zděné konstrukce 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- správné založení zdiva dle rozměrů a vzdáleností uvedených v předávané projektové 

dokumentaci; 

- dodržování plného promaltování ložné spáry a dle zdící technologie i plné promaltování 

svislé spáry (má-li být promaltována); 

- dodržení rovnoměrnosti spár; 

- dodržení svislosti zdiva, přípustná odchylka svislosti zdiva v rámci jednoho podlaží je max. 

15 mm; 
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- dodržení rovinnosti překladů. 

 

3. Betonové konstrukce 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení rozměrů betonových konstrukcí dle předané projektové dokumentace; 

- hutnění ukládaného betonu do bednění (hutnění betonu je třeba provádět v čase 

vymezeném pro hlučné práce); 

- dodržení předepsaných přesahů výztuže železobetonových konstrukcí; 

- dodržení projektovou dokumentací předepsaného krytí výztuže; 

- předání dodacích listů betonové směsi a dodacích listů výztuže ke každé konstrukci zvlášť; 

- ošetřování betonových konstrukcí po dobu sedmi kalendářních dnů. 

 

4. Omítky 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- důkladné očištění zdiva před nanášením vrstev omítky, penetrace podkladního zdiva 

omítek a nanášení vrstev omítek v rovnoměrných vrstvách; 

- dodržování technologických přestávek pro zrání a tvrdnutí jednotlivých vrstev omítek a to 

minimálně v časovém úseku 1 den na 1 mm tloušťky vrstvy omítky. Před uplynutím této 

technologické přestávky nelze nanášet další vrstvy omítek. Dodržování technologických 

přestávek podléhá dozoru technického dozoru stavebníka (dále jen TDS). Před nanášením 

každé další vrstvy omítky je povinností zhotovitele vyzvat zápisem ve stavebním deníku 

TDS ke kontrole dodržení technologické přestávky;  

- dodržení níže uvedených geometrických parametrů při provádění omítek. 

 

Sledovaný parametr Limitní povolená odchylka 

Odchylka svislosti podkladu v rámci jednoho podlaží max. 15 mm 

Rovinnost podkladu v délce kterýchkoliv 2 m ± 10 mm 

Rovinnost konečné úpravy omítky 5 mm na 2 m 

Odchylka podkladu od pravého úhlu měřená 60 cm úhelníkem 5 mm 

Odchylka konečné úpravy omítky od pravého úhlu měřená 60 

cm úhelníkem 
2 mm 

 

5. Keramické obklady a dlažby 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- důkladná příprava povrchu pod dlažbu vč. jeho penetrace; 

- všechny provozy, ve kterých se nachází výtoková baterie, budou opatřeny dvojvrstvou 

hydroizolační stěrkou, která bude v rozích vyztužena rohovou páskou, na toaletách bude 

takto izolována celá plocha podlahy a stěny do výšky 0,5 m, v koupelnách bude takto 

izolována podlaha a stěny do výšky 2 m, v ostatních místnostech bude izolována celá 

plocha podlahy a stěny do výšky ve které je umístěna výtoková baterie; 

- lepení obkladů flexibilními tmely pro daný účel vyrobené; 

- rohy (tupý úhel) obkladu budou osazeny podobkladovou lištou v provedení broušený nerez 

s tím, že lišta musí být z jednoho kusu; 

- kouty (ostrý úhel) obkladu bude vyspárován trvale pružným sanitárním silikonovým tmelem 

v barvě spárovací hmoty; 

- ukončení obkladu bude provedeno ukončovací lištou v provedení broušený nerez; 

- barevnost a typ spárovací hmoty podléhá schválení objednatele a zhotovitel je povinen 

předložit v dostatečném předstihu před prováděním této činnosti technický list spárovací 

hmoty a barevné vzorky nebo vzorník barev; 
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- spára mezi dlažbou (nebo jinou podlahovou krytinou) a obkladem bude provedena trvale 

pružným sanitárním silikonovým tmelem v barvě spárovací hmoty dlažby (bude-li obklad 

navazovat na dlažbu) nebo v barvě spárovací hmoty obkladu (bude-li obklad navazovat na 

jinou podlahovou krytinu);  

- napojení podhledů bude provedeno trvale pružným sanitárním silikonovým tmelem v barvě 

spárovací hmoty; 

- rovinnost plochy obkladu je měřena.  

 

6. Konstrukční vrstvy podlah 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení projektovou dokumentací stanovené tloušťky vrstev; 

- dokončení veškerých instalací v podlaze a jejich vyzkoušení před prováděním    

 konstrukčních vrstev podlah; 

- místnosti pro provádění konstrukčních vrstev podlah musí být vyklizené a uklizené; 

- povrch podkladu musí být zbaven hrubých nečistot (zbytků omítek, malt apod.), případné  

 hrubé lokální nerovnosti přesahující odchylky dle ČSN musí být vyrovnány nebo  

 odstraněny; 

- zajištění minimální, stálé a rovnoměrná vlhkost podkladu 

- provedení dilatací v souladu s požadavky ČSN a technologického předpisu výrobce,     

 minimálně však budou konstrukční vrstvy podlahy odděleny od stěn okrajovou páskou tl.       

10 mm a bude proveden předěl v místě dveří s tím, že dilatační páska v tomto místě bude 

zalícovaná s hranou zdi na straně otevírání dveří; 

- správné rozdělení plochy konstrukční vrstvy podlahy smršťovacími spárami, které budou   

 vytvořeny pomocí bednění ihned při ukládání směsi, nebo musí být nařezány ještě před  

 vznikem poruch způsobených smršťováním; 

- zmonolitnění smršťovacích spár po odeznění smršťování; 

- odchylka od rovinnosti povrchu konstrukční vrstvy podlahy v kterémkoli místě dvoumetrové 

latě položené v kterémkoli místě podlahy vodorovně na provedenou konstrukční vrstvu 

podlahy může být maximálně 5 mm. 

 

7. Podlahy 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- stanovení vlhkosti podkladu sušením při zvýšené teplotě (gravimetricky) podle ČSN EN 

ISO 12570. Použití jiné metody je možné pouze v případě, je-li prokázáno, že vede ke 

stejným výsledkům jako metoda podle ČSN EN ISO 12570. 

 

- Maximální vlhkost podkladu nesmí být vyšší než hodnota předepsaná výrobcem 

dodávaného materiálu, nikdy však nesmí překročit v tabulce níže uvedené hodnoty: 

 

Nášlapná vrstva Cementový potěr, beton 
Potěr na bázi síranu 

vápenatého 

Kamenná nebo keramická dlažba 5,0 % 0,5 % 

Lité podlahoviny na bázi cementu 5,0 % Nelze provádět 

Syntetické lité podlahoviny 4,0 % 0,5 % 

Paropropustná textilie 5,0 % 1,0 % 

PVC, linoleum, guma, korek 3,5 % 0,5 % 

Dřevěné podlahy, parkety, 

laminátové podlahoviny 
2,5 % 0,5 % 

 

- předložení kladecího plánu zhotovitelem v dostatečném časovém předstihu (min. 3 

pracovní dny) před provedením pokládky podlahy; 
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- dodržení v tabulce níže uvedených mezních odchylek místní rovinnosti nášlapné vrstvy, na 

jakékoli dvoumetrové délce provedené podlahy s tím, že pokud technická dokumentace 

výrobce podlahové krytiny či podlahoviny uvádí menší hodnotu, musí být dodržen 

požadavek technické dokumentace; 

 

Typ podlahy Mezní odchylka 

Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (toalety a WC, kanceláře, 

pokoje, denní místnosti, chodby, kulturní zařízení, obchody, komunikace 

uvnitř objektu apod.) 

± 2 mm 

Ostatní místnosti ± 3 mm 

 

8. Zdvojená podlaha 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- vyrovnání podkladu, na který bude zdvojená podlaha montována tak, aby byla finální 

podlaha pevná a aby nedocházelo k výkyvu jednotlivých desek. 

- vyrovnání roviny zdvojené podlahy tak, aby byla finální podlaha pevná a aby nedocházelo 

k výkyvu jednotlivých desek; 

- meziprostor zdvojené podlahy musí být čistý a bez prachu. 

 

9. Silnoproudá elektroinstalace 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé 

kabeláže; 

- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž kabelového 

žlabu provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření přímého dílu na díl 

rohový, odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa nebude objednatelem 

převzata; 

- dodržování pravidel ČRo pro popis rozváděčů; 

- značení kabelových tras – každý kabel bude na svém začátku a konci označen štítkem, na 

kterém bude uvedena délka trasy kabelu, jeho počáteční i koncový bod zapojení. 

 

10. Slaboproudá elektroinstalace 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé 

kabeláže; 

- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž kabelového 

žlabu provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření přímého dílu na díl 

rohový, odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa nebude objednatelem 

převzata; 

- dodržování pravidel ČRo pro popis rozváděčů 

 

11. MaR 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé 

kabeláže; 

- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž kabelového 

žlabu provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření přímého dílu na díl 
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rohový, odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa nebude objednatelem 

převzata. 

dodržování pravidel ČRo pro popis rozváděčů,  

 

12. Ústřední vytápění 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- provedení trubních rozvodů ze systémového potrubí IVAR.C-STEEL provedený z 

pozinkované uhlíkové oceli. Uvedený trubní systém navazuje na rozvody provedené ve II. 

etapě rekonstrukce budovy; 

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. označena bude kompletně celá sestava 

rozdělovače, sběrače a armaturních sestav u jednotek VZT, kde bude dále označena 

každá větev topného okruhu včetně směru proudění topné vody, každá větev topného 

okruhu bude značena rovněž u paty stoupačky včetně směru proudění topné vody;   

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli 

z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty 

nebo mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta 

zároveň s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena krytka 

povrchem korespondující s barevností stěny;  

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky systému ústředního vytápění 

budou na jejich povrchu značena: 

o rozvody ÚT – ÚT 

 

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro 

jednání věcná. 

 

13. Chlazení 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. označena bude kompletně celá sestava 

rozdělovače, sběrače a armaturních sestav u jednotek VZT, kde bude dále označena 

každá větev chladícího okruhu včetně směru proudění chladícího média, každá větev 

chladícího okruhu bude značena rovněž u paty stoupačky včetně směru proudění topné 

vody;  

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli 

z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty 

nebo mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta 

zároveň s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena krytka 

povrchem korespondující s barevností stěny;  

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky rozvodu chlazení budou na 

jejich povrchu značena: 

o rozvod chlazení  – CHL 

 

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro 

jednání věcná. 

 

14. Vzduchotechnika 

Požadováno je: 
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- předložení technologického postupu prací;  

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. označena bude kompletně celá sestava VZT 

jednotky, a dále každá větev rozvodu VZT včetně směru proudění vzduchu a označení, jde-

li o vzduch přívodní nebo odpadní. Každá větev VZT rozvodu bude značena rovněž u paty 

stoupačky včetně směru proudění vzduchu. Čerstvý přiváděný vzduch bude značen modře, 

odpadní vzduch bude značen červeně;   

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází. Nepřípustné je rovněž dotažení 

kterékoli z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty 

(dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta zároveň s lícem 

stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazen límec z pozinkovaného plechu, 

popř. bude v tomto místě provedena protipožární ucpávka; 

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem. 

 

15. Zdravotně – technické instalace 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. každá větev studené vody, TUV, a cirkulace 

včetně směru proudění vody, každá větev studené vody, TUV, a cirkulace bude značena 

rovněž u paty stoupačky včetně směru proudění vody;   

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli 

z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty 

nebo mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta 

zároveň s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena krytka 

povrchem korespondující s barevností stěny;  

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky zdravotně – technických 

instalací budou na jejich povrchu značena: 

o rozvod vody – VODA 

o rozvod kanalizace – KAN 

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro 

jednání věcná. 

 

 

16. Akustické obklady 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací; 

- vlastní práci bude předcházet detailní návrh provedení prvků a konstrukcí vč. 

materiálového řešení skrytých a viditelných částí; 

- pro všechny prvky a konstrukce budou barevné odstíny nátěrů vzorkovány; 

- nestanoví-li objednatel písemně jinak, nebudou pro pomocné prvky truhlářských prvků a 

konstrukcí používány podřadné materiály jako měkké dřevo (smrk, borovice) a 

dřevotřískové nebo OSB desky; 

- při realizaci budou prováděny etapová a závěrečné měření parametrů vzduchové 

neprůzvučnosti i doba dozvuku. 

 

 

17. Kamenické práce a výrobky 

Požadováno je: 
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- vypracování detailního návrhu na opravu ( stanovení rozsahu poškození, způsob opravy, 

návrh technologie, nové kamenné materiály, zkoušky čištění a vzorky tmelů) – detailní 

návrh na opravu musí být odsouhlasen NPÚ a objednatelem; 

- řemeslná kamenická obnova s vysokým požadavkem na kvalitu provedení prací; 

- zhodnocení stávajícího stavu, stability ve vztahu k podkladním vrstvám, stanovení rozsahu 

poškození a ploch určených k výměně; 

- identifikace originálního materiálu, vzorky materiálu pro doplnění poškozených, nebo 

chybějících kamenných ploch; 

- stanovení způsobu renovace kamenných prvků, způsobu čistění - odstranění lepidel, 

mobilního broušení (mokrým, či suchým způsobem) a leštění (čím vyšší stupeň leštění, tím 

vice se povrch uzavírá, stává se odolnějším a zároveň a tmavne). Stávající renovované 

kamenné plochy mramoru musí mít stejný stupeň leštění, jako nově doplňované plochy 

kamene; 

- návrh způsobu a výběr technologie pro tmelení prasklin v plochách, které nejsou určeny k 

výměně (probarvené hydraulické/ epoxidové tmely), doplnění kamenickými vložkami 

(plochy kamene, které nejsou určeny k výměně, se vyčistí, zatmelí a vybrousí); 

- doplnění poškozených ploch novým identickým materiálem; 

- finální konzervace- požadavek na životnost provedené povrchové úpravy impregnace a na 

protiskuznou hodnotu i podle normy DIN 51130 pro veřejné prostory; 

- stanovení odborné údržby kamenných prvků, dle použitého impregnačního prostředku 

(denní údržba a interval odborné pravidelné údržby); 

 

18. Truhlářské práce a výrobky 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- předložení technologického postupu prací; 

- vlastní práci bude předcházet detailní návrh provedení prvků a konstrukcí vč. 

materiálového řešení skrytých a viditelných částí; 

- vlastní práci bude předcházet detailní návrh s vyznačením zachování původních 

dýhovaných ploch a provedení náhrad nových částí. Bude zhotovena replika chybějící kliky 

a kulatého štítku. Vzorky budou odsouhlaseny pracovníky NPÚ; 

- Okna  

o Okenní sestava špaletová, hloubka špalety 200mm..  

o Konstrukce: měkké dřeviny (smrk, borovice), lakovaná krycím bílým lakem.  

o Vnitřní zasklení je nepůvodní s dvojitým sklem (diterm), vnější křídlo je zaskleno sklem 

jednoduchým. Skla budou pro potřeby repase okenních křídel vysazena a po provedení 

repase okenního křídla zpět do křídla zasklena. Poškozená skla budou vyměněna za 

skla nová. 

o Kování: okna jsou zavřena pomocí klasických zadlabaných rozvor, zavírajících se nahoru 

a dolů do rámu, horní okna se zavírají jako ventilačka svislým pákovým mechanismem, 

upevněným po straně okenní sestavy. Páka a kličky mosazné. Panty jednoduché, 

hladké, zadlabané, povrchově upravené stejně jako dřevo. Kování bude demontováno 

v celém rozsahu okna, vyčištěno, vyleštěno a osazeno zpět na okenní rám nebo křídlo. 

o Provedení opravy: celý povrch oken je třeba důkladně vyčisti, z rámu i křídla odstranit  

staré nátěry až na dřevo a následně aplikovat nátěrový systém. Nerovnosti a prohlubně 

ve dřevě budou zatmeleny a přebroušeny;  

o Nátěr -  systémem nátěrových hmot, propouštějící vodní páry, např. Herbol Venti 3 Plus 

Satin. Nátěry nesmí být prováděny v prostředí, kde při nátěru a jeho zrání klesne teplota 

pod 5°C;  

- Dveře 

o Dveře dýhované hloubka zárubně 250 mm, šířka cca100 mm.  
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o Konstrukce: dveře jsou vyrobeny z rámové konstrukce olepené překližkou, na povrchu 

dýhovanou dubovou dýhou. Ta je sesazena ze čtyř částí a s páskem podél okraje dveří. 

Dýhovaná je i zárubeň s obložkami. Kování: zámek klasický zadlabací s cylindrickou 

vložkou, klika a kruhové štítky mosazné, výrazná úchytka s koulí pravděpodobně 

nepůvodní, jednoduché lisované panty ze železa. 

o Povrchová úprava: původní povrchová úprava šelaková politura, mladší vrstvy po 

opravách olejovými laky. Stávající exponovaná místa silně mechanicky poškozena, 

velké množství dýh je odštípáno, chybí.  

o Provedení opravy: zhodnotit míru poškození jednotlivých částí, některé částí dýh 

odlepit a nahradit je novou částí. Oštípané části dýh na dveřích a obložkách budou 

doplňovány na poškozených místech lokálně (nikoliv plošně), se snahou o zachování co 

největšího rozsahu původního materiálu Odlepené části využít k opravě ostatních 

poškozených ploch. Povrch nebude strojně broušen, bude obnovena šelaková politura. 

Vlastní práci bude předcházet detailní návrh s vyznačením zachování původních 

dýhovaných ploch a provedení náhrad nových částí. Bude zhotovena replika chybějící 

kliky a kulatého štítku. 

- pro všechny truhlářské prvky a konstrukce budou barevné odstíny nátěrů vzorkovány; 

- nestanoví-li objednatel písemně jinak, nebudou pro pomocné prvky truhlářských prvků a 

konstrukcí používány podřadné materiály jako měkké dřevo (smrk, borovice) a 

dřevotřískové nebo OSB desky. 

 

19. Kamenické práce a výrobky 

Požadováno je: 

- vypracování detailního návrhu na opravu (stanovení rozsahu poškození, způsob opravy, 

návrh technologie, nové kamenné materiály, zkoušky čištění a vzorky tmelů) – detailní 

návrh na opravu musí být odsouhlasen NPÚ a objednatelem;  

- řemeslná kamenická obnova s vysokým požadavkem na kvalitu provedení prací; 

- zhodnocení stávajícího stavu, stability ve vztahu k podkladním vrstvám, stanovení rozsahu 

poškození a ploch určených k výměně;  

- identifikace originálního materiálu- mramoru, vzorky mramorového materiálu pro doplnění 

poškozených, nebo chybějících ploch dlažby; 

- stanovení způsobu renovace stávající dlažby, způsobu čistění - odstranění lepidel, 

mobilního broušení (mokrým, či  suchým  způsobem) a leštění (čím vyšší stupeň  leštění, 

tím vice se povrch uzavírá, stává se odolnějším a zároveň a tmavne). Stávající renovované 

plochy mramoru musí mít stejný stupeň leštění, jako nově doplňované plochy mramoru; 

- návrh způsobu a výběr technologie pro tmelení prasklin v plochách, které nejsou určeny k 

výměně (probarvené hydraulické/ epoxidové tmely), doplnění kamenickými vložkami 

(plochy mramoru, které nejsou určeny k výměně, se vyčistí, zatmelí a vybrousí); 

- doplnění poškozených ploch novým identickým materiálem; 

- finální konzervace-  požadavek na životnost provedené povrchové úpravy impregnace a na 

protiskluznou hodnotu i podle normy DIN 51130 pro veřejné prostory; 

- stanovení odborné údržby mramorové dlažby, dle použitého impregnačního prostředku 

(denní údržba a interval odborné pravidelné údržby); 

- Schodiště teracové - stanovení optimálního způsobu mobilní renovace teraca, odstranění 

lepidel, návrh způsobu obnovy povrchu teraca (možnosti- diamantové  vodní broušení, 

suché broušení, parní čištění, štokování, jehličkování)  Vyhodnotit na základě zkoušek! 

o Způsob obnovy a doplnění odlomených, či poškozených ploch buď probarveným 

teracem, nebo plněnou epoxidovou kompozicí bude stanoven v závislosti na velikosti 

poškozeného místa. Vhodné je vynesení vzorků. 

o Návrh na impregnaci povrchu  teraca - dlouhodobá ochrana a denní údržba, protiskluz. 
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Příloha č. 5 – Požadovaná forma a rozsah dokumentů, které budou předány objednateli při 

odevzdání díla 

 

Předepsaná forma zpracování 

  Dokumentace bude zpracována v členění dle níže uvedeného seznamu. Předána bude ve třech 

vyhotoveních v tištěné formě a ve třech vyhotoveních v elektronické formě na nosiči CD nebo DVD 

ve formátu PDF. Bude obsahovat seznam, ve kterém budou uvedeny všechny předávané 

dokumenty. Ty budou označeny číslem, které bude korespondovat s číselným označením v 

seznamu. Elektronická forma bude uspořádána v adresářích v souladu se strukturou seznamu. 

Každý soubor bude mít název shodný s odpovídající položkou v seznamu. 

  

SEZNAM DOKUMENTACE 

  1 Obecná část 

 

Prohlášení zhotovitele o provedení díla v souladu s předanou projektovou dokumentací, 

stavebním povolením a předanými vyjádřeními DSS 

 

Souhrnné prohlášení o shodě 

 

Seznam poddodavatelů  

 

Dokumentace pro provedení stavby s červeně zakreslenými změnami (pouze paré č. 1) 

 

Průběžná evidence nakládání s odpady 

 

Stavební deník - originál 

2 Stavební část 

2.1. Zděné konstrukce 

 

Prohlášení o shodě 

 

Technický list - zdící prvky 

 

Technický list - použitá malta 

2.2. Sádrokartonové konstrukce (SDK) 

 

Potvrzení o proškolení pracovníků pro montáž SDK konstrukcí  

 

Certifikát - na montáž protipožárních konstrukcí sádrokartonového systému  

 

Doklad o splnění požadovaných protipožárních vlastností SDK konstrukcí 

 

Doklad o splnění požadovaných akustických vlastností SDK konstrukcí 

 

Prohlášení o shodě - Sádrokartonové desky a konstrukce 

 

Prohlášení o shodě - příčky  

 

Certifikát - revizní dvířka v SDK příčkách 

 

Prohlášení o shodě - podhledy  

 

Certifikát - revizní dvířka v podhledech 

 

Prohlášení o shodě - tepelná a akustická izolace 

2.3. Zámečnické výrobky 

 

Prohlášení o shodě na použitý materiál 

 

Podrobná specifikace materiálu povrchových úprav vč. uvedení odstínu povrchové úpravy 

(RAL, komaxitový prášek apod.) 
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Návod na údržbu a čištění  

2.4. Klempířské prvky  

 

Potvrzení (prohlášení) o proškolení pracovníků  

 

Prohlášení o shodě na použitý materiál 

 

Barevná a typová specifikace použitého materiálu 

 

Návod na údržbu a čištění 

2.5. Tepelné izolace 

 

Prohlášení o shodě  

 

Doklad o splnění požadovaných tepelně - technických vlastností 

2.6. Podlahy ze syntetických hmot 

 

Potvrzení (prohlášení) o proškolení pracovníků  

 

Prohlášení o shodě na použitý materiál 

 

Typová specifikace použitého materiálu 

 

Návod na údržbu a čištění povrchu 

2.7. Podlahy vlysové a parketové 

 

Potvrzení (prohlášení) o proškolení pracovníků  

 

Prohlášení o shodě na použité materiály  

 

Návod na údržbu a čištění povrchu 

2.8. Povlakové podlahy 

 

Potvrzení (prohlášení) o proškolení pracovníků  

 

Prohlášení o shodě na použité materiály 

 

Přesná specifikace použitého materiálu a výrobků vč. uvedení barevnosti 

 

Návod na údržbu a čištění 

2.9 Akustické obklady 

 

Potvrzení (prohlášení) o proškolení pracovníků  

 

Prohlášení o shodě na použité materiály 

 

Přesná specifikace použitého materiálu a výrobků vč. uvedení barevnosti 

Protokol o měření doby dozvuku všech prostor, kde byly akustické obklady instalovány  

Protokol o měření vážené neprůzvučnosti mezi strojovnou VZT a chráněným prostorem 

studia 6 – ověření parametrů provedených akustických opatření ve strojovně VZT. 

Protokol o měření kročejové neprůzvučnosti – etapové. 

Protokol o měření kročejové neprůzvučnosti – závěrečné. 

Protokol o měření vzduchové neprůzvučnosti – etapové. 

Protokol o měření vzduchové neprůzvučnosti – závěrečné. 

Protokol o měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN ISO 10534-1 nebo ČSN ISO 

10534-2. 

Protokol o měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354. 

Protokol o měření činitele směrové difuze ve volném poli dle ČSN ISO 17497-2. 

Protokol o měření doby dozvuku – etapové. 

Protokol o měření doby dozvuku – závěrečné. 

Protokol o měření hladin hluku pozadí – závěrečné. 

Protokol o stanovení hladiny akustického tlaku v místnosti režie 7, pronikajícího od 

instalovaného zdroje chladu (venkovní chladící jednotky pod okny režie 7) 

 

Návod na údržbu a čištění 

2.10. Malby a nátěry 

 

Prohlášení o shodě na použité materiály 

 

Přesná specifikace použitého materiálu a výrobků vč. uvedení barevnosti 



 

  37 / 42 

 

Návod na čištění 

2.11. Truhlářské výrobky 

 

Ujištění o shodě na použitý materiál a výrobky (vč. kování, zámků, samozavíračů atd.) 

 

Podrobná specifikace povrchové úpravy vč. specifikace barevnosti a použitého nátěrového 

systému 

 

Návod na obsluhu, montáž, údržbu a čištění 

 

2.12. Hydroizolace střešního souvrství 

 

Ujištění o shodě na použitý materiál a výrobky  

 

Podrobná specifikace materiálu vč. místa jeho odběru 

 

Návod na údržbu a čištění 

 

3 Technologická část 

3.1. Komplexní zkoušky 

 

Harmonogram průběhu komplexních zkoušek 

 

Protokol o vyhodnocení komplexní zkoušky 

 

Protokol o proplachu systému ústředního vytápění 

 

Zápis o tlakové zkoušce systému vytápění 

 

Protokol o zaregulování systému ústředního vytápění 

 

Protokol o topné zkoušce 

 

Protokol o funkčnosti systému ZTI 

 

Protokol o zaregulování systému VZT 

 

Zápis o komplexních zkouškách vzduchotechniky, chlazení a MaR 

 

Protokol o komplexním vyzkoušení elektrického zařízení 

 

Revize elektrického zařízení 

 

Protokol o komplexních zkouškách a funkčnosti slaboproudých systémů 

3.2. Zaškolení obsluhy 

 Ústřední vytápění (ÚT) 

 Zdravotně technické instalace (ZTI) 

 Vzduchotechnika 

 Chlazení 

 Měření a regulace (MaR) 

 Silnoproudá elektroinstalace 

 Slaboproudé instalace 

3.3. Ústřední vytápění (ÚT) 

 

Protokol o zkoušce těsnosti (tlaková zkouška) 

 

Protokol o zaregulování systému ÚT 

 

Protokol o topné zkoušce 

 

Prohlášení o shodě na dodané výrobky 

 

Seznam dodaných výrobků vč. jejich výrobce, označení a barevné specifikace povrchu 

pohledových částí 

 

Návod na údržbu a čištění 

 

Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu) 

3.4. Zdravotně technické instalace (ZTI) 
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Protokol o zkoušce těsnosti (tlaková zkouška) 

 

Potvrzení o zdravotní nezávadnosti dodaného potrubí pro rozvod pitné vody 

 

Zápis o proplachu a desinfekci potrubí 

 

Prohlášení o shodě na dodané výrobky 

3.5. Vzduchotechnika 

 

Protokol o měření výkonů VZT zařízení (zaregulování systému) 

 

Protokol o tlakových zkouškách pevnosti a těsnosti 

 

Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu) 

 

Oprávnění (proškolení pracovníků) k montáži protipožárních prvků a opatření systémů VZT  

 

Záznamová kniha protipožárních klapek 

 

Záruční listy protipožárních klapek 

 

Požární izolace 

3.6. Měření a regulace 

 

Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu) 

 

Revizní zpráva 

 

Protokol o komplexním vyzkoušení systému MaR 

 

Schémata zapojení 

3.7. Silnoproudá elektroinstalace 

 

Revizní zpráva 

 

Protokoly o kusové zkoušce rozvaděče 

 

Protokol o měření intenzity umělého osvětlení 

 

Kniha svítidel s doplněním obchodních názvů výrobků a specifikací náhradních dílů 

 

Protokol o komplexním vyzkoušení 

 

Prohlášení o shodě 

 

Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu) 

 

Prohlášení o shodě 

 

Příručka pro provoz a instalaci 

3.8. Slaboproudé instalace 

 

Doklad o výchozí kontrole provozuschopnosti a revizi pro všechny instalované systémy 

 

Měřící protokoly - strukturovaná kabeláž 

 

Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu) 

 

Prohlášení o shodě 

4 Protipožární ucpávky 

 Kniha protipožárních ucpávek 

 Fotodokumentace  

 Prohlášení o shodě  

 Polohové zakreslení požárních ucpávek 
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PŘÍLOHA č. 6 – PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ DÍLA 

 

Český rozhlas 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

zástupce pro věcná jednání  Ing. Miroslav Voráček 

         tel.: +420 221 553 549 

         e-mail: miroslav.voracek@rozhlas.cz 

(dále jen jako „přebírající“) 

 

a 

 

Název 

IČ [DOPLNIT], DIČ CZ[DOPLNIT] 

zástupce pro věcná jednání  [DOPLNIT] 

         tel.: +420 [DOPLNIT] 

         e-mail: [DOPLNIT] 

(dále jen jako „předávající“) 

I.  

1. Smluvní strany uvádí, že na základě smlouvy o dílo ze dne [DOPLNIT] odevzdal níže 

uvedeného dne předávající (jako zhotovitel) přebírajícímu (jako objednateli) následující dílo:  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

II.  

1. Přebírající po prohlídce díla potvrzuje odevzdání díla v ujednaném rozsahu a kvalitě.  

2. Pro případ, že dílo nebylo dodáno v ujednaném rozsahu a kvalitě a přebírající z tohoto důvodu 

odmítá dílo (či jeho části) převzít, smluvní strany níže uvedou skutečnosti, které bránily 

převzetí, rozsah vadnosti díla, termín dodání díla bez vad a nedodělků a další důležité 

okolnosti: 

  …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom vyhotovení. 

V Praze dne DD. MM. RRRR V Město dne DD. MM. RRRR 

Za přebírajícího 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 

Za předávajícího 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 
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PŘÍLOHA Č. 7 - PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ EXTERNÍCH OSOB V OBJEKTECH ČRO 

Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 

OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

I. Úvodní ustanovení 

1. Tyto podmínky platí pro výkon veškerých smluvených činností externích osob a jejich 

poddodavatelů v objektech Českého rozhlasu (dále jen jako „ČRo“) a jsou přílohou smlouvy, 

na základě které externí osoba provádí činnosti či poskytuje služby pro ČRo.  

2. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby neohrožovaly zdraví, životy zaměstnanců a 

dalších osob v objektech ČRo nebo životní prostředí provozováním nebezpečných činností.  

3. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům a byly 

dodržovány zásady BOZP, PO, ochrany ŽP a další níže uvedené zásady práce v objektech 

ČRo. Externí osoby odpovídají za dodržování těchto zásad svými poddodavateli.  

4. Odpovědní zaměstnanci ČRo jsou oprávněni kontrolovat, zda externí osoby plní povinnosti 

uložené v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP nebo těmito podmínkami a tyto osoby jsou povinny 

takovou kontrolu strpět.  

II. Povinnosti externích osob v oblasti BOZP a PO 

1. Odpovědný zástupce externí osoby je povinen předat na výzvu ČRo seznam osob, které 

budou vykonávat činnosti v objektu ČRo a předem hlásit případné změny těchto osob.  

2. Veškeré povinnosti stanovené těmito podmínkami vůči zaměstnancům externí osoby, je 

externí osoba povinna plnit i ve vztahu ke svým poddodavatelům a jejich zaměstnancům.  

3. Externí osoby jsou povinny si počínat v souladu s obecnými zásadami BOZP, PO a ochrany 

ŽP a interními předpisy ČRo, které tyto zásady konkretizují a jsou povinny přijmout opatření k 

prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům a dalším osobám. 

4. Externí osoby jsou povinny respektovat kontrolní činnost osob odborných organizačních 

útvarů ČRo z oblasti BOZP, PO, správy a bezpečnosti (dále jen jako „odpovědný 

zaměstnanec“).  

5. Externí osoba je povinna se seznámit s interními předpisy a riziky BOZP a PO prostřednictvím 

školení provedeného odpovědným zaměstnancem ČRo a za tímto účelem vyslat 

odpovědného zástupce, který je povinen poté vyškolit i ostatní zaměstnance externí osoby 

včetně poddodavatelů. Zároveň se odpovědný zástupce externí osoby seznámí se zněním 

tzv. „Dohody o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO na pracovišti“, kterou potom potvrdí svým 

podpisem. Tento zástupce externí osoby je odpovědný za dodržování předpisů BOZP a PO ze 

strany externí osoby, pokud není písemně stanoveno jinak.   

6. Externí osoby odpovídají za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců včetně 

svých poddodavatelů. 

7. Externí osoby jsou zejména povinny: 

a) seznámit se s riziky, jež mohou při jejich činnostech v ČRo vzniknout a provést 

bezpečnostní opatření k eliminaci těchto rizik a písemně o tom informovat odpovědného 

zaměstnance ČRo podle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Externí 

osoba není oprávněna zahájit činnost, pokud neprovedla školení BOZP a PO u všech 

zaměstnanců externí osoby včetně poddodavatelů, kteří budou pracovat v objektech ČRo. 
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Externí osoba je povinna na vyžádání odpovědného zaměstnance předložit doklad o 

provedení školení dle předchozí věty, 

b) zajistit, aby jejich zaměstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou určeny k jejich 

činnosti, 

c) zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali k identifikaci v objektech ČRo přidělenou 

ID kartu ČRo - DODAVATEL. Dále zajistí, aby byly ID karty viditelně připevněny a nošeny 

na oděvu, 

d) dbát pokynů příslušného odpovědného zaměstnance a jím stanovených bezpečnostních 

opatření a poskytovat mu potřebnou součinnost, 

e) upozornit příslušného zaměstnance útvaru ČRo, pro který jsou činnosti prováděny, na 

všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného 

stavu technických zařízení,  

f) oznámit okamžitě odpovědnému zaměstnanci existenci nebezpečí, které by mohlo ohrozit 

životy či zdraví osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení. V 

takovém případě je externí osoba povinna ihned přerušit práci a podle možnosti upozornit 

všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy,  

g) zajistit, aby stroje, zařízení, nářadí používané externí osobou nebyla používána v rozporu 

s bezpečnostními předpisy, čímž se zvyšuje riziko úrazu, 

h) zaměstnanci externích osob jsou povinni se podrobit zkouškám na přítomnost alkoholu či 

jiných návykových látek prováděnými odpovědným zaměstnancem ČRo, 

i) v případě mimořádné události (havarijního stavu, evakuace apod.) je externí osoba 

povinna uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance ČRo,  

j) trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetně vymezených 

prostorů před elektrickými rozvaděči, 

k) zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali ochranné pracovní prostředky a ochranné 

zařízení strojů zabraňujících či snižujících nebezpečí vzniku úrazu, 

l) zajistit, aby činnosti prováděné externí osobou byly prováděny v souladu se zásadami 

BOZP a PO a všemi obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnosti, které 

externí osoby provádějí, 

m) počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení 

života nebo škody na majetku, 

n) dodržovat zákaz kouření v objektech ČRo s výjimkou k tomu určených prostorů, 

o) dbát na to, aby všechny věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly 

neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné a 

v případě jejich poškození či ztráty nahlásit tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci, 

p) zajistit evidenci pracovních úrazů a neprodleně maximálně do 24 hodin od vzniku 

pracovního úrazu informovat o okolnostech, příčinách a následcích pracovního úrazu 

odpovědného zaměstnance ČRo a společně přijmout opatření proti opakování pracovních 

úrazů, 
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III. Povinnosti externích osob v oblasti ŽP 

1. Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá ustanovení obecně závazných právních 

předpisů v oblasti ochrany ŽP a zejména z. č. 185/2001 Sb., o odpadech. Případné sankce 

uložené orgány státní správy spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese 

externí osoba.  

2. Externí osoby jsou zejména povinny: 

a) nakládat s odpady, které vznikly v důsledku jejich činnosti v souladu s právními předpisy, 

b) nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a přípravky v souladu s platnými 

právními předpisy a v případě manipulace s rizikovou látkou, která by mohla ohrozit zdraví 

osob či majetek, to oznámit odpovědnému zaměstnanci ČRo,  

c) neznečišťovat komunikace a nepoškozovat zeleň, 

d) zajistit likvidaci obalů dle platných právních předpisů. 

3. Externí osoby jsou povinny na předaném místě výkonu jejich činnosti na vlastní náklady 

udržovat pořádek a čistotu, jakož i průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé v důsledku jejich činnosti.  

4. Externí osoba je povinna vyklidit a uklidit místo provádění prací nejpozději v den stanovený ve 

smlouvě a není-li tento den ve smlouvě stanoven tak v den, kdy bylo dílo či práce předány. 

Neučiní-li tak externí osoba, je ČRo oprávněn místo provádění prací vyklidit sám na náklady 

externí osoby.  

IV. Ostatní ustanovení 

1. Fotografování a natáčení je v objektech ČRo zakázáno, ledaže s tím vyslovil souhlas 

generální ředitel, nebo jeho pověřený zástupce.  

 


