
Uzlový 

bod č. 

Popis plnění v rámci uzlového 

bodu

Termín zahájení plnění v 

rámci uzlového bodu

Termín ukončení plnění v 

rámci uzlového bodu

1
Předání místa stavby, zahájení přípravy 

zakázky

nejpozději do 5 dnů od 

účinnosti smlouvy

nejpozději do 5 dnů od 

účinnosti smlouvy

2
Přípravné práce, výroba VZT jednotek, 

zajištění materiálu potřebného k 

realizaci zakázky

nejpozději do 6 dnů od 

účinnosti smlouvy
nejpozději do 29.8.2021

3

Připrava rozvodů ve strojovně, 

demontáž SDK zástěny - vytvoření 

transportního otvoru, provedení úpravy 

na rozvodech vody včetně osazení 

ventilů pro samostatné uzavření větví 

vody

zahájení plnění 30.8.2021
dokončení nejpozději do 

4.9.2021

4 Obnova VZT jednotky VZT 1,1A zahájení plnění 5.9.2021
dokončení nejpozději do 

19.9.2021

5 Obnova VZT jednotky VZT 2,2A zahájení plnění 22.9.2021
dokončení nejpozději do 

6.10.2021

6 Obnova VZT jednotky VZT 3,3A zahájení plnění 9.10.2021
dokončení nejpozději do 

25.10.2021

7 Obnova VZT jednotky VZT 10,10A nejpozději 26.10.2021 nejpozději do 3.11.2021

8 Obnova VZT jednotky VZT 5 nejpozději 4.11.2021 nejpozději do 16.11.2021

9
Montáž SDK zástěny - zapravení 

transportního otvoru, dokončení 

realizace zakázky, revize el. připojení

nejpozději do 17.11.2021 nejpozději do 18.11.2021
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